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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD.1  Antecedents 
Objecte del treball 
La construcció d’un edifici d’habitatges i local comercial a l’emplaçament següent: 
Adreça  c/ Sant Martí, 14 Núm. Parcel·la 
Zona / Barri  Casc Antic 
Població  Lleida  Codi postal  25004 
Municipi  Lleida  Comarca  Segrià 
Encàrrec  En missió completa 
 
Promotors 
Dolors Estopà     NIF  85321456C 
Amb domicili a c/ Tarragona   Núm.  15, 4b 
Zona/Barri  Pardinyes   Parcel·la 
Municipi  Lleida    Codi postal 25005 
 
Redactor 
Laia Martínez Saureu    NIF  85321456C 
Adreça c/ Tarragona    Núm.  15, 4b 
Municipi Lleida     Codi postal 25005 
 
Descripció del solar 
L’altitud de la població és de 155-300m sobre el nivell del mar i l’altitud de 
l’emplaçament de l’edifici de 182,68m. La parcel·la situada front al c/ Sant Martí 14, 
forma xamfrà amb el c/ Pocorull. La superfície del solar és de 87,36 m² en planta. 
Dades de l’edifici existent 
L’edifici té 436,8 m² construïts repartits en PB+3PP que llinda amb un solar, l’edificació 
del qual va ser enderrocada l’any 2010, i amb el carrer Pocorull. Té una façana de 6,24 
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m que dóna al carrer Sant Martí. Segons el cadastre, l’edifici data de l’any 1930, però 
hi ha documents i testimonis que afirmen que va ser construït sobre l’any 1890. 
MD.2  Estat actual 
 
Correspon a l’annex AN.1   
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MD.3  Justificació del treball 
Després de l’anàlisi de les lesions i l’estudi de les patologies associades, es pot arribar 
a la conclusió que solucionar els problemes actuals i adequar l’edifici a la normativa 
vigent té un cost econòmic molt elevat en relació a la posterior vida útil després de 
realitzar les actuacions pertinents. 
Finalment, s’ha determinat que l’edifici existent es troba en una situació de ruïna 
tècnica i econòmica. 
 
S’ha decidit fer una rehabilitació integral en què es mantindran únicament els 14 
metres de façana (paret de tàpia de 60cm) del c/ Pocorull. La nova edificació estarà 
composta per un local comercial en planta baixa i dues vivendes repartides en 3 
plantes amb una terrassa comunitària a la coberta. 
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MD.4  Descripció del treball 
4.1. Dades urbanístiques 
 
Planejament vigent POUM Lleida 
Classificació del sòl Sol urbà 
Qualificació del sòl Centre Històric – Clau 1H 





Paràmetres normativa Paràmetres treball 
Parcel·la mínima 45 m² Parcel·la 87,36m² 
Ocupació de parcel·la 100% Ocupació parcel·la 100% 
Alçada reguladora 15m Alçada reguladora edificada 12,3m 
Alçada màx. planta baixa 5m Alçada lliure planta baixa 3 
Alçada mínima planta pis 2,5m Alçada lliure planta pis 2,5 
 
 
Planejament vigent normes urbanístiques 
4. Determinacions de l’edificació. 
4.1.- Tipus d’edificació es fixa el tipus d’edificació tancada, amb tipologia de vivenda 
plurifamiliar. 
4.2.- Índex d’edificabilitat net (IEN), el dret de d’edificació es determina per l’aplicació 
directa dels paràmetres d’edificació en planta baixa, alçada màxima, nombre de 
plantes i fondària edificable en plantes pis, dels plànols d’ordenació i de l’apartat 4.5 
d’aquest article. 
4.3.- Condicions de parcel·la, es fixa la parcel·la mínima en 45 m² i un front mínim de 
4,50 m. Les parcel·les inferiors a 45 m² seran inedificables en substitució de 
l’edificació. 
4.4.- Ocupació de l’edificació. Planta baixa, serà edificable en la seva totalitat amb un 
màxim de 5 m. d’alçada. En els tres primers metres de la línia que defineix la 115 
profunditat edificable, l’alçada màxima serà la del forjat de la primera planta pis. No 
s’admeten altells. 
Plantes pis, el límit de fons edificable en plantes pis és la línia paral·lela al fons de 
parcel·la situada a 3 m. de distància de la mateixa. 
4.5.- El nombre màxim de plantes per parcel·la es fixa en relació als edificis veïns amb 
els següents criteris: 
a) Nombre mínim de plantes, igual a tres plantes (Planta baixa més dues plantes pis) 
b) Nombre de plantes permès, equival a la menor de les contínues a la parcel·la 
concreta. 
c) Si per aplicació d’aquest criteri el nombre de plantes permès resultés superior a cinc 
plantes, s’estableix que el dret d’edificar en substitució de l’edificació, no superi el límit 
de cinc plantes. Els altells compten com planta pis. 
d) Alçada reguladora màxima, segons l’Art. 44 en funció de l’alçada permesa amb el 
límit establert de cinc plantes. 
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e) Aparcament vinculat a l’edifici, segons determinacions de l’Art. 119 i l’Annex 4. Però 
condicionat i a reserva de les determinacions de l’actuació arqueològica. 
4.7.- Condicions estètiques.  
a) Regulació dels vols, es prohibeixen els vols tancats i s’admeten els vols oberts o 
balcons en voladís d’un màxim de 0,40 m. respecte del pla de façana. Els balcons 
tindran una longitud màxima 1,5 m. i estaran separats almenys 0,40 m. del cos volat 
veí immediat, sigui o no del mateix edifici. La longitud de vol serà com a màxim dues 
terceres parts de la longitud de façana, excepte en el primer pis que podrà ocupar la 
seva totalitat menys 0,80 m. (descompte corresponent a 0,40 m. de distància de la 
mitgera. 
b) Condicions de color i acabats, serà d’aplicació l’Annex 9 (Carta de Colors). 
c) Cobertes, els materials d’acabat de cobertes respectaran els criteris generals del 
Pla del Color. Especial atenció es tindrà en la coberta com a façana superior dels 
edificis i caldrà cuidar els tractaments del volum d’ascensor i de les instal·lacions que 
han d’harmonitzar amb el conjunt. 
d) Finestres, balconeres, portes i aparadors, en els edificis rehabilitats i de nova planta 
es respectaran els criteris compositius de l’edificació tradicional del Centre Històric. 
 
També haurà de complir les condicions que es fixen en l’Annex 9. Carta del color del 
centre històric (http://urbanisme.paeria.es/Normativa/Annex_9.pdf) 
 
 
Compliment del CTE 
Les solucions adoptades en el treball tenen com a objectiu assegurar que l’edifici 
ofereixi prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que 
estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificació.  
 




Ús característic de l’edifici i altres usos previstos. 
 
L’ús característic de l’edifici correspon a la creació d’habitatge plurifamiliar. Aquest ús 
és compartit amb el de local comercial a situar en la planta baixa. 
 
Característiques i paràmetres generals de l’edifici 
 
L’edificació projectada es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis. La planta 
baixa es destinarà a un local comercial de venta lliure, així mateix recull els accessos i 
serveis comunitaris dels habitatges. Les plantes pis seran destinades a la construcció 
de 2 vivendes, una de les quals ocuparà dues plantes. La planta coberta es destinarà 
a zona d’estenedors i espai comunitari per a les dues vivendes. 
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4.3. Criteris de disseny 
 
Integració en la trama urbana 
La zona on es troba la parcel·la correspon al nucli original de residència de la ciutat, 
del qual han perdurat les traces i l’estructura medieval. Aquests components 




El nou edifici es proposa mitjançant un volum de caràcter compacte ben integrat amb 
les façanes planes que caracteritzen els edificis adjacents. La façana es proposa 
mitjançant una composició d’obertures de proporció vertical. El treball planteja 
l’existència de cossos volats tals com balcons seguint un ritme horitzontal en tota la 
façana. La planta baixa es planteja com a sòcol de l’edifici amb una obertura per al 
local. 
Pel que fa al sistema constructiu s’ha decidit recuperar sistemes tradicionals, tals com 
el forjat amb bigues de fusta i les parets ceràmiques de càrrega.  
 
4.4.  Distribució de les superfícies 
Taula corresponent a les superfícies construïdes i útils per planta. 
 
PLANTA BAIXA SUP. CONSTRUIDA SUP.ÚTIL 
Local comercial 57 47 
Zones comunes 32,15 23,04 
 TOTAL 89,15 70,04 
    
PLANTA PRIMERA 
  




 TOTAL 93,17 74,72 
    
PLANTA SEGONA 
  




 TOTAL 93,17 76,41 
    
PLANTA TERCERA 
  
Zones comunes 13,69 11 
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 TOTAL 89,17 69,32 









 TOTAL 76,88 65,45 
    




Taula corresponent a les superfícies construïdes i útils en detall, segons cada element 
de planta. 
 
PLANTA BAIXA m² 
Trasters 3,48 
Escala 11 
Sala instal·lacions 8,56 
Local comercial 47 
TOTAL PLANTA BAIXA 70,04 
    
  












TOTAL PLANTA PRIMERA 74,72 
  
PLANTA SEGONA m² 
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VIVENDA B 
 
Bany 1 6,22 
Habitació 1 14,82 









TOTAL PLANTA SEGONA 76,41 
  












TOTAL PLANTA TERCERA 73,31 
  




TOTAL PLANTA COBERTA 65,45 
 
4.5.  Normativa d’aplicació 
a) Normatives de disciplina urbanístiques i ordenances municipals: 
Especificat a la Fitxa Urbanística. 
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b) Codi Tècnic de l’Edificació – CTE 
Les solucions adoptades en el treball tenen com a objectiu assegurar que l’edifici 
ofereixi prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que 
estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificació. 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat 
amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el 
treball s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes 
figuren ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta 
memòria. 
 
c) Requisits de funcionalitat segons l’article 3.1.a) de la Llei d’Ordenació de l’Edificació 
- LOE: 
Els requisits bàsics de l’edificació de funcionalitat, segons l’article 3.1.a) de la LOE, 
són els següents: el d’utilització, 
el d’accessibilitat i el d’accés als serveis de les telecomunicacions, audiovisuals i 
d’informació. 
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4.6. Descripció bàsica dels sistemes 
4.6.1. Sistema de fonamentació 
 
El terreny sobre el que s’assenta l’edificació existent es preveu que estigui compost de 
capes d’argiles i llims, amb una tensió admissible del terreny de 3 kP/m².  
 
Previ a la redacció del projectel d’execució es realitzarà el corresponent estudi 
geotècnic. Aquest estudi no ha estat realitzat en fase de treball bàsic atès que 
l’edificació existent en el solar encara no ha sigut enderrocada.  
 
El sistema de contacte amb el terreny es preveu diferent per a cada una de les parets 
de càrrega de l’edifici. La fonamentació de la paret contínua de tàpia es realitzarà 
mitjançant sabates aïllades arriostrades de forma rectangular, excepte les dels 
extrems que seran quadrades donada la impossibilitat d’ocupar el solar contigu i la via 
pública. L’altra paret paral·lela disposarà d’una sabata contínua on s’unirà amb el cap 
dels mircropilots, els quals es soterraran fins a arribar a terreny ferm. Les dues 
fonamentacions s’uniran mitjançant bigues centradores.  
 
 
4.6.2. Sistema estructural 
 
L’estructura vertical s’ha plantejat amb l’objectiu d’alliberar la paret existent de tàpia de 
qualsevol càrrega excepte la del seu propi pes. Per aquesta raó s’ha decidit fer una 
estructura metàl·lica embeguda dins d’aquesta paret mitjançant uns rebaixos en el mur 
en tota la seva altura, formada per un conjunt de perfils HEB 240 que aniran units a la 
sabata correguda mitjançant platabandes i perns d’ancoratge. 
Pel que fa a l’altra paret, s’ha decidit utilitzar el sistema tradicional de mur de càrrega, 
el qual estarà compost per un full ceràmic de maó massís de 12,5 cm amb poliuretà 
projectat per l’exterior i un envà pluvial (amb una subestructura metàl·lica). Aquestes 
dues últimes capes seran necessàries fins que no es construeixi un edifici al solar 
adjacent; l’enderroc de l’envà anirà a càrrec del propietari de l’edifici existent.  
 
L’estructura horitzontal estarà formada per forjats amb bigues de fusta laminada 
GL24h (15x24 cm bxh) amb una capa de reblert i compressió de 4cm i un acabat 
inferior de revoltó ceràmic. Pel tal de rigiditzar el conjunt s’ha decidit instal·lar 
connectors metàl·lics tipus tirafons en el llom de les bigues. També s’allargarà la malla 
de repartiment de la capa de compressió fins a entrar en la paret de tàpia, amb 
l’objectiu d’unir la paret a l’edifici projectat i evitar que la seva estabilitat depengui 
únicament de la gravetat.  
En la paret existent, les bigues estaran recolzades sobre una biga metàl·lica tipus HEB 
220 que discorrerà horitzontalment per tota la paret i descansarà sobre unes cartel·les 
soldades a cada un dels pilars.  
Es preveu un congreny de formigó a l’alçada de cada planta per tal que serveixi de 
suport a les bigues del forjat i rigiditzi el conjunt.   
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Els balcons de les plantes primera i segona es realitzaran amb estructura metàl·lica 
tipus UPN 110 cargolada al congreny que contindrà els taulers de fusta del paviment.  
 
L’escala comunitària es preveu amb perfil metàl·lic i esglaons de fusta. Contindrà una 
subestructura metàl·lica formada per unes UPN 114 que permetran unir l’escala al 
congreny a l’alçada de cada planta.  
 




 Paret mitgera de maó massís de 12,5 cm amb poliuretà projectat i envà pluvial 
per la cara exterior.  
 Paret mitgera de gero de 12,5 cm. 
 Façana convencional amb un full exterior de gero de 12,5 cm, aïllant interior de 
poliestirè extruït de 6cm, cambra d’aire i full interior de maó massís de 12,5 cm. 




S’ha contemplat un forjat sanitari amb un sistema Cáviti amb dos mòduls (C-22 i C-55) 
que serà la base de la solera de la planta baixa.  
 
El sostre de la terrassa de la planta tercera es considera plana, no ventilada i 
transitable.  
 




La fusteria exterior serà de PVC amb ruptura de pont tèrmic, les finestres i balconeres 
seran corredisses. L’envidrament serà de 4 mm de baixa emissivitat / cambra de 12 
mm/ lluna 4+4.2 mm. La fusteria exterior estarà pintada amb el color D6.20.40 segons 
el sistema ACC del color que determina la Carta del Color del POUM. 
 
 
4.6.4. Sistema de compartimentació 
 
 Les divisions interiors de les vivendes estaran formades per envans amb 
estructura metàl·lica amb aïllant de llana mineral (70mm) i dues plaques a cada 
costat (2x12,5mm), segons marca Knauf. 
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 Les divisions entre la vivenda i els espais comuns/ascensor s’efectuaran 
mitjançant envans amb estructura doble no arriostrada amb dues capes 
d’aïllant de llana mineral (2x70mm) i dues plaques a cada costat (2x12,5mm) , 
segons marca Knauf. 
 Les divisions dels banys i les cuines es realitzaran per mitjà d’uns envans 
tècnics travats amb cartel·les, formats per dues capes d’aïllant de llana mineral 
(2x48mm) i dues plaques a cada costat (2x12,5mm) , segons marca Knauf. En 
les cares humides comptaran amb plaques hidròfugues “Water-resistant”. 
 L’envà que conté la porta de l’ascensor estarà format per una peça especial 
amb qualitats de tallafoc (EI120). Els seus components són doble aïllament 
(2x40mm), amb perfils metàl·lics, amb una placa de 20mm a un costat i 3 de 
15mm a l’altra.  
 
Totes les divisions disposaran d’una banda elàstica perimetral. 
 
Fusteria interior 
Les portes interiors seran de fusta per envernissar amb fulles batents tipus “block” amb 
aïllament interior i corredisses penjades.  
 
 
4.6.5. Aïllaments i impermeabilitzacions 
 
L’aïllament en els paraments de façana serà de plaques de plaques poliestirè extruït 
de 6 cm de gruix, d’una densitat mínima de 33 kg/m3 i es fixarà mecànicament. 
L’aïllament de la coberta plana estarà col·locat per la part inferior del formigó de 
pendents i serà amb feltre de llana mineral de 6 cm, directament recolzat. 
L’aïllament dels sostres es realitzarà amb el sistema corresponent al terra radiant 
Schlüter-BEKOTEC-Therm, amb una placa de nòduls de 4 cm d’espessor.  
La impermeabilització sota paviment de solera amb làmina de polietilè de 150 micres 
de gruix i densitat mínima de 144 gr/m2, col·locada no adherida.  
La impermeabilització de les terrasses és amb làmina impermeable de betum 
modificat. 
Es col·locarà una làmina impermeabilitzant de polietilè de150 micres de gruix i densitat 
mínima de 144 gr/m2 damunt de les bigues i sota la capa de compressió per evitar la 
humectació de la fusta.  
 
4.6.6. Sistema d’acabats 
Paviments 
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 Paviment del local comercial i sala d’instal·lacions en planta baixa 
format a base de sistema Cáviti amb solera de formigó polit. 
 Paviment de les vivendes compost per terra radiant i acabat de rajola de 
gres porcelànic tipus Coverlam, amb rajoles de diferents mides.  
 Paviment de les zones comunes, tals com escales i coberta, es 
realitzaran amb gres per a exteriors tipus Coverlam. 
 
Acabats interiors 
 Pintura plàstica sobre envans prefabricats i cel ras, a base d’una capa 
segelladors i dues capes de pintura. 
 Fals sostre continu en banys i cuines amb estructura metàl·lica i 
plaques de guix segons marca Knauf. 
 
Acabats exteriors 
L’acabat exterior serà amb morter monocapa, tal com indiquen les condicions 
establertes en l’Annex 9 (Carta del color del centre històric), amb petites motllures a la 
planta baixa.   
El color de la pintura exterior serà segons sistema ACC: 
 - Parament planta baixa: E8.20.70 
 - Parament planta tipus: E8.30.60 
 - Fusteria: D6.20.40 
 - Serralleria: F2.15.55 
 
4.6.7. Proteccions 
Les balconeres es realitzaran amb barres d’acer tractat amb pintures antioxidants. 
La protecció de l’escala comunitària estarà construïda amb perfils metàl·lics collats al 
cantell de l’escala i amb un vidre de seguretat que arribarà fins a la cota dels graons.  
La protecció de l’escala interior que uneix la segona i tercera planta estarà formada per 
perfils metàl·lics i vidre de seguretat.  
4.6.8. Sistema de condicionament ambiental 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions i clavegueram. 
 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, 
televisió terrestre i radiodifusió sonora) 
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
- Evacuació de fums de les cuines i dels productes de combustió de la caldera 
- Ventilació dels interiors dels habitatges 
- Caldera de biomassa comunitària amb comptadors individuals. 
- Calefacció per terra radiant tipus Schüter o equivalent. 
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- Sistema d’aires condicionats.  
- Energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària . 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i 
de la resta de normativa d’aplicació. 
A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la 
transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 
En planta baixa, a l’entrada de l’edifici es situen les connexions de servei d’aigua, 
electricitat i telecomunicacions, així com la centralització de comptadors divisionaris 
d’aigua, gas i electricitat i el recinte de telecomunicacions. 
La coberta de l’edifici,en la que es situen els captadors solars, l’antena terrestre i les 
xemeneies, serà accessible a través de l'escala general de l'edifici. 
Per permetre l’evacuació per gravetat i aprofitant la facilitat d’inspecció i manteniment, 




L’edifici disposarà de subministrament d’aigua potable. La xarxa d’aigua estarà 
formada per l’escomesa, la bateria de comptadors, els muntants de distribució i la 
instal·lació interior.  
 
Previsió de cabal de l’edifici 
 
La previsió del cabal de les canonades de distribució s’establirà segons la suma del 
cabal de cadascun dels punts de consum alimentats, d’acord amb la taula 2.1 de DB 
HS 4 i aplicant el corresponent coeficient de simultaneïtat.  
 
Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució 
 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 
volts en monofàsic i 230/400 volts en trifàsic) i s’adaptarà al que estableix el 
“Reglament electrotècnic de baixa tensió” (REBT) aprovat per Reial decret 840/2002 i 
les seves instruccions tècniques complementàries, garantint la seguretat de les 
persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per l’escomesa i 
la instal·lació d’enllaç, la instal·lació interior de l’habitatge, la xarxa de posada a terra 
de la instal·lació i els elements metàl·lics necessaris. 
 
En els habitatges plurifamiliars la instal·lació d’enllaç estarà formada per la caixa 
general de protecció, la línia general d’alimentació, l’interruptor general de maniobra, 
els comptadors, les derivacions individuals, l’interruptor de control de potència i els 
dispositius generals de comandament i protecció. 
 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric de l’interior dels habitatges es realitzarà segons les prescripcions 
establertes en el EBT i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). 
 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
  
Memòria Descriptiva  16 
 
Previsió de càrregues de l’edifici. 
La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons el nombre d’habitatges, 
considerant la càrrega del conjunt d’aquests (prèvia determinació del seu grau 
d’electrificació), dels serveis generals, dels locals comercials, de les oficines i els 
garatges, així com de qualsevol altre equip que precisi de subministrament elèctric. 
(ITC-BT-10). 
 
En funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per al centre de 
transformació (Reial decret 1955/2000 pel qual es regulen les "Actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica"). 
 
Previsió de cabal de l'edifici. 
La previsió de cabal de l'edifici s'establirà segons el nombre d'habitatges, considerant 
la carrega del conjunt d'aquests (prèvia determinació dels tipus d'equips instal·lats) i 
aplicant el coeficient de simultaneïtat corresponent. 
Si es considera necessari, es prendrà en consideració el cabal dels locals comercials. 
 
 
Instal·lació de transport vertical 
Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les plantes de l'habitatge segons el que 
s’especifica a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya (D. 135/1995). 
L’ascensor tindrà doble accés en planta baixa i 4 parades amb un recorregut de 10 m 
per sobre de la rasant. En cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció 
d’un cercle de diàmetre d’1,20 m. Serà de tipus hidràulic amb local de maquinària en 
planta baixa. Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor 
practicable: 1,10 d’amplada x 1,40 de fondària i 1,20 m2 de superfície, tindrà capacitat 
per a 6 persones i 450 kg de càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte 
seran telescòpiques. El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que 
estableix el Reglament d’ascensors, satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en 
el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica en el DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) i 
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MD.5  Pressupost del treball 
El pressupost final del projecte és de: 
PEM=395.470,86 € 
 13% Despeses generals sobre 395.470,86 € = 51.411,21 € 
 6% Benefici industrial sobre 395.470,86 €= 23.728,25 € 
Subtotal:      470.610,32 € 
 10 % IVA sobre 470.610,32 €= 47.061,03 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE = 517.671,35 € 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
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 MD.6  Prestacions de l’edifici 
 
Les prestacions de l'edifici s'estableixen per requisits bàsics, amb relació a les 
exigències bàsiques del CTE, i s'indiquen específicament les acordades entre 
promotor i projectista que superi els llindars establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del 
Codi tècnic d'edificació, que conté les exigències bàsiques per els edificis i de 
l'observança del Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, 
que incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les 
exigències bàsiques també es poden satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas 
en el qual és necessari justificar que s'assoleixen les mateixes prestacions. 
 
S’adjunta fitxa de prestacions de l’edifici. 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  
Ref. Projecte:  356.01.11   
 
 
Prestacions de l’edifici segons el CTE i la LOE 
 
Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, 
identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant 
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i 
tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 
  
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic 
de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. (Veure 
document informatiu Àmbit d’aplicació del CTE)  
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin 
Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 
 
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE 
i d’altres reglaments i disposicions”. 
 
Requisits bàsics LOE  
art. 3 Prestacions segons       
normativa específica      
 
Funcionalitat  Projecte (1)
Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada de 
les funcions previstes a l’edifici. 
D.259/2003 
Habitabilitat 
Normativa usos      
 
Accessibilitat - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons 
la normativa específica. 
D.135/95 
d’accessibilitat  
Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu la 
normativa específica. 
RD Llei 1/98, RD 
401/2003, altres  
 
Requisits bàsics LOE 
art. 3 
Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics  
 
Seguretat Projecte (1) 
SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) 
SE 1 Resistència i 
estabilitat  
-  La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin 
riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat 
enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de 
construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència 
extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades 
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 
SE Seguretat 
Estructural 
SE 2 Aptitud de servei -  L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma 
que no es produeixin deformacions inadmissibles   






EHE, EF, NSR  
 
       
S I   Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2)  
S I1  Propagació 
interior 
- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. DB SI 1  
SI 2 Propagació 
exterior 
- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en 
l’edifici considerat com a d’altres edificis. 
DB SI 2  
SI 3 Evacuació 
d’ocupants 
- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els 
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix 
en condicions de seguretat. 
DB SI 3  
SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 
- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible 
la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de 
l’alarma als ocupants. 
DB SI 4  
SI 5 Intervenció de 
bombers 
- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. DB SI 5  
SI Seguretat en 
cas d’Incendi  
SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura 
- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps 
necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques. 
DB SI 6  
 
(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas  d’incendis d’establiments 
industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  
Requisits bàsics LOE 
art. 3 
Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en el  Document Bàsic 
 
Seguretat  Projecte (1) 
SUA Seguretat d’Utilització (art. 12 Part I del CTE) DB SUA  
SUA 1 Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els 
terres seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, 
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de 
caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la 
neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 
DB SUA 1  
SUA 2 Impacte o 
enganxada 
- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades 
amb els elements fixes o practicables de l’edifici. 
DB SUA 2  
SUA 3 Immobilització en 
recintes tancats 
- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment 
immobilitzats a recintes. 
DB SUA 3  
SUA 4 Il·luminació 
inadequada 
- Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una 
il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant 
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de 
l’enllumenat normal. 
DB SUA 4  
SUA 5 Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la 
circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció 
i contenció en previsió del risc d’aixafament. 
DB SUA 5  
SUA 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a 
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin 
l’accés. 
DB SUA 6  
SUA 7 Vehicles en 
moviment 
- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus 
de paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació 
rodades i les de les persones. 
DB SUA 7  
SUA  Seguretat 
d’Utilització i 
Accessibilitat 
SUA 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp 
mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 
DB SUA 8  
  SUA 9 Accessibilitat - Es facilitarà l’accés i d’utilització dels edificis a les persones amb 
discapacitat. 
DB SUA 9  
 
Habitabilitat   Projecte (1) 
HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS   
HS 1 Protecció enfront 
la humitat 
- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat 
en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a conseqüència de 
l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del 
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció de 
danys. 
DB HS 1  
HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus 
- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus 
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de recollida 
de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels 
esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva 
posterior gestió. 
DB HS 2  
HS 3 Qualitat de l’aire 
interior 
- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti 
un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de 
l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter 
general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació 
específica sobre instal·lacions tèrmiques. 
DB HS 3  
HS 4 Subministrament 
d’aigua 
- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a 
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma 
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense 
alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els 
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.  
- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i 
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 
DB HS 4  
HS Higiene, salut i 
protecció  del 
medi ambient 
HS 5 Evacuació 
d’aigües 
- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües 
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 
DB HS 5  
(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE  
 
Requisits bàsics LOE 
art. 3 
 
Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics 
 
Habitabilitat  Projecte (1)
HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  
HE 1 Limitació de la 
demanda 
energètica 
- L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament la 
demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en 
funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i 
d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, 
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc 
d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que 
puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament 
els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar 
problemes higrotèrmics als mateixos. 
DB HE 1  
HE 2 Rendiment de les 
instal·lacions 
tèrmiques 
- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips.  
- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació 
quedarà definida en el projecte de l’edifici. 
DB HE 2  
HE 3 Eficiència 
energètica     de 
les instal·lacions 
d’il·luminació 
- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les 
necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant 
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real 
de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes 
determinades condicions. 
DB HE 3  
HE 4 Contribució solar 
mínima d’ACS 
- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la 
demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons CTE 
HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de 
captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa 
temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament 
i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. 
- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, 
sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les 
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, 
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 
DB HE 4  
HE Estalvi 
d’Energia 




- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà 
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia 
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o 
subministrament en xarxa.  
- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració 
de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser 
establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva 
localització i àmbit territorial. 
DB HE 5  
  
HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE)  HR Protecció enfront del 
soroll  - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements constructius 
que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per: 
* reduir la transmissió del soroll aeri,  
* reduir la transmissió del soroll d’impactes, 
* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i  










(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC.1  Treballs previs i d’implantació 
 
Abans d’iniciar les obres de rehabilitació de l’edifici es procedirà a l’establiment de les 
zones d’emmagatzematge de material i contenidors de runes. Paral·lelament es 
realitzaran les tasques de desmuntatge i extracció de mobiliari de l’interior de l'edifici 
inclòs el de cuina i petits enderrocs com ara la xemeneia.  
De la mateixa forma es procedirà al desmuntatge de portes interiors i sanitaris. 
Un cop fet el sanejament inicial es procedirà a la definició de zones a intervenir-hi per 
iniciar l’enderroc d’aquestes. 
Tanca del solar segons especificacions del Projecte de Seguretat i Salut. 
Instal·lació de casetes d’obra segons Projecte de Seguretat i Salut. 
Instal·lació d’escomeses provisionals. 
Prèviament a l’inici de les demolicions es retirarà el mobiliari i elements aprofitables 




MC.2  Enderrocs, desmuntatges i moviments de terres 
 
2.1. Enderrocs i desmuntatges 
S’enderrocarà l’edifici existent, excepte la paret de tàpia de 60cm que dóna al c/ 
Pocorull.  
 
Els treballs d’enderroc es realitzaran amb molta cura, per tal de no malmetre la part 
d’edifici a conservar ni les edificacions veïnes.  
En general l’enderroc es farà amb mitjans manuals, especialment quan es tracti 
d’elements i situacions que puguin comportar perill per a les persones o les 
edificacions veïnes i, ocasionalment, amb mitjans mecànics quan sigui possible. 
Els elements resistents s’enderrocaran en l’ordre invers a l’executat per a la seva 
construcció i seguint els següents criteris: 
- Descendir planta a planta 
- Alleugerir les plantes de forma simètrica 
- Alleugerir la carga que gravita en els elements abans d’enderrocar-los 
- Mantenir o introduir els apuntalaments necessaris. 
  
L’enderroc començarà amb la demolició d’envans. Seguidament, es desmuntaran la 
coberta i el sostre, i després es continuarà per les parets de càrrega i façanes de la 
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planta tercera, començant des de la seva part superior i en sentit descendent fins a la 
cara superior del sostre de planta baixa.  
Es disposarà del sistema de bastida a tota l’alçada que permeti la correcta i segura 
accessibilitat del personal a tots els elements a enderrocar, així com les proteccions de 
lona o teixits continus que evitin la pols i la caiguda descontrolada de materials.  
Els treballs d’enderroc es començaran des de la part més propera a l’accés del recinte 
cap al seu interior, i de dalt cap baix, procurant deixar sempre espais lliures prop de 
l’entrada de la parcel·la des del carrer a fi de permetre l’evacuació progressiva de les 
runes, les quals es dipositaran sempre a l’interior de la finca fins que no siguin 
retirades. El moviment del personal i maquinària es farà sempre a l’interior del recinte, 
sense necessitat d’ocupar la via pública.  
Es delimitaran clarament les zones de perill i caiguda de runa mitjançant la 
senyalització i vigilància adequada, evitant l’aproximació de persones alienes als 
treballs d’enderroc. L’entrada i sortida de vehicles i maquinària serà controlada per 
personal de l’empresa adjudicatària, adoptant les mesures de seguretat necessàries 
per als vianants i per al propi personal de l’obra.  
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents:  
- Enderroc o excavació dels elements a eliminar.  
- Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. 
 
 a) Enderroc de coberta 
 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per 
vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin 
provocar enfonsaments imprevists. Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les 
prescripcions establertes en el Projecte i sota les ordres de la Direcció Facultativa:  
 
- Enderroc d'elements singulars de coberta: la enderroc de xemeneies, conductes de 
ventilació..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material 
de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la 
coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa 
xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, traient 
periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan 
aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu 
ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran.  
 
- Enderroc de material de cobertura: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques 
de vessants oposades, començant per el carener. Les plaques de fibrociment o 
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similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal com es van desmuntant i sense 
trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerat un 
material potencialment perillós per el seu contingut en amiant, haurà de ser manipulat 
per personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta 
mena de treballs.  
 
- Enderroc de tauler de coberta: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant per el carener. Quan el tauler de coberta estigui 
suportat a sobre d’uns envanets de sostremort s’hauran de enderrocar aquests en 
primer lloc.  
 
- Enderroc d’envanets de sostremort o conillers: s’enderrocaran, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant per el carener i després d’haver aixecat 
el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs es 
enderrocaran els envanets i els envanets de riostra.  
 
- Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment: 
s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
per els careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no 
s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes 
dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els 
albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
 
 
 b) Enderroc de murs de càrrega i tancament 
 
L’ordre i els mitjans necessaris a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en 
el Projecte i sota les ordres de la Direcció Facultativa.  
 
- L’ enderroc per mitjans manuals s'efectuarà planta a planta, és a dir, sense deixar 
més d'una alçada de pis amb estructura horitzontal desmuntada i murs a l'aire. Com a 
norma pràctica es pot aplicar que l'alçada d'un mur no haurà de ser mai superior a 20 
vegades el seu gruix.  
 
- S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits 
abans d’enderrocar-los.  
 
- A mesura que s’avanci la en enderroc del mur s'aniran aixecant els cèrcols, ampits i 
impostes. En murs compostos de diversos fulls es poden suprimir alguns d'ells 
(revestiments, enrajolats, etc.) en tot l'edifici, i sempre que no afecti ni a la resistència i 
estabilitat del mateix ni a les del propi mur.  
 
 c) Arrencada de fusteries i elements varis 
 
- Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el qual estiguin situats. 
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- Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la qual s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural que estiguin situades.  
- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o 
lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per 
peces la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.  
 
 d) Enderroc de bigues i jàsseres 
 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta 
superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o 
la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. No es deixaran 
mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient 
controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per a evitar 
moments o torsions no previstes. 
 
 
 e) Enderroc de suports  
 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per 
la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o 
apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo 
atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures 
de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No 
es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la 
zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.  
 
 f) Execució d’enderroc combinat  
 
Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol 
alter procediment de col·lapse s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada 
modalitat. Excepte casos puntuals molt concrets i definits en la memòria del Projecte 
d'Enderroc, l’enderroc de la zona per col·lapse es realitzarà després d'haver 
enderrocat la zona que s'hagi assenyalat per a enderrocar element a element. 
D'aquesta última no quedarà cap element en equilibri inestable susceptible de caure 
en el moment de dur a terme l’enderroc de la zona assenyalada per col·lapse.  
 
 g) Utilització de bastides i estintolaments  
 
S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es 
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, 
dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per a complir a la perfecció 
la missió que se'ls exigirà un cop muntats.  
S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la 
resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs 
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d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 
accidents, per tal de poder-los evitar.  
Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es 
tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
 
 Bastides de Servei 
 
S’utilitzen com a element auxiliar per al treball en alçada i per al pas del personal 
d'obra: - Bastides de cavallets: estan composades per un tauler horitzontal de taulons 
sobre dos peus en forma de "V" invertida que formen una forquilla esbiaixada. Ja 
siguin sobre cavallets fixos o sobre cava- llets armats, hauran de tenir sempre dues 
baranes, una a un metre d’alçada i l’altra a una distància de 47 centímetres, i un 
marxapeu de 15 cm d’alçada.  
 
- Bastides metàl·liques: Són les que actualment tenen major acceptació i ús a causa 
de la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a 
qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament sempre que es tracti 
de petites bastides i major seguretat; es distingeixen dos tipus: els formats per mòduls 
tipificats o bastidors i aquells altres compostos per estructures metàl·liques subjectes 
entre si per grapes ortogonals. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions:  
 
-  Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla 
vertical.  
 
- La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres.  
 
- L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el 
moment flector sigui mínim.  
 
- En les abraçadora que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 
cargolada per no sobrepassar el límit elàstic dels frens de les rosques.  
- Els tirants o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables 
en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; 
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 
extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m².  
- No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida.  
- Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
 
 h) Retirada d’enderrocs  
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L'empresa que realitza els treballs de enderroc se li lliurarà, si s’escau, la 
documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva 
posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a 
aquest efecte en la forma que indiqui la Direcció Facultativa. Quan no existeixin 
especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de 
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui 
el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de 
l’enderroc.  
El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada 
necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega 
pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. L'evacuació 
d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes:  
 
- Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d'acopi dels enderrocs o 
fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció. 
  
- Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat longitud 
compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la 
ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, 
en edificis o restes d'ells amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc 
sigui de grandària manejable per una sola persona.  
 
- Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, 
sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres.  
 
- Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a 
descàrrega de l'enderroc. 
  
- Mitjançant canals o conductes el tram final dels quals quedarà inclinat de manera que 
es redueixi la velocitat de sortida dels enderrocs i de manera que el seu extrem inferior 
quedi aproximadament a 2 metres del sòl, contenidor o plataforma de camió. La seva 
embocadura superior quedarà protegida contra caigudes accidentals; la secció útil de 
les canals no serà major de 50 x 50 centímetres i la dels conductes de 40 centímetres 
de diàmetre.  
 
- Per desenrunat mecanitzat, en aquest cas la màquina es situarà davant del conjunt 
d'enderroc a enretirar, i procedirà a l’enderroc i l’acopi dels d'enderrocs en un lloc 
senyalat, si escau, o ho carregarà directament sobre camió. No es permetrà que la 
màquina s'aproximi als edificis veïns més del que s'assenyali en la Documentació 
Tècnica, sense que aquesta sigui mai inferior a 1 metre, i treballant en direcció no 
perpendicular a les mitgeres.  
La càrrega d'enderrocs pot portar-se a terme:  
 
- Per mitjans manuals sobre camió o contenidor; la càrrega s'efectua en el mateix 
moment de realitzar l'evacuació d'enderrocs utilitzant algun o varis dels mitjans citats 
per a aquesta tasca; si l'enderroc ha estat acumulat en una zona assenyalada a 
 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
 
  
Memòria Constructiva  26 
 
 
aquest efecte, la càrrega es durà a terme de forma manual o mecànica sobre la 
plataforma del camió.  
 
- Per mitjans mecànics, generalment amb utilització de pala carregadora, en aquest 
cas s'omplirà la pala en el lloc d'apilament d'enderrocs o atacant sobre l'edifici que 
s'està demolint i, després de les maniobres pertinents, es dipositarà sobre la 
plataforma del camió. Si l'evacuació d'enderrocs es porta a terme mitjançant la 
utilització de grua i tremuges o catúfols, la descàrrega pot fer-se directament des 
d'aquestes al contenidor o plataforma del camió. 
 El transport a abocador, com a norma universal, es realitzarà per mitjans mecànics 
mitjançant la utilització de camió o dúmper. En el transport amb camió basculant o 
dúmper la càrrega es disposarà sobre la pròpia plataforma del mitjà mecànic. En el cas 
d'utilitzar-se contenidor, un camió ho recollirà quan estigui ple i deixarà altre contenidor 
buit. 
 
 i) Manteniment  
 
En la superfície del solar resultant es mantindrà el desguàs necessari per a impedir 
l'acumulació d'aigua pluvial que pugui, si escau, afectar als locals o fonaments dels 
edificis confrontants. Suposada l'existència d'aquests i mentre no es dugui a terme la 
consolidació definitiva dels seus elements danyats, es conservaran els apuntalaments i 
estintolaments realitzats a tal finalitat, així com les tanques i tancaments.  
Qualsevol anomalia que es detecti es posarà en coneixement de la Direcció 
Facultativa, que avaluarà la importància de la mateixa i proposarà les reparacions que 
s’hagin d’efectuar.  
 
 j) Precaucions a adoptar  
 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l'obra seran les previstes per 
l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball aprovada per O.M. de 9 de març de 
1971 i RD 1627/97 de 24 d'octubre.  
Donada la quantitat d'elements susceptibles de ser enderrocats, la diversitat 
d'enclavaments per a elements similars, la varietat d'atacs que pot patir una edificació 
al llarg de la seva vida útil, les diferències sobre els efectes que aquests danys poden 
ocasionar en estructures de diversa índole, els mitjans i procediment seguits en els 
treballs de enderroc, etc., etc., els riscos que queden sotmesos els operaris que porten 
a terme els treballs són molt variats (cops, talls, descàrregues elèctriques, caigudes, 
atrapaments per màquines o enderrocs, aspiració de pols, ...).  
Igualment, moltes de les circumstàncies assenyalades incideixen també sobre l'estat i 
condicions d'edificacions confrontants o pròximes pel que, en nombroses ocasions, 
queden afectats en major o menor mesura després de l’enderroc efectuat. Quan els 
operaris treballin a una alçada igual o superior als 3 metres hauran d’utilitzar cinturons 
de seguretat, ancorats a punts fixos; s'instal·laran bastides quan no existeixin suports 
que ofereixin garantia d'estabilitat.  
Sempre que s'efectuï un buit a nivell de planta, generalment destinat a evacuació 
d'enderrocs, serà protegit mitjançant baranes de 90 centímetres d'altura i 175 kg/ml. 
que no s’enretiraran fins al moment de l’enderroc del forjat que correspongui. En 
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aquest sentit, no es retiraran fins al moment de l’enderroc del tros de mur corresponent 
els ampits o baranes que disposi l'edificació o, en cas imprescindible, seran substituïts 
per uns altres de les mateixes característiques que l'anterior.  
No es dipositarà enderroc sobre les bastides ni sobre les plataformes de seguretat; 
quan s'aboqui enderroc a través de buits efectuats en els forjats s'evitarà que la 
càrrega superi els 100 kg/m². fins i tot encara que l'estat dels mateixos sigui excel·lent. 
L'espai on es realitzin les caigudes d'enderroc estarà sempre acotat i vigilat evitant-se, 
en tot moment, la permanència o trànsit d'operaris per aquestes zones, així com sota 
càrregues suspeses. Els operaris que han de dur a terme l’enderroc se situaran en el 
mateix nivell de la planta que se suprimeix. S'evitarà que diverses quadrilles puguin 
treballar en nivells diferents de la mateixa vertical o en les proximitats d'elements que 
s'han d'abatre o bolcar. 
Quan la construcció a enderrocar se situï en el nucli urbà tot el recinte de l'obra que 
limiti amb vies públiques o llocs privats on pugui existir risc per a persones o béns 
haurà ser barrat amb un tancat de 2 metres d'alçada, realitzat amb material consistent 
i separat de la façana almenys 1,50 metres (excepte definició en contra de les 
Ordenances Municipals).  
Aquesta tanca haurà de dur, en cas d'obstaculitzar el pas de vehicles, la seva 
corresponent il·luminació en totes els seus cantons i cada 10 metres en la seva 
longitud. Es preveuran dos accessos a l'obra totalment independents, un per a 
vehicles i altre per a persones; la resta de buits de planta baixa hauran de ser 
condemnats per a evitar el seu accés a través d'ells.  
Aquests accessos, realitzats amb material consistent, constituiran un perfecte 
tancament del recinte al finalitzar la jornada de treball. En les façanes que donin sobre 
la via pública es disposaran proteccions com xarxes o lones, així com una plataforma 
de fusta d'una amplària no inferior a 1,50 metres, capaç de suportar una càrrega de 
600 kg/m². Aquesta plataforma protegirà de la caiguda d'enderrocs o eines i podrà 
col·locar-se aprofitant la part inferior de la bastida de façana, o bé instal·lant-la, volada 
respecte a la línia de façana, en el nivell de la primera planta. La distància de la 
màquina a l'element a enderrocar per embranzida serà igual o major que l'altura del 
mateix.  
En la enderroc de fàbriques per embranzida la cabina del conductor anirà degudament 
protegida contra la projecció o caiguda de materials. Les zones de caiguda de 
materials estaran senyalitzades i vigilades.  
En l’enderroc per tracció es prendran les mesures necessàries per a evitar la possible 
fuetada derivada del trencament del cable d'arrossegament, col·locant-se un segon 
cable de reserva. Mai s'utilitzaran grues per a efectuar l'arrossegament pel gran risc 
que presenten de bolcar. Excepte casos puntuals molt concrets i definits, l’enderroc de 
la zona per col·lapse es realitzarà després d'haver enderrocat la zona que s'hagi 
assenyalat per a enderrocar element a element. D'aquesta última no quedarà cap 
element inestable que pugui caure en el moment de portar a terme l’enderroc mecànic 
de les zones encara en peus.  
Arribat al nivell inferior de l'edifici suprimit, s'efectuarà una inspecció general de les 
edificacions veïnes per a observar el seu estat i les lesions que hagin pogut sorgir. Les 
tanques, arquetes, estintolaments i instal·lacions auxiliars quedaran en perfecte estat 
de servei. 
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 k) Mesures de seguretat a adoptar en l’evacuació d’enderrocs  
 
S'evitarà mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior la formació de grans masses de 
pols i la seva expansió cap a la via pública. S’acotarà i vigilarà l'espai on cau l'enderroc 
i, sobretot, el despreniment de parts d'aquest enderroc. No s'acumularà enderroc 
sobre els forjats en quantia de càrrega superior a 150 Kg/m²., encara que aquests es 
trobin en bon estat.  
No es dipositaran enderrocs sobre les bastides. Si s'instal·len tremuges 
d'emmagatzematge, assegurar bé la seva instal·lació per a evitar desploms laterals i 
possibles ensulsiades. Assegurar les plantes per sota de la rasant, si existissin, si es 
pensa emmagatzemar enderroc en planta baixa; estintolar suficientment la planta 
baixa si s’ha de treure l’enderroc amb màquina. Sempre que s'utilitzin grues o altres 
mitjans d'elevació, es vigilarà que els cables no realitzin mai esforços inclinats.  
Els materials a elevar es mantindran lleugerament suspesos per a comprovar que el 
pes de l'element no és superior a la potència de la màquina i per a evitar caigudes o 
despreniments bruscs. 
 El conductor del camió no romandrà dintre de la cabina quan la pala carregadora 
dipositi l'enderroc, operació que sempre es durà per la part posterior del camió o per 
un lateral. Tota bastida, abans d'utilitzar-se, haurà de sotmetre's a una prova de 
càrrega, repetint-se sempre aquesta prova davant qualsevol canvi o dubte en la 
seguretat que ofereix. Es vigilarà que les bastides de ponts volats no es contrapesin 
amb elements de càrrega que es puguin deslligar, sinó que es s’apuntalaran 
convenientment mitjançant puntals clavats i encunyats a sostres. Si en les bastides 
penjades mòbils s'usen bigues en volada, seran a base de perfils d'acer i 
convenientment calculades o amb un coeficient de seguretat no inferior a 6; la 
prolongació cap a l'interior de l'edifici no serà inferior del doble del sortint lliure.  
No s’han d’ancorar o contrapesar mai amb elements mòbils o peses, sinó a força 
d'estreps, apuntalaments, perforacions en els forjats o altres sistemes semblants de 
suficient seguretat. Si no es poden aplicar baranes de protecció, serà necessari que 
els operaris utilitzin cinturons de seguretat subjectats a elements de la bastida. És 
imprescindible l'anivellació i correcte aplom de la bastida, el perfecte bloqueig de les 
rodes d'aquest pels dos costats amb tascons i l'ancoratge a la construcció existent, 
evitant que aquesta es desplaci quan hagi sobre ella persones o sobrecàrregues. 
Mereixen especial atenció les escales de comunicació en bastides a causa de la 
inseguretat i inestabilitat que solen oferir. Si aquesta és de fusta, els travessers seran 
d'una sola peça i els esglaons estaran acoblats. La longitud de les escales ha de 
permetre sobrepassarà en un metre el suport superior, tenint la seva base ancorada o 
amb suports antilliscants i tenint sempre un angle d'inclinació de 70º. L'ascens i 
descens es farà sempre d'enfront d'ella i amb càrregues inferiors a 25 Kg. 
 
 l) Control de l’enderroc  
 
Mentre durin els treballs d’enderroc se seguirà un exhaustiu control, específic per a 
cadascuna de les activitats a desenvolupar. Amb la freqüència que s'assenyali per a 
cada element constructiu a enderrocar, la Direcció facultativa anotarà en el llibre 
d’ordres preparat a aquest efecte el compliment o incompliment de totes i cadascuna 
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de les mesures i especificacions assenyalades en el present Plec en els aspectes 
relatiu a:  
- Execució de mesures prèvies a la enderroc.  
- Mesures de protecció col·lectiva.  
- Mesures de protecció personal.  
- Organització i forma d'executar els treballs.  
- Altres mitjans de seguretat a vigilar.  
Quan es detecti alguna anomalia o incompliment d’alguna de les prescripcions, la 
Direcció facultativa deixarà constància expressa de les mateixes i traçarà, a 
continuació, les pautes de correcció necessàries. Es portarà a terme un control per 
cadascuna de les plataformes o bastides instal·lades i, almenys, cada vegada que la 
bastida canvia de lloc o posició. Per cada mitjà d'evacuació instal·lat, amb la 
periodicitat que s'assenyali en el pla de enderroc, a manera general, un control per 
cada 200 m². de planta i, almenys, un per planta.  
 
Es prestarà especial atenció sobre els següents punts crítics:  
 
- Protecció de la via pública en trams de façana.  
 
- Acumulació d'enderrocs sobre forjats.  
 
- Suport de cindris, voltes, forjats, ... 
 
- Arriostrament de cindris durant l'enderrocament.  
 
- Deformacions i oscil·lacions durant la suspensió d'elements. Fixació de corretges i 
cindris abans de tallar-les. Embranzides laterals en arcs; atirantat d'arcs.  
 
- Murs de diferents gruixos i capes i revestiments que poden ocultar defectes dels 
mateixos. Protecció de buits o panys sencers que donin al buit.  
 
Es retirarà la fusteria recuperable a mesura que se separa dels murs o envans on es 
troba rebuda. Resistència de la zones destinades a suportar l'impacte de panys 
d’envans, en cas es duguin a terme demolicions per bolcada. Debilitament del suport 
del que es retira el revestiment. Debilitament de forjats per quedar afectada la seva 
capa de compressió després de retirar els paviments.  
 
- Ancoratge de cables en l’enderroc per tracció i sense efectuar estirades brusques.  
 
- Fletxes, girs i desplaçaments en estructures hiperestàtiques.  
 
- Sistemes de tall i suspensió.  
 
- Utilització, si escau, de dinamita i explosius de seguretat. Es controlarà la distància 
mínima a immobles habitats que no serà inferior a 500 metres. 
  
- Protecció de buits de forjat o panys de mur enderrocats que donin al buit.  
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- Peces metàl·liques deformades, el desmuntatge de les quals o seccionament pot 
provocar accidents. 
 
En el Centre Històric i en particular en la zona 1H, els solars resultat d’enderrocs, 
conseqüència de declaració de ruïna o per qualsevol altra causa, es tancaran 
mitjançant la construcció d’una tanca que tindrà l’alçada de la planta baixa. Aquesta 
tindrà acabats de façana i respectarà la Carta de Colors del Centre Històric. 
 
 
2.2. Moviments de terres 
S’executaran els pous de fonamentació i les rases corresponents a la fonamentació, 
així com el forat de l’ascensor.  
 
En cas necessari es realitzaran els estintolaments i estrebades que calguin perquè es 
puguin realitzar amb el màxim de seguretat. 
Abans de procedir als rebaixos i excavacions, el contractista realitzarà el replanteig 
general i es deixaran totes les estaques i senyals que es considerin convenients. 
 
Pel que fa a l’excavació de rases i pous, el fons de la rasa o pou ha de quedar 
horitzontal, i els seus últims 20 cm no s’han d’extreure fins el moment del formigonat, 
de manera que no quedi exposat a la intempèrie. La qualitat del terreny al fons del pou 
o la rasa requereix l’aprovació de la direcció facultativa. Durant el procés s’impedirà 
l’entrada d’aigües superficials i en cas d’imprevistos es procedirà com a l’apartat 
anterior. 
 
L’excavació de fonaments es realitzarà amb una fondària de 10cm més que les 
dimensions de les riostres, per a poder procedir a l’execució d’una capa de sanejament 
o neteja. 
En el cas de les rases per al pas d’instal·lacions, el posterior rebliment es farà per 
tongades d’un màxim de 25cm, que es compactaran cada vegada, fins assolir el grau 
de compactació determinat en la descripció de la partida i/o en el plec de condicions 
tècniques particulars.  
 
MD.3  Sistema de fonamentació 
 
El càlcul de la fonamentació de l’edifici projectat es realitzarà segons el geotècnic. 
El sistema de fonaments serà mitjançant sabates aïllades, corregudes i micropilotatge., 
unides amb sabates centradores i riostres. La capa de neteja o sanejament a realitzar 
serà de 10 cm de gruix i amb formigó pobre. 
En l’armat dels fonaments es deixaran les esperes i elements especials per poder-hi 
connectar posteriorment el cable de presa de terra general de l’edifici. 
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Pel que fa a la fossa dels ascensors, es construiran els corresponents murets de 
contenció i lloses de fonamentació. 
Se seguiran sempre les prescripcions donades pel Codi Tècnic de l’Edificació, la EHE i 
la normativa vigent aplicable. 
El formigó per a la fonamentació serà HA-30/B/20/IIIb amb un acer B500S. 
A l’hora d’executar la fonamentació es tindrà en compte: 
- Condicions de la partida (Responsabilitats del contractista) 
- Materials (Control del formigó, l’acer i dels encofrats) 
- Procés d’execució (Replanteig, sabates corregudes i recalços, micropilots) 
 
MD.4  Sistema estructural 
L’estructura es realitzarà amb:  
 - Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una 
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadures metàl·liques. Es 
preveuen  5 pilars HEB 240 i 1 biga HEB 220, dividits en peces més petites. 
 - Fusta GL24h amb una secció de 15x24 cm que s’haurà de tallar en obra ja 
que es subministra amb unes mides de 16x24 cm, aquesta anirà tractada. 
 - Fàbrica de maó massís amb una resistència de 4 N/mm2 amb una resistència 




El càlcul de l’estructura d’adjunta en el annex A1. Càlculs 
MD.5 Sistema envolupant 
5.1. Tancaments verticals 
Paret 1 (façana c/Sant Martí): 
 - Full exterior de maó foradat de 12,5 cm 
 - Aïllant de poliestirè extruït de 6 cm 
 - Cambra d’aire de 4 cm 
 - Full interior de maó massís de 12,5 cm 
Paret 2 (façana c/Pocorull) 
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 - Paret de tàpia de 60 cm (amb estructura metàl·lica embeguda) 
Paret 3 (paret mitgera lateral) 
 - Paret de maó massís ceràmic de 12,5 cm  
 - Aïllant de poliuretà projectat de 6 cm 
 - Envà pluvial fixat a estructura metàl·lica (perfil mestre omega 70 mm, perfil 
quadrat buit de 30 mm i placa de fibrociment de 5 mm) 
Paret 4 (paret mitgera posterior) 
 - Paret de maó foradat de 12,5 cm 
 
5.2.  Tancaments horitzontals 
La coberta es preveu a la catalana, plana i transitable.  
- Element de suport (biga GL24h) 
- Capa de compressió amb malla de repartiment (40 cm) 
- Aïllament de llana mineral (60 mm) 
- Envanet de sostremort 
- Cambra d’aire 
- Formigó alleugerat de formació de pendents 
- Làmina separadora de polietilè 
- Làmina impermeabilitzant 
- Làmina separadora amb protecció 
- Capa de morter 
- Paviment de rajoles de gres 
 
La terrassa de la planta tercera es resol amb un sistema constructiu Schlüter-
BEKOTEC-DRAIN en combinació amb làmina drenant Schlüter-TROBA-PLUS, damunt 
impermeabilització bituminosa segons norma DIN 18195 i Schlüter-DITRA-DRAIN per 
l’airejament i desolidarització del recobriment.  
Està compost per:  
 - Forjat 
 - Pendent (2%) 
 - Barrera de vapor segons norma DIN 18195 
 - Aïllament de poliestirè extruït (12 cm) 
 - Impermeabilització segons norma DIN 18195 
 - Schlüter TROBA-PLUS (Drenaje y aireación de superfícies con capilaridad 
pasiva para la evacuación efectiva del agua filtrada) 
 - Schlüter BEKOTEC-DRAIN (Capa de reparto de cargas de bajo espesor para 
recrecidos flotantes libres de fisuras) 
 - Schlüter DITRA-DRAIN 4 (Lámina drenante de polietileno para su colocación 
con adhesivo en capa fina) 
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 - Schlüter DITRA-DRAIN 8 (Lámina drenante especial para grandes superfícies 
y escaleras) 
 - Paviment gres porcellànic (5,6 mm)  
 
 
Durant el procés d’execució s’haurà de vigilar la correcta col·locació dels materials i la 
previsió de petits forats que permetin la ventilació de la coberta a través dels envanets 
de sostremort.  
El sistema Cáviti previst per a la planta baixa, s’executarà segons les ordres i 
prescripcions que la mateixa casa comercial estableix, amb mà d’obra especialitzada. 
S’ha de vigilar que la làmina impermeable sobresurti mínim 20 cm per sobre de nivell 
de la superfície de la coberta acabada. 
 Fusteria exterior 
La fusteria exterior serà de PVC amb ruptura de pont tèrmic tipus Cortizo, amb un 
aïllament acústic de 38 dB i una transmitància tèrmica de 1,1 W/m2K. L’envidrament 
serà de 4 mm de baixa emissivitat / camara de 12 mm/ lluna 4+4.2 mm. 
La fusteria exterior serà de fusta, ha de garantir l’atenuació acústica, el coeficient 
tèrmic i d'estanquitat a l’aigua de la pluja. A més a més serà resistent i indeformable 
davant l’acció del vent i el seu pes propi. 
D'aquesta manera ha de garantir una classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. 
MD.6  Sistema de compartimentació 
Es realitzarà mitjançant divisions de cartró guix  
 Les divisions interiors de les vivendes estaran formades per envans amb 
estructura metàl·lica amb aïllant de llana mineral (70mm) i dues plaques a cada 
costat (2x12,5mm), segons marca Knauf. “ W112 Tabique con una estructura y 
dos placas a cada lado” 
 
 Les divisions entre la vivenda i els espais comuns/ascensor s’efectuaran 
mitjançant envans amb estructura doble no arriostrada amb dues capes 
d’aïllant de llana mineral (2x70mm) i dues plaques a cada costat (2x12,5mm) , 
segons marca Knauf. “W115 Tabique con doble estructura y dos placas a cada 
lado”. 
 
 Les divisions dels banys i les cuines es realitzaran per mitjà d’uns envans 
tècnics travats amb cartel·les, formats per dues capes d’aïllant de llana mineral 
(2x48mm) i dues plaques a cada costat (2x12,5mm) , segons marca Knauf. En 
les cares humides comptaran amb plaques “Water-resistant”. “W116 Tabique 
técnico, con doble estructura arriostrada y dos placas a cada lado”. 
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 L’envà que conté la porta de l’ascensor estarà format per una peça especial 
amb qualitats de tallafoc (EI120). Els seus components són doble aïllament 
(2x40mm), amb perfils metàl·lics, amb una placa de 20mm a un costat i 3 de 
15mm a l’altra. “W634 Tabique con doble estructura – 3 placas cortafuego + 
montante 48 (EI120)” 
 
 Fusteria interior 
La fusteria interior anirà fixada a marcs tipus “taco” per revestir. Els bastiments es 
fixaran als paraments verticals per tres punts a cada lateral i un superior mitjançant 
grapes especials col·locades en creu i fixades al mur amb morter de ciment pòrtland. 
Queda prohibida la utilització de ciment ràpid. 
Les portes tindran les cares i els cantells aplacats per envernissar de color roure o 
semblant. Disposaran de pany de cop, i passador per la part interior, manetes, plaques 
i tres frontisses per poder-les penjar. 
Les tapetes estaran fetes amb aglomerat tipus DM aplacats a una cara i a dos cantells 
de fusta del mateix color que la porta. Les dimensions de la tapeta serà de 4 x 0.6 cm. 
Les mides dels bastiments seran les següents: 
Per bastiment de doella o 3/4. muntant i travesser superior de 150 X 59 mm. 
Per bastiment de paredó de 10 cm. muntant i travesser superior de 100 x 59 mm. 
Bastiment d’envà. muntant i travesser superior de 60 x 60 mm. 
Fulles de portes i vidrieres interiors gruix mínim 35 mm. 
Aquestes mides s’aplicaran segons la localització de les fusteries en l'habitatge segons 
l'element sobre el qual van muntades. 
 
 
MD.7  Aïllaments i impermeabilitzacions 
L’aïllament en els paraments de façana serà de plaques de plaques poliestirè extruït 
de 6 cm de gruix, d’una densitat mínima de 33 kg/m3 i es fixarà mecànicament. 
L’aïllament en la coberta plana estarà col·locat per la part inferior del formigó de 
pendents i serà amb feltre de llana mineral de 6 cm, directament recolzada. 
L’aïllament dels sostres es realitzarà amb el sistema corresponent al terra radiant 
Schlüter-BEKOTEC-Therm, amb una placa de nòduls de 4 cm d’espessor.  
La impermeabilització sota paviment de solera amb làmina de polietilè de 150 micres 
de gruix i densitat mínima de 144 gr/m2, col·locada no adherida.  
Làmina impermeabilitzant de polietilè de150 micres de gruix i densitat mínima de 144 
gr/m2 damunt de les bigues i sota la capa de compressió per evitar la humectació de la 
fusta.  
La impermeabilització de les terrasses és amb làmina impermeable de betum 
modificat. 
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MD.8 Sistema d’acabats 
8.1. Acabats exteriors 
L’acabat de les façanes es realitzarà amb un morter monocapa de una tonalitat 
corresponent a la Carta de Colors del Centre Històric. S’executaran superfícies 
màximes de 3x3 metres, deixant línies horitzontals a l’alçada de cada planta.  
A la planta baixa es realitzarà un acabat amb imitació de rajola.  
8.2. Acabats interiors 
 Paviments 
Es distingeixen dos materials per als paviments: gres i formigó. 
El paviment del local comercial i la sala d’instal·lacions i traster es soluciona amb una 
solera de formigó polit. 
 
L’acabat del terra de la vivenda es resol amb un sistema GRESPANIA-COVERLAM: 
 - Rajoles tipus Grespania/COVERLAM/CONCRETE color marfil 
(1000x1000x3,5 mm) o equivalent. 
 - Rajoles tipus Grespania/COVERLAM/CONCRETE color marfil (1000x500x3,5) 
o equivalent. 
 - Rajoles tipus Grespania/COVERLAM/TRAVERTINO color blanc 
(1000x500x3,5 mm) o equivalent. 
 
L’acabat de la coberta es soluciona amb el mateix sistema Rajola tipus 
Grespania/Coverlam/Basic color blanc (300x100x5,6 mm) o equivalent. 
 
L’acabat del terra de la caixa d’escales es resol amb Rajola tipus 




Només s’enrajolarà el bany amb -Rajoles tipus Grespania/COVERLAM/TRAVERTINO 
color blanc (1000x500x3,5 mm i 1000x1000x3,5 mm) o equivalent. 
 
 Pintures i estucats 
Els paraments de guix es pintaran al plàstic llis, amb una capa segelladora i dues 
d´acabat. 
 
 Cels rasos 
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Fals sostre continu en banys i cuines de les vivendes i tota la superfície del local 
comercial, amb estructura metàl·lica, aïllant de 6 cm i plaques de guix segons marca 




MD.9  Proteccions 
Les baranes que es col·locaran a l’edifici hauran de complir la funció de defensa contra 
la caiguda, a la vegada seran resistents a una càrrega vertical i horitzontal 
uniformement repartida de 50 kg/ml, ambdues aplicades en el cantell superior de 
l’ampit.  
Els ancoratges es col·locaran a una distància màxima de 2.50 metres. Aquests es 
segellaran per evitar possibles filtracions. La barana de l’escala serà d’acer inoxidable 
AISI-304, amb passamà d'acer inoxidable travesser inferior, muntants cada 100 cm i 
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d’alçària i s’ancorarà amb fixacions 
mecàniques en lateral de la volta de l'escala.  
Les baranes dels balcons seran d’acer inoxidable AISI-316 i els panells centrals de 
vidre laminar 10+10 amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de 
neoprè. 
 
MD.10 Sistema d’instal·lacions i condicionament ambiental 
10.1. Instal·lació elèctrica 
La instal·lació comença amb la presa de la Companyia Subministradora de la zona, a 
través de les caixes generals de protecció, des d’on s’alimenta mitjançant una línea 
general d’escomesa la centralització de comptadors situats en planta baixa. 
A partir de la centralització de comptadors començaran les derivacions individuals fins 
als quadres generals de comandament i protecció de cada abonat, de serveis generals 
i del local, des d’on a través dels circuits de distribució s’alimentaran les preses dels 
receptors de la instal·lació, tenint en compte la potència demanada per cada un dels 
abonats. 
Les parts que formen la instal·lació són: 
1. Escomesa 
2. Caixa general de protecció (C.G.P) 
3. Línea general d’alimentació (L.G.A) 
4. Centralització de comptadors 
5. Derivació individual (D.I) i Línies repartidores secundàries (L.R.S) 
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6. Interruptor de control de potència (I.C.P) i Dispositius generals de comandament i 
protecció (D.G.C.P) i quadres secundaris.  
7. Instal·lació interior en vivendes 
8. Enllumenat d’emergència 
9. Presa de terra 
 
10.2. Instal·lació de fontaneria 
La instal·lació de fontaneria comença a la unió amb la xarxa de distribució situada al C/ 
Sant Martí. Aquesta unió comença en un tub que enllaça amb l’armari de l’escomesa 
situar al mur d’entrada a l’edifici. El conducte continua fins a la sala d’instal·lacions 
situat a la planta baixa, on es troba el grup de pressió i l’armari de comptadors. 
D’aquest últim deriven els muntants que reparteixen la fontaneria de cada vivenda.  
En total se’n deriven 4 muntants, dels quals 2 es destinen a vivenda, 1 a local 
comercial i 1 a serveis generals.  
Les parts de les que consta la instal·lació són: 
1. Escomesa 
2. Grup de pressió 
3. Armari de comptadors 
4. Muntants 
5. Derivació individual 
 
10.3. Instal·lació de sanejament 
La instal·lació de sanejament té la funció primordial de canalitzar les aigües de pluja i 
restes líquides fins a la xarxa municipal de clavegueram. Comença a les estances 
individuals (banys i cuines), dins de cada una d’aquestes existeixen diferents aparells 
que necessiten un desguàs pel qual extreure els residus líquids. L’aigua de pluja 
també es canalitza des dels canalons i embornals cap als baixants fins a arribar a la 
xarxa de clavegueram municipal.  
De cada un dels aparells surt una derivació individual. En el cas dels banys, cada una 
d’aquestes canonades s’uneix a la de l’inodor i continua cap al baixant; en canvi, a la 
cuina, les derivacions connecten directament amb el baixant. 
De cada dependència es deriva a una baixant que recorre tot l’edifici fins que aquesta 
és derivada fins a un col·lector penjat. Les baixant aniran ventilades, prolongant-les 
fins a coberta on, per efecte de succió del aire, es ventila el sistema. 
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Totes les canonades i peces especials del sistema són de PVC ancorades mitjançant 
elements d’acer galvanitzat per evitar la seva corrosió. 
Els baixants d’aigües residuals i pluvials desemboquen a una arqueta que es troba a 
l’entrada de l’edifici i finalment, a la xarxa de clavegueram municipal. L’arqueta serà 
prefabricada. 
S’adjunten els càlculs de la xarxa d’evacuació 
 
10.4. Instal·lació de calefacció 
S’utilitza una caldera de biomassa (energia renovable) per generar la calefacció de 
terra radiant i per a l’aigua calenta sanitària quan no sigui suficient l’energia solar 
tèrmica. Aquesta consta d’una sala on es dipositen els pellets, que circulen mitjançant 
un vis sens fi que alimenta de forma constant la caldera on es crema el combustible. 
Aquest aparell conté un cremador de combustible que crema el material i genera una 
flama horitzontal. Aquesta combustió genera calor que es transmet al circuit d’aigua i a 
l’intercanviador de calor de la caldera escalfant l’aigua que s’utilitza per al terra radiant 
o be per l’ACS. 
El dipòsit dels pellets serà una petita sala de 4,3 metres cúbics, que tindrà una 
perforació a la paret exterior per tal de facilitar la descàrrega a granel del material del 
camió. 
La instal·lació de calefacció es realitza mitjançant un sistema de terra radiant de la 
casa comercial Schlüter-BEKOTEC-THERM. L’aigua calenta del sistema serà 
subministrada per la caldera de biomassa. 
Els components del terra radiant son: 
1. Schlüter-BEKOTEC-EN 23F: Placa de nòduls per a la instal·lació dels tubs 
calefactors Schlüter. 
2. Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF:  Cinta perimetral amb peu adhesiu per a la placa 
de nòduls EN 23F. 
3. Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR: Tub calefactor 12 x 1,5 mm. 
4. Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV: Distribuidor de circuit d’acer inoxidable i 
accessoris per a la seva instal·lació  (Circuit d’impulsió i Circuit de retorn). 
  5. Schlüter -BEKOTEC-THER-VS: Armari de distribució. 
  6. Schlüter-BEKOTEC-THERM-E: Regulació electrònica de temperatura. 
 
  7. Schlüter-DITRA 25: Desolidarització, distribució de calor, impermeabilització i 
compensació de pressió de vapor. 
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  8. Schlüter-DILEX-EK: Perfils de juntes de moviment i perimetrals que no precisen 
manteniment. 
  9. Schlüter-RONDEC: Remat decoratiu per a revestiments, sòcols i paviments. 
  10. Recrescut de morter de ciment 
  11. Ciment-cola 
  12. Recobriment de rajoles Coverlam-Grespania 
 
10.5. Instal·lació de ventilació 
L’aire ha de circular des de les zones seques a les humides, per tant, les zones 
seques han de tenir obertures d’admissió i les zones humides han de disposar 
d’obertures d’extracció. Es disposa de finestres a tots els banys, pel que no farà falta 
instal·lar ventilació mecànica. Es complementarà la ventilació de les cuines amb una 
extracció addicional mecànica per a la zona de cocció.  
La resta dels locals (traster, sala instal·lacions...) tindran ventilació mecànica 
d’admissió i d’extracció.  
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10.6. Instal·lació contra incendis 
La instal·lació d’incendis serà bàsica, disposarà d’elements d’extinció d’incendis 
portàtils (extintors), ja que per superfície no és necessària la instal·lació que boques 
d’incendis (BIEs) o d’altres elements de lluita contra el foc. 
 
10.7. Instal·lació de panells solars (ACS) 
Es proposa un sistema de captació d’energia solar tèrmica mitjançant panells i 
acumuladors individuals per vivenda per a la producció d’aigua calenta sanitària. Per 
tant, la instal·lació consta de 2 panells solars en coberta, un per cada vivenda amb un 
circuit independent cadascuna d’elles.  
Els captadors solars tèrmics plans es col·locaran 45º respecte l’horitzontal, orientats al 
sud, a la coberta de l’edifici.  
La instal·lació estarà formada pels captadors, els intercanviadors de calor, els 
acumuladors, el circuit hidràulic, components de control hidràulic i el sistema de control 
de temperatura.  
La font secundària de la instal·lació de producció d’ACS es realitzarà mitjançant una 
caldera de biomassa, que aportarà l’energia necessària perquè l’aigua calenta 
sanitària arribi a la seva sortida amb els valors prefixats.  
Els col·lectors solars no poden mantenir fixa la temperatura a la que generen l’aigua 
calenta, per tant, treballen de les dues maneres en funció de la temperatura a la que 
aconsegueixen escalfar l’aigua. Per això, la instal·lació de calefacció solar incorpora un 
acumulador d’aigua calenta de doble serpentí per a l’intercanvi de calor. Per un flueix 
el líquid captat pels captadors i, per l’altre l’aigua calenta provinent de la caldera. 
D’aquesta manera, quan l’energia tèrmica captada pels col·lectors pot abastir tota la 
instal·lació a la temperatura desitjada, la caldera deixa de funcionar. Quan no, és la 
caldera la que subministra l’escalfor necessària per arribar a la temperatura de treball. 
 
10.8. Instal·lació de transport vertical 
Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les plantes de l'habitatge segons el que 
s’especifica a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya (D. 135/1995). 
L’ascensor tindrà doble accés en planta baixa i 4 parades amb un recorregut de 10 m 
per sobre de la rasant. En cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció 
d’un cercle de diàmetre d’1,20 m. Serà de tipus hidràulic amb local de maquinària en 
planta baixa. Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor 
practicable: 1,10 d’amplada x 1,40 de fondària i 1,20 m2 de superfície, tindrà capacitat 
per a 6 persones i 450 kg de càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte 
seran telescòpiques. El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que 
estableix el Reglament d’ascensors, satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en 
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el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica en el DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) i 
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CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA 
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CN. 1 Compliment de la normativa de disciplina urbanística i de 
les ordenances municipals 
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CN. Compliment de normativa 
 
La normativa urbanística queda subjecta al Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Lleida, on es descriu la singularitat del Centre Històric.  
 
Existeix una Ordenança Municipal “Ordenança Reguladora de la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics al municipi de Lleida. 
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CN. 2 Compliment del CTE i Decret d’Ecoeficiència 
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CN.2.01 Compliment dels requisits de seguretat 
2.01.1 Seguretat estructural 
Fitxa d’aplicació de la norma NCSE-02 (Sisme) 
Fitxa DB-SE C Dades comanda Estudi Geotècnic 
2.01.2 Seguretat en cas d’incendi 
2.01.3 Seguretat d’utilització 
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2.01.1 Seguretat estructural 
Fitxa d’aplicació de la norma NCSE-02 (Sisme) 
Fitxa DB-SE C Dades comanda Estudi Geotècnic 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 
C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada Normal  Especial  Classificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:  
(Article 1.2.2) 
Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 
Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 
Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 
Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04 ab / g =   
Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 
Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
C =
30
e·C ii =  
Coeficient d’amplificació del terreny S  
Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C
 + 3,33 · (· 
g




Coeficient de risc 
Edificis d’importància 
normal  = 1,0 
Edificis d’importància 
especial  = 1,3 
  Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  
 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  
Tipus d’estructura: (1) (4) (5) 
C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02 
ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02 
0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02  
Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que: 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats 
(5)
, amb característiques de resistència i rigidesa similars en 
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g
ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions 
Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 
  Data 1 30/06/2015 L’arquitecte/a
Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 
Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 
4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 	0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 












versió  març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC
CTE - SEGURETAT ESTRUCTURAL      
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 
 Ref. del projecte 





Plantes sobre rasant: 3 Ús principal: 
Plantes sota rasant:  Ús principal: 
TOTAL de plantes 
Superfície construïda total de l’edifici < 300 m2 Superfície construïda total de l’edifici >300 m2
Superfície d’ocupació en planta (1) < 10.000 m2 Superfície d’ocupació en planta (1) > 10.000 m2
CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ (segons taula 3.1)
Edificació aïllada 
Edificació entre mitgeres 
Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 
Configuració constructiva: 
Edifici veí de la dreta 
Tipus de fonamentació: 
Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 
Configuració constructiva: 
Edifici de l’esquerra 
Tipus de fonamentació: 
Façana de davant llinda amb: 
Façana de darrera llinda amb: 
Observacions: 
Tipus d’estructura previst: 
Pilars (kN) Murs (kN/ml) 
mínima mínima   
mitja mitja      
Càrregues aproximades sobre els elements de suport 
màxima   màxima 
Observacions: 
(1) A efectes de reconeixement del terreny, la superfície d’ocupació a considerar és la de l’edifici o del conjunt d’edificis d’una mateixa promoció.





Carrer amb circulació rodada
Edficifi plurifamiliar
No se'n preveuen però caldrà que l'adjudicatari ho comprovi




L'edificació veïna de l'esquerra va ser enderrocada l'any 2010
versió març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC 
CTE –SEGURETAT ESTRUCTURAL      
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 
2. -  PREVISIÓ DEL  TIPUS DE  TERRENY 
Tipus de fonamentació habitual de la zona: 
No es disposa d’aquesta informació 
Directa per fonaments aïllats 
Fonamentacions de tipus variables o profundes 
Cal considerar la possibilitat de que 
poden donar-se possibles inestabilitats o lliscaments 
es pot haver contaminat o modificat el  terreny per usos anteriors 
poden haver-hi obstacles enterrats 
es poden haver fet moviments de terres en el solar 
Altres:
3. -DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
Junt amb aquest full s’adjunten: 
Plànol topogràfic acotat 
Esquema de localització en planta de les edificacions previstes i les veïnes 
Esquema aproximat de la situació dels punts de suport de l’estructura 
Secció o seccions esquemàtiques de l’edifici (plantes sobre i sota rasant amb indicació de la rasant) 
Altres:
4. -  CONTINGUT DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 
Tenint en compte que en el projecte es preveuen les següents actuacions:
Fonamentació de l’edificació projectada 
Excavacions pròpies de la fonamentació 
Altres excavacions 
Elements de contenció del terreny 
Elements constructius horitzontals en contacte amb el terreny (terres) 
Reblerts 
Altres:
L’estudi geotècnic que  es sol·licita haurà d’aportar totes les dades i recomanacions necessàries per dur a terme 
el disseny, el dimensionat i la construcció de la fonamentació i el condicionament del terreny. 
El seu contingut s’ajustarà a les prescripcions del DB SE-C del CTE i comptarà amb el preceptiu visat col·legial.
5. -CONFIRMACIÓ DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 
Un cop iniciades les obres, a la vista del terreny excavat i per a la correcta situació dels elements de 
fonamentació, l’autor de l’estudi geotècnic comprovarà la validesa i suficiència de les dades que hi consten. En 
cas contrari es comunicarà al Director d’Obra qui adequarà la fonamentació i la resta de l’estructura a les 
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2.01.2 Seguretat en cas d’incendi 
  
RH p CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment ales exigències de Seguretat en cas dIncendi
RESIDENCIAL HABITATGE 
plurifamiliar   Incendis
SI
 versió 1  desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC     1/12
 Ref. del projecte 
À M B I T  D  A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 
Nova construcció Ampliació Modificació Rehabilitació 
- Es manté lús:  Saplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi 
una més gran adequació a les condicions del DB SI. 
- Altera locupació o la distribució respecte dels 
elements devacuació: 
 El DB SI shaurà daplicar també a aquests elements devacuació. 
- Afecta a elements constructius que suporten 
les instal·lacions de protecció contra incendi: 
 Aquestes instal·lacions shauran dadequar al DB SI. 
Reforma 
- En qualsevol cas:  Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 
- Afecta a una part de ledifici:  El DB SI s'aplica únicament a aquesta part, així com als elements
d'evacuació que la serveixen. 
Canvi dús 
- Una part dun edifici dhabitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge. 
 El DB SI saplica únicament a aquesta part. No cal aplicar-ho als 
elements devacuació de l'edifici.  
- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI Solucions 
adoptades 
en projecte 
- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació. 
* (Sindicarà si shi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).
P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D  I N C E N D I  
SI 1 Propagació interior 
CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ 
SECTORS DINCENDI CONDICIONS      
segons lús i superfície construïda del sector, S 
Residencial Habitatge - Cada sector té una superfície construïda, S  2.500 m2 (1) 
- Separació entre habitatges o amb zones comunes  EI 60. 
Aparcament S  100 m2 - Es compartimenta com a local de risc baix. 
Aparcament S > 100 m2 
- Es compartimenta com a sector independent. 
- Comunicació a través de vestíbul dindependència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament. 
Establiments dús Administratiu, Docent  o 
Residencial Públic, S  500 m2 
- Cada establiment és sector dincendi. 
- Condicions segons lús. 
Establiments dús Comercial o Pública 
Concurrència de qualsevol superfície 
- Cada establiment és sector dincendi. 
- Condicions segons lús. 
- Compartimentats amb elements constructius de resistència 
al foc no inferior a la dels sectors dincendi. 
Escales i ascensors que serveixin a sectors 
dincendi diferents  
- Ascensors als que no saccedeix des duna escala protegida: 
a) Portes de lascensor  E 30, o bé
b) Un vestíbul dindependència en cada accés. Sempre en laccés
a un local dús Aparcament o a un local de risc especial. 
(1) Es pot duplicar si ledifici disposa duna instal·lació dextinció automàtica i laltura devacuació h <  80 m. 
RESISTÈNCIA AL FOC, EI t ( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
RESISTÈNCIA AL FOC       
segons lús i laltura devacuació de ledifici, h 
Sector sota rasant Sector sobre rasant  
ELEMENTS
compartimentadors  
de sectors dincendi 
ÚS DEL SECTOR
 h  1,50 m h  15 m 15< h  28m h > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i 
Residencial Públic S >500 m2 EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 
Comercial,      
Pública Concurrència 
EI 120 
EI 180, h>28 m
EI 90 EI 120 EI 180 
PARETS I 
SOSTRES 
Aparcament S > 100 m2 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa  EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret 
SECTORS 
DINCENDI 
CTE DB SI 1.1 
PORTES DE PAS 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
a) Sadopten les classes de resistència al foc que sobtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).




CTE DB SI 1.1
c) Mitjançant referència a certificats dassaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents sespecifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de lAnnex G del CTE DB SI)
CLASSIFICACIÓ 
CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 
ÚS PREVIST 
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Aparcament  100 m2 En qualsevol cas - - 
Magatzem de residus (escombraries) 5 < S  15 m2 15 < S  30 m2 S > 30 m2 
Local de comptadors delectricitat En qualsevol cas - - 
Sala de maquinària de ascensors En qualsevol cas - - 
Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P 70< P  200 kW 200 < P  600 kW P > 600 kW 
Sales de màquines 
dinstal·lacions de climatització En qualsevol cas - - 
Magatzem de combustible sòlid 
per a calefacció - En qualsevol cas - 
Centre de transformació,  
Potència total, P  2.520 kVA En qualsevol cas - - 
Trasters (inclosos els que comuniquen 
directament amb zones daparcament) (1) 50 < S  100 m
2 100 < S  500 m2 S  > 500 m2 
Trasters o magatzems - Si la càrrega de foc del conjunt és  3 x 106 MJ  saplicarà el RSCIEI 
CONDICIONS 
- Resistència al foc de lestructura R 90 R 120 R 180 
- Resistència al foc de parets i 
sostres compartimentadors EI 90 EI 120 EI 180 
- Vestíbul dindependència - Sí Sí 
- Portes de pas EI2 45-C5 
2 x EI2 30-C5  
Obren cap a linterior 
del vestíbul dindep. 
2 x EI2 45-C5     
Obren cap a linterior 
del vestíbul dindep. 
- Recorregut devacuació màxim 
fins a alguna sortida del local (computa en 
la longitud total fins a la sortida de planta)
 25 m 
 31 m si disposa 
dextinció automàtica 
 25 m 
 31 m si disposa 
dextinció automàtica 
 25 m 
 31 m si disposa 
dextinció automàtica 
- Parets i sostres:  B-s1,d0 
LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL 
- Reacció al foc dels materials 
- Terres:   BFL-s1 
CTE DB SI 1.2 
(1)  Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-8 Trasters en  aparcaments de la TINSCI, Taula per a la 
Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas dIncendi. 
ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres) 
a) Es mantindrà la dels espais ocupables en els espais ocults, o bé,
- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
b) Es compartimentaran els
espais ocults respecte dels
espais ocupables: sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables 
Compartimentació 
dels espais ocults:  
c) En qualsevol cas, en canalitzacions verticals no estanques: es limitarà
els seu desenvolupament vertical a tres plantes i a 10 m.
PASSOS DINSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 
a) Es col·locarà un mecanisme dobturació automàtica, o bé,
ESPAIS OCULTS    
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
CTE DB SI 1.3
Quan travessen elements 
compartimentadors dincendi 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE LELEMENT 
De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 
Zones ocupables (4) 
excepte linterior de lhabitatge C-s2,d0 EFL 
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 CFL-s1 
Locals de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs      
(patinets, cel-rasos, terres elevats, etc.) B-s3,d0  BFL-s2 
(5) 
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que sindiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a linterior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa  EI 30 . 
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc. 
- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis dhabitatge: Les canalitzacions de la instal·lació denllaç i de les derivacions
individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissíó i opacitat reduïda 
ELEMENTS TÈXTILS DE COBRIMENT 
Carpes, tendalls, altres: - M-2, segons norma UNE 23727:1990 
JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC 
a) Sadopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials.
REACCIÓ AL FOC 
b) Mitjançant referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
CTE DB SI 1.4 c) Mitjançant referència a certificats dassaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents sespecifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de lAnnex G del CTE DB SI)
SI 2 Propagació exterior 
MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC  EI 120 
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
- Entre dos edificis - Entre una zona de risc especial 
alt i daltres zones de ledifici 
- Cap a una escala o passadís protegit 
des daltres zones de ledifici 
0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60: 
es garantirà una distància horitzontal d, en funció de langle, ,  
que forma els plans exteriors de la façana. d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
Façanes enfrontades Façanes a 90º Façanes a 180 º 
Façanes a 45º Façanes a 60º Façanes a 135º 
FAÇANES 
CTE DB SI 2.1

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SI 2 Propagació exterior (continuació)
RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
- Entre dos sectors dincendi - Entre una zona de risc especial alt i daltres zones més altes de ledifici 
Franja d1 m  EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:  
Franja d1 m  EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de lelement sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint: 
REACCIÓ AL FOC 
- Façana daltura > 18 m - Qualsevol façana el començament de la qual sigui accessible al públic (bé des de la rasant del carrer o bé des duna coberta) 
FAÇANES 
- Materials que ocupin més del 10 % de lacabat exterior: B-s3 d2. 
CTE DB SI 2.1
Classe de 
reacció al foc 
- Materials col·locats a les superfícies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2. 
RESISTÈNCIA AL FOC 
- Entre dos edificis - Entre dos sectors dincendi - Entre una zona de risc especial alt i daltres zones de ledifici 
Franja   EI 60 i  0,50 m,  
mesurada des de ledifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:      
Franja   EI 60 i   1 m      
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
dincendi i la coberta:     
Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  
Mitgera EI 120
Edifici 1 Edifici 2
SECCIÓ
>0,50 m




















Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents: 
d (m)  2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- laltura, h, sobre la coberta a la que ha destar qualsevol zona de façana < EI 60. 
REACCIÓ AL FOC 
COBERTES 
- Materials que ocupin més del 10 % de lacabat exterior o que estiguin situats en la cara 
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 
CTE DB SI 2.2 
Classe de 
reacció al foc 
- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element dil·luminació, ventilació o extracció de fum: 
BROOF (t1). 

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SI 3 Evacuació docupants 
ALTURA DEVACUACIÓ DE LEDIFICI, h 
- h descendent =  m h ascendent (1) =  m 
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura devacuació ascendent > 4 m, excepte si es tracta de zones 
docupació nul·la o dús aparcament.  Aquesta limitació no saplica a la primera planta sota rasant. 
SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent) 
a) Arrencada
d'una escala no protegida que:
-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici  
-  Té un ull o forat central amb una àrea en planta  1,30 m². 
* No es considera sortida de planta si la planta està comunicada amb altres 
per forats diferents dels de lescala. 
* LOMCPI/96 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.
b) Porta d'accés
a una escala protegida que:
-  Té capacitat suficient  
-  Condueix a una sortida d'edifici. 
c) Porta d'accés
a un vestíbul d'independència
descala especialment protegida:
-  Té capacitat suficient. 
-  Condueix a una sortida d'edifici. 
d) Una sortida dedifici que: - Comunica amb un espai exterior segur. 
SORTIDA DEDIFICI 
-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet laccés dels bombers i dels mitjans 
dajuda als ocupants. 
-  No ha de tenir obstacles que puguin oposar-shi. 
- Condicions generals:
* Pot ser la coberta dun altre edifici que sigui
estructuralment independent, sempre que
lincendi no els pugui afectar simultàniament.
- Superfície útil S  0,5 P m²; - Radi  0,1 P m 
 sent P, el nombre d'ocupants 
* Quan P  50 persones, no cal comprovar-ho.
- Espai davant de 
cada sortida 
d'edifici: 
- Dimensió més petita serà  8 m i serà  suma 
amplades de sortides de ledifici a aquest espai 
CONFIGURACIÓ 
DE LEDIFICI 
CTE DB SI A      
D. 241/94 i OMCPI/96 
-   Porta o forat 
a un espai exterior segur: 
- Recorregut entre les 
sortides de ledifici i 
lespai de maniobra: 
-  L  60 m 
- Amplada mínima:  1,80 m, si h   8,00 m 
 3,00 m, si h > 8,00 m 
ÚS PREVIST DELS ESTABLIMENTS   
integrats en un edifici dhabitatges 
Segons superfície construïda, S 
COMPATIBILITAT DE LELEMENT DEVACUACIÓ 
- Independents de las zones comunes del edifici 
i compartimentats com lestabliment. 
- Sortides dús habitual  
i recorreguts de 
lestabliment fins a  
lespai exterior segur: 
- Amb vestíbul dindependència poden servir com 
a sortida demergència daltres zones de ledifici.
- Independents de las zones comunes del edifici 




CTE DB SI 3 
Administratiu, Docent i       
Residencial Públic de S > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència 
de qualsevol superfície - Sortides demergència 
de lestabliment: 
- Amb vestíbul dindependència si comuniquen 
amb un element comú devacuació de ledifici. 









Nº de persones, P 
Sup. útil/ densitat 
Residencial habitatge Plantes dhabitatge 20 
Administratiu < 500 m2     
integrat en edifici dhabitatges Plantes o zones doficina 10 
Docent < 500 m2        
integrat en edifici dhabitatges 
Conjunt de la planta o de ledifici 20 
Residencial Públic< 500 m2 
integrat en edifici dhabitatges Zones dallotjament 20 
Aparcament  100 m2 Aparcament 40 
CÀLCUL DE 
LOCUPACIÓ 
CTE DB SI 3 
Ocupació ocasional o a 
efectes de manteniment 
Trasters dels habitatges, locals 
dinstal·lacions, sales màquines, 
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 100 persones - Ocupació: 
 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta 
 25 m, en general (1)- Longitud del recorregut devacuació: 
 50 m si té sortida directa a lespai exterior 
segur i locupació és  25 persones.(1)  
Una única sortida 
de planta: 
- Altura devacuació descendent:  28 m (2) 
- Longitud del recorregut devacuació:  35 m (1) Més duna sortida de planta:     
- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 
 25 m (1) 
Més duna sortida 






CTE DB SI 3.3 
(1) La longitud del recorregut devacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació dextinció automàtica. 
(2) Al menys dues sortides de planta conduiran a dues escales diferents
TIPUS DELEMENT DIMENSIONAMENT VALOR MÍNIM 
0,80 m  
0,80 m  A porta duna fulla  1,20 m. 
0,60 m  A cada fulla en porta de 2 fulles  1,20 m
Portes i passos: A    P / 200 
A porta en planta baixa  0,80 x A escala proteg. 
1,00 m Passadissos i rampes: A    P / 200 
0,80 m en passadissos  10 pers. usuaris habit. 
descendent A    P / 160 1,00 m, en general Escales no 
protegides per 
a evacuació: ascendent A    P / (160-10h) 0,80 m, en escales  10 pers. usuaris habituals 




A    P / 600 1,00 m 
Zones a laire 
lliure: 
Escales A    P / 480 1,00 m 
Sent, 
A =  Amplada de lelement, [m] 
As = Amplada de lescala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de ledifici, [m] 
h = Altura de evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt lamplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a lescala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de 
las plantes, amb la  hipòtesi més desfavorable; 
S = Superfície útil del recinte de lescala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones. 
Inclou la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis. 




CTE DB SI 3.4
En funció de la complexitat de ledifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat 
dels elements devacuació: en funció de locupació, distribució docupants fins a les sortides, simultaneïtats, 
hipòtesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.  
CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE LESCALA (1) 
segons laltura de evacuació de lescala, h i el nombre de persones a les que serveix, P
EVACUACIÓ 
No protegida (2) Protegida Especialment protegida 
Descendent h  14 m h  28 m En qualsevol cas 
Ascendent h  2,80 m  
h  6,00 m i  P  100 pers. 
En qualsevol cas En qualsevol cas 
PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
CTE DB SI 3.5
(1)  Quan un establiment contingut en un edifici dús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector dincendi (segons SI 1), i 
comparteix lescala amb els habitatges, les condicions exigibles a lescala són les corresponents a lús de lestabliment. 
(2)  Les escales que comuniquin sectors dincendi diferents però laltura devacuació de les quals no excedeixi de la que sadmet  per les 
escales no protegides, només han destar compartimentades respecte daquest sectors amb elements constructius de resistència 
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PORTES 
-  Batents amb eix de gir vertical. Tipus: 
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del 
que provingui levacuació, sense haver dutilitzar una clau i 
sense haver dactuar en més dun mecanisme: 
  (p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1) 
-  En sentit devacuació si  P > 200 persones. 
Sortida de planta o 
sortida dedifici i      
per a > 50 persones 
Sentit dobertura: 
-  No han denvair passadissos dample < 2,50 m excepte en 
sones dús restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2. 
SI 3.6 
SI 3.4 
En general Amplada mínima: -  0,80 m 
-  0,80 m  A porta duna fulla  1,20 m;  
-  0,60 m  A cada fulla en porta de dues fulles  1,20 m 
PASSADISSOS 
SI 3.4 Amplada mínima: -  1,00 m 
-  0,80 m en passadissos  10 persones que siguin usuaris habituals (1,00 m en espais 
daccés als habitatges segons lart. 2.2.7  D. 259/2003 dhabitabilitat). 
RAMPES 
Amplada mínima: - 1,00 m 
Pendents, trams, replans -  Condicions segons DB SU 4.3 
SI 3.4 
SU 2.4 
Passamans -  Condicions segons DB SU 4.3 
ESCALA NO PROTEGIDA 
Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales  10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 
daccés als habitatges segons lart. 2.2.7  D. 259/2003 dhabitabilitat) 
Escala no protegida 
compartimentada:
-  Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors dincendi als que serveix. 
Esglaons, trams, replans: 
Passamans: 
- Condicions segons DB SU 4.2 
SI 3.4 
SU 2.4 
Ventilació: - No hi ha requisits de seguretat en cas dincendi. 
- Condicions dhabitabilitat: si es desenvolupen en més duna planta, la planta baixa i 
planta última tindran una obertura S  1 m2 apartat 2.2.8 del D. 259/2003. 
ESCALA PROTEGIDA 
Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales  10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 
daccés als habitatges segons lart. 2.2.7  D. 259/2003 dhabitabilitat) 
Traçat: -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de linici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 
-  Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
-  Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2. 
Compartimentació: 
-  No cal compartimentar lescala en la planta de sortida de ledifici si comunica amb un 
sector de risc mínim. 
Passos dinstal·lacions: -  Portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions. 
- Dos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 
- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 
Accessos en cada planta: 
- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 
-  15 m, des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida d'edifici. Recorregut en la planta 
de sortida de ledifici: -  25 m (35 m si nhi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim. 
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv  1 m² en cada planta.  (1) 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, dús exclusiu, que compleixin: 
- Superfície útil  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà  4) 
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada a una altura >1,80 m. 
Ventilació (control de fum):
c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 
Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales  10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 
daccés als habitatges segons lart. 2.2.7  D. 259/2003 dhabitabilitat) 
Traçat: -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de linici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 
-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls dindependència en cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts. 
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2. 
Compartimentació: 
-  No cal vestíbul dindependència en la planta de sortida de ledifici si lescala comunica 
amb un sector de risc mínim. 
Passos dinstal·lacions: -  Poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions. 
- Dos, com a màxim,  
- Amb vestíbul dindependència i portes 2 x EI2 30 C5 
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 
- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 
Accessos en cada planta: 
-  Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 
-  15 m, des de la porta de sortida del vestíbul dindependència, o si no n'hi ha, des de la 
porta del recinte de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 
Recorregut en la planta 
de sortida de ledifici:
-  25 m (35 m, si nhi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim. 
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv  1 m² en cada planta.  (1)
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, dús exclusiu que compleixin: 
- Superfície útil  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà  4) 
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m. 
Ventilació (control de fum):
c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.





- Condicions segons DB SU 4.2. 
ESCALA  OBERTA A LEXTERIOR 
- Forats permanentment oberts a l'exterior que, en cada planta, tenen una superfície 
S  5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.  
Obertures: 
- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un  cercle inscrit de 15 m de diàmetre. 
SI A 
 Sassimila a escala 
especialment protegida: 
- Han de reunir totes les condicions descala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos. 
VESTÍBUL DINDEPENDÈNCIA 
Compatibilitat: -  Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides no podran ser-ho 
simultàniament de locals de risc especial.
-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos sectors o zones.      
-  Únicament pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta. 
Compartimentació: 
-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
Distància entre portes: -   0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes. 
SI A 




-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació descales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions: 
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire




(1) Les obertures poden donar a espai públic o pati de ventilació segons normativa dhabitabilitat i/o urbanística.  
Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-6 Patis per a la ventilació descales protegides i especialment 
protegides de la TINSCI, Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas dIncendi.
- Senyalització - No és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7. SENYALITZACIÓ I 
ENLLUMENAT DE 
RECORREGUTS
- Enllumenat demergència 
segons DB SU 4.2.1 
- Qualsevol recorregut devacuació 
- Recintes > 100 persones 

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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
INSTAL·LACIONS 
segons laltura devacuació de ledifici, h, i 
la superfície construïda, S. 
CONDICIONS 
En qualsevol cas -  Eficàcia: 21A  113B 
-  Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen devacuació 
-  Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
-  Eficàcia: 21A  113B 
-  Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
-  Ubicació a 
lexterior del local: 
-  un proper a la porta daccés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 
- de risc especial alt: L  10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a lexterior. 
Extintors portàtils 
Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,    
locals dinstal·lacions, 
aparcaments  100 m2 ) -  Ubicació a 
linterior del local: 
-  de risc especial mig o baix: L  15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs lexterior. 
Boques dincendi Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1  
(degut a matèries sòlides) 
- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A  5 m de la sortida de cada sector dincendi. Distància 
 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 
Columna seca h > 24 m -  Ubicació:    - Presa daigua en façana 
 - Columna ascendent situada en caixa descala 
 - Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i 
en totes les plantes a partir daquesta. 
-  Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 
En qualsevol cas -  Un hidrant dincendi a la via pública a  100 m de qualsevol punt de la 
façana accessible, segons el D. 241/94. 
- Aquest hidrants compten per  cobrir la dotació exigida pel DB SI 4. 
h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 
h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 
5.000  S  10.000 m2 - 1 
Hidrants exteriors 
S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció 
Extinció automàtica h > 80 m 
Detecció i alarma h > 50 m -  Detectors i dispositius dalarma en zones comunes, com a mínim 
- Capacitat de càrrega: 630 Kg 
- Cabina: 1,40 m2 
- Amplada de portes: 0,80 m
- Velocitat: Permet realitzar tot el recorregut en 60 s.
- Accionament: Polsador situat a la planta daccés a ledifici, 
al costat dels comandaments de lascensor i 
amb la  inscripció Ús exclusiu de bombers 
Permet que baixi a la planta daccés i que 
es maniobri exclusivament des de la cabina. 
DOTACIÓ 
CTE DB SI 4.1
Ascensor 
demergència 
h > 35 m 
- Font pròpia denergia: Autonomia duna hora.
- Reglament dinstal·lacions de Protecció contra incendis, RIPCI, les seves disposicions complementàries 
i qualsevol altra documentació específica que li sigui daplicació:  es complimentaran en les instal·lacions de 
protecció contra incendis, així com en llurs materials, components i equips. 
DISSENY, 




 CTE DB SI 4.1 
- Certificat de lempresa instal·ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant lòrgan competent de la 
Comunitat Autònoma per a la posta en funcionament de les instal·lacions. 
ÀMBIT 
- Extintors 
- Boques dincendi 
- Polsadors manuals 
Instal·lacions de protecció contra 
incendis dutilització manual:     
- Dispositius daccionament dels sistemes dextinció 
CONDICIONS 
- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999 
SENYALITZACIÓ 
CTE DB SI 4.2
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclòs si falla lenllumenat normal. 
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SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94 Condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendi complementaris de la NBE-CPI/91, si estableix condicions més exigents (*) 
VIAL DAPROXIMACIÓ ALS ESPAIS DE MANIOBRA   en edificis daltura devacuació h > 9 m 
 Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m 
- en general: - 3,50 m 
* 6,00 m en carrers damplada total > 12 m
 Amplada lliure mínima 
- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat duna corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 
* Pendent màxim:  - 15 % 
 Capacitat portant: - 20 kN/m2 
ESPAI DE MANIOBRA en edificis daltura devacuació h > 9 m       
(Ha de permetre laccés dels bombers a la façana a través de lautoescala del vehicle de bombers)
 Situació: - Al llarg de la façana o de les façanes on es troben els 
accessos principals de ledifici (* façana accessible). 
 Altura lliure mínima o de gàlib: - La de ledifici. 
 Amplada lliure mínima: - 5,00 m 
 En vials daccés sense sortida: - Si el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per a la 
maniobra dels vehicles dextinció. (Cul de sac:12,50 m de radi) 
* En edificis amb façanes amb passeres o
balcons:
- A cada planta es garantiran punts daccés a la passera o 
balcó a  20 m dels accessos a linterior de ledifici. 
- Si lespai de maniobra es fa en cul de sac, té:      
amplada lliure  7 m i amplada total  10 m. 
Separació màxima a façana Altura devacuació de 
ledifici, h SI 5 * D 241/94 
h  15 m 23 m * 15 m
15 m < h  20 m 18 m * 15 m
 Separació màxima del vehicle de bombers 
a la façana:      
(des de leix del vehicle al pla de la façana) 
h > 20 m 10 m * 10 m
 Distància màxima fins a qualsevol accés 
principal de ledifici: 
- 30 m 
 Pendent màxima: - 10 % 
 Resistència al punxonament: - 10 tones sobre un cercle de  20 cm. 
  Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i 
que compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
 Accessibilitat: -  Lespai de maniobra es mantindrà: lliure de mobiliari urbà, 
arbrat, jardins, fitons o daltres obstacles. 
-  Sevitaran elements (cables aeris i branques darbres) que 
puguin interferir en laccés dels bombers a la façana amb 
escales o plataformes. 
 Accés al punt de connexió a la columna 
seca de ledifici, si nhi ha: 
-  L  18 m des de lespai previst per a lequip de bombeig.   
-  El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig 
* Accés als hidrants dincendi situats a la via
pública: - Hidrant a  100 m de qualsevol punt de la façana accessible
* VIAL DAPROXIMACIÓ I ESPAI DE MANIOBRA en edificis daltura devacuació h  9 m
(Ha de permetre laccés dels bombers a la façana mitjançant escales manuals) 
* Situació: - Al llarg de la façana accessible. 
* Altura lliure mínima o de gàlib: - 3,70 m 
- en general: - 3,00 m 
- 4,00 m davant de les façanes accessibles i en > 10 m. 
- 6,00 m en carrers damplada total > 12 m 
* Amplada lliure mínima
- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat duna corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 
* Pendent màxim: - 15 % 
CONDICIONS 
DAPROXIMACIÓ 
I ENTORN ALS 
EDIFICIS  
 Edificis h > 9 m 
* Qualsevol edifici
CTE DB SI 5.1.1 I 5.1.2 
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ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS 
-  Franja de 25 m damplada, lliure darbustos o de vegetació que pugui 
propagar un incendi de làrea forestal. 
* Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades.
 Franja de separació: 
- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja. 
* En edificis h  9 m, no sexigeix aquest vial perimetral.
a) Dues vies daccés alternatives (preferentment):
Compleixen les condicions dels vials daproximació.
CONDICIONS 
DAPROXIMACIÓ 
I ENTORN  
DELS EDIFICIS  
 Edificis h > 9 m 
* Qualsevol edifici
CTE DB SI 5.1.2 
i D 241/94
 Vies daccés: 
b) Accés únic en cul de sac (si no és possible lopció anterior):
12,50 m de radi i compleix les condicions despai de maniobra.
* En edificis h  9 m, és suficient que lamplada del vial sigui  5 m.
* Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim, en qualsevol edifici 
 Accessos principals a ledifici: - Obren a lespai de maniobra. 
-  Ubicació: - A cada planta pis 
- Separació  25 m entre eixos de dos forats consecutius. 
-  Ampit: -  Altura  1,20 m 
-  Dimensions: - Amplada  0,80 m; - Altura  1,20 m 
-  Accessibilitat: -  No shi instal·laran elements que impedeixin o dificultin laccés a linterior de 
ledifici a través daquests forats. 





Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici
CTE DB SI 5.2 
i D 241/94 
Forats per a 
laccés dels 
bombers
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SI 6 Resistència al foc de lestructura 
EDIFICI, R t (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 
RESISTÈNCIA AL FOC       
segons ús i altura devacuació de ledifici, h 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant  
ÚS DEL SECTOR
 h  1,50 m h  15 m 15< h  28 m h > 28 m 
Residencial Habitatge R 120 R 60 R 90 R 120 
Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60 R 90 R 120 
Comercial i Pública Concurrència 
R 120 
 R 180, si h >28 m 
R 90 R 120 R 180 
Aparcament R 120 R 120 R 120 R 120 
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t 
RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 
 baix  mig  alt 
Local o zona de risc especial dincendi R 90 R 120 R 180 
(1) No serà inferior al de lestructura portant de la planta de ledifici en la que es trobi. 
COBERTES LLEUGERES, R t 
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC 
- Càrrega permanent  1 kN/m2 (inclou encavallades, corretges i tancament)  
- No està prevista per a levacuació dels ocupants  
- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior  28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre lestabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors dincendi. 
R 30 
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t 
ELEMENTS CONTINGUTS EN: RESISTÈNCIA AL FOC 




Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou lestructura descales  
no protegides quan siguin 
recorregut devacuació. 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides: No cal comprovar-la 
CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC 
a) Quan el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre lestabilitat
global, levacuació o la compartimentació en sectors dincendi serà:





Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2 
b) En altres casos: No cal comprovar-la 
VALORS A ASSOLIR DE RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
a) Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant
lacció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o bé
b) Valors de temps equivalent dexposició al foc: davant la corba normalitzada temps-temperatura que se
suposa que té un efecte igual a la dun incendi real en el sector dincendi considerat.
Sobté aplicant el procediment de lAnnex B del CTE DB SI a partir de les característiques geomètriques i
tèrmiques del sector i el valor de càrrega de foc. (No és habitual en edificis dhabitatges)
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 
- Annex D: Estructures dacer 
- Annex E: Estructures de fusta 
a) Sadopten les classes de resistència al foc
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1)
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida, 
bloc formigó) 
b) Mitjançant referència als resultats dassaigs
emesos per laboratoris acreditats:
- Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de març i a les 
normes UNE, EN de lAnnex G del CTE DB SI. 
DETERMINACIÓ 
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
CTE DB SI 6.6 i 
Annexes DB SI 
(1) Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de diferents 










 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
 

























2.01.3 Seguretat d’utilització   
SU CTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les exigències de Seguretat d’Utilització 
RESIDENCIAL HABITATGE 
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 Ref. del projecte 
AMBIT D ’APLICACIÓ 
Nova construcció Ampliació Reforma Rehabilitació Canvi d’ús 
1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) 
2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SU s’especifica que és ús restringit) 2 EDIFICI 
2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 
Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.) 
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici] 
3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP 
4.1 Petits Recintes  * trasters 
* aparcament  (Sc  100m2)





4.3 PISCINA  Veure fitxa específica  SU-6 
1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en projecte 
- H  0,55m  no cal barrera de protecció 
- 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  h  0,95m)
 ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell ( H) 
a protegir:
- H > 6m  h  1,10m 
 CONFIGURACIÓ * no són escalables (1)  i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (2) 
* Habitatges  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3) 
* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(3) 






de les barreres de 
protecció 
* administratiu, trasters, locals comercials  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)
* vidres practicables o fàcilment desmuntables que permetin la seva neteja des de l’interior,
* neteja des de l’exterior (4),
SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 




* neteja des de l’interior: - garantir l’accessibilitat de les superfícies de vidre exterior (5) 
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,
H < 0,55m  nivell 3 o ruptura segura (8) 
0,55m  H < 12m  nivell 2 
SU 2  PROTECCIÓ A
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (6)- i 
protegir-les, mitjançant: 
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte (7) en funció del desnivell
( H) existent entre els dos costats
de la superfície de vidre: H > 12m  nivell 1 
* Senyalització inferior  alçada: 0,85m ÷1,10m, i superior  alçada: 1,50m 1,70m, 
* Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,
SU 2 SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es 
puguin confondre amb 
portes i obertures, 
mitjançant: 
* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m
* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol element fix ELEMENTS 
PRACTICABLES 
SU 2 PROTECCIÓ A 
ENGANXADES 
* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.
(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(4) Neteja de vidres des de l’exterior:  per a vidres transparents situats a una altura > 6m  plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en 
alçada
(5) Neteja de vidres des del interior: la superfície exterior de vidre transparent està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada 
 1,30m 
(6) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea compresa entre el 
nivell de terra i alçada 0,90m 
(7) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(8) Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 

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2. EDIFICI 2.1.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en projecte 
* 0,55m  no cal barrera de protecció
 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, 
DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 
SU 1 
* > 0,55m
 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 
* 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Habitabilitat” fixa  h  0,95m)
* H > 6m  h  1,10m
 ALTURA de les barreres (h):  
 en funció del desnivell ( H) a
 protegir:
* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m (D. 259/2003 fixa h  0,95m)
 CONFIGURACIÓ * no són escalables (1)  i




 RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)
* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00mSU 2 IMPACTES 
*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m 
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,
H < 0,55m   nivell 3   o  
ruptura forma segura (8) 
0,55m  H < 12m  nivell 2 
SU 2 SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (6)- i protegir-
les, mitjançant: 
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte (7) en funció del desnivell
( H) existent entre els dos costats de 
la superfície de vidre:
H > 12m  nivell 1 
* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a
qualsevol element fix 
CONDICIONS 
GENERALS 
SU 2 ENGANXADES 
* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.
Amplada dels trams:  0,80m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  una amplada  0,90m) 
Graons: - frontal   0,20m 
- estesa    0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (9) 
Replans:  s’admeten partits amb graons a 45º
Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 
 configuració segons definició  anterior
* graons  el costat més estret  0,05m





Escales de traçat corbat:
* mesura de l’estesa:  trams amplada <1m  a l’eix 
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 
· RAMPES No hi ha especificacions  
SU 2 Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (7) 
BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 
SU 3 Si tenen dispositiu de bloqueig des de linterior disposaran dun sistema de desbloqueig des de lexterior
LOCALS DE RISC Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge
SU 1 SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja 
SU 2 SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes 
TANCAMENTS 
(exteriors) 
SU 2 ENGANXADES 
Aspectes contemplats a l’apartat 
 de l’ENVOLVENT de l’edifici 
(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(6) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 
(7) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(8) Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
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2. EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com  exteriors)
Contemplat en 
projecte 
* 0,55m  no cal barrera de protecció 
 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,  
SU 1  DESNIVELLS 
* > 0,55m
 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 
- 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 fixa h  0,95m) 
- H > 6m  h  1,10m 
* Altura  (h),
segons desnivell
( H) que es 
protegeix: - H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m (h  0,95m)
* Configuració: * no són escalables (1)  i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m(2)
- Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m(3) 
SU 1  BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells
* Resistència:
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m(3) 
* No presenten discontinuïtats o irregularitats amb diferència de   nivell superior a 6mm
* Els desnivells  50mm es resolen amb pendent  25%
* Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera del  < 15mm
(només en zones de circulació interior)
SU 1 CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes 
 * Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació  alçada  0,80m
* Elements fixes que sobresurtin de les façanes  altura de col·locació   2,20m
* Altura lliure de pas  2,20m;   portes  2,00m (zones interiors) 
*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells 
* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
risc d’impacte  entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir   0,15m
SU 2 CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 
* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per  l’obertura de les portes de pas
(excepte zones d’ocupació nul·la(10)) situades en el seus laterals (z. interior)
* Passadissos d’amplada  2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior) 
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,
H < 0,55m  nivell 3 o ruptura forma segura(8) 
0,55m  H < 12m  nivell 2 
SU 2 SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes 
(interior) 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i 
paraments fixes (6)- i protegir-les, 
mitjançant:  
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte(7)  en funció del desnivell
( H) existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 
H > 12m  nivell 1 
* Senyalització inferior  altura: 0,85m ÷1,10m, i superior  altura: 1,50m 1,70m, 
*  Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,
SU 2 SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 
grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant: (interior) * Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m 
* Portes de vaivé  disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m
d'altura, com a mínim.   (interior) 
* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a
qualsevol element fix 
SU 2 ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades 
* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.
SU 3 RECINTES TANCATS: 
immobilització 
* La força d’obertura de les portes de sortida serà  140 N  (interior) 
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E 
 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 
- persones 50 lux 5 lux 
* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra, 
factor d’uniformitat mig  40%)
-  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux 
 en sortides i recorreguts d’evacuació:
- E  1 lux al llarg de l’eix central  












SU 4 IL·LUMINACIÓ 
* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 
 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, 
quadres d’enllumenat    E  5 lux 
(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(4) Neteja de vidres des de l’exterior:  per a vidres situats a una altura > 6m  plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en alçada 
(5) Neteja de vidres des del interior: accessibilitat de la sup. de vidre està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada  1,30m 
(6) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 
(7) i (8) Nivell d’impacte i Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto ...” 
(10) Zones d’ocupació nul·la: zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” Terminologia)  
(11) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via. 
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2. EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)
Contemplat en 
projecte 
* per a circulació de PERSONES 6% < p  12% Pendent, p: 
* per a circulació de PERSONES i VEHICLES p  16% 
Trams: * amplada  1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants)
* longitud màxima serà  15m (D 135/1995  itinerari practicable: llargària màxima sense replà  10m)
* entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,50m
* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà
Replans:
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m
* col·locació 1 costat rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m 
* col·locació 2 costats rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m 
* altura de col·locació  0,90m  1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat”  entre 0,90m  0,95m) 
SU 1 
Passamans
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma. 
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E 
 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR
- persones 50 lux 5 lux 
* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra 
 factor d’uniformitat mig  40%)




SU 4 IL·LUMINACIÓ 
* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 
 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
  - E  1 lux al llarg de l’eix central  
- E  0,5 lux en la banda central (11)
- frontal  0,13  F  0,185m 
- estesa,  E  0,28m  
- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala) 
* Evacuació descendent  s’admeten graons sense frontal
 s’admeten graons amb ressalts 
Graons: 
* Evacuació ascendent  graons amb frontal (12) i sense discontinuïtats 
Trams: - amplada  1,00m 
- salvarà una altura  3,20m 
- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- tots els graons tindran el mateix frontal 
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa
* entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m ;  longitud  1,00mReplans:
* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà
* col·locació  1 costat  escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m 
* col·locació 2 costat  escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m 
- altura de col·locació  0,90m  1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat”  entre 0,90m  0,95m) 
Passamans:
- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma. 
* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)
- estesa: E  0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E  0,44m al costat més ample
el costat més estret serà  0,17m per poder computar com a amplada útil 
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 
- 0,54m  2F +E  0,70m  a 0,50m d’ambdós extrems 
SU 1 
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals)
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà  a l’estesa en els trams rectes
Nivell d’il·luminació, il·luminància  E 
 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR
* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra, 
factor d’uniformitat mig  40%)




SU 4 IL·LUMINACIÓ 
* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)
 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
  - E  1 lux al llarg de l’eix central  
- E  0,5 lux en la banda central (11)
SU 2 Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (7)
Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 
BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns SU 3 
Il·luminació controlada des de l’interior 
Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS SU 6 
Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat 
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CN.2.02 Compliment dels requisits d’habitabilitat 
2.02.1 Fitxa de condicions d’habitabilitat 
2.02.2 Salubritat 
Fitxa DB HS Salubritat 
Fitxa DB HS1 Protecció enfront de la humitat 
2.02.3 Protecció contra el soroll 
2.02.4 Estalvi energètic 
2.02.5 Fitxa d’adopció de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en edificis 
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2.02.1 Fitxa de condicions d’habitabilitat 
 
  
Condicions dhabi tabi l i ta t  per a  
EDIFICIS PLURIFAMILIARS DHABITATGES de nova construcc ió Annex 1, apartat 2 



























































































Re fe rè nc ia  de l  pro j ec te :  
 Edificis plurifamiliars dobra nova 
 Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió dun edifici existent  
quan es reconverteixi més del 50% de la superfície sobre rasant de lús original a habitatge 
Àmbit daplicació: 
 Edificis plurifamiliars resultants dobres de gran rehabilitació 
conjunt dobres que consisteixen en lenderrocament dun edifici, salvant-ne únicament les façanes  
 Accessibilitat Disposar dun itinerari practicable (1) per accedir a cadascun dels habitatges 
 Accés a lhabitatge Es realitza a través de  espai públic 
 espai comú 
 espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera 
 Espais comuns de circulació Inscripció dun cercle de  1,50m als espais que estan situats davant de la porta de lascensor 
 Escales El nombre,  les dimensions,  la ventilació i  les característiques de les escales seran segons la 
normativa que li sigui daplicació (2) 
1 ascensor quan es faci imprescindible per convertir en practicables (1) els itineraris des de lexterior de 
ledifici a laccés a cadascun dels habitatges 
Llei del Dret a lHabitatge (Llei 18/2007): 
els edificis plurifamiliars de nova construcció han de tenir ascensor si no són 
directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. (art.22.3) 
cas particular: 
excepcionalment sadmet lús de plataformes elevadores  en edificis de PB+1PP 
amb   4 habitatges en la planta superior i que estiguin situats en solars entre mitgeres
2 ascensors quan - el recorregut daccés que uneix la via pública i qualsevol habitatge impliqui 
pujar/baixar un desnivell    6 plantes amb  > 12 habitatges,  o bé, 
 Ascensors 
- serveix a > 32 habitatges per sobre o per sota de la planta daccés 
Si es cobreix amb claraboia: es garanteix una sortida daire en el seu coronament de superfície 
superfície en planta del pati. 
 Patis de ventilació (3) 
Els patis de ventilació o relacionats amb lús de lhabitatge no podran ser utilitzats per a la 
ventilació daparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials o sorolloses. 
 Espais per a ús de la 
comunitat 
Edificis de  8 habitatges disposen dun espai, en les següents condicions: 
* accessible des de lexterior o zones comunes
* superfície: S  3m2    (increment de 0,20m2 per cada habitatge de més a partir de 8)
* alçada:  2,20m
* disposa de desguàs, presa daigua i punt de llum
Alçada lliure entre forjats de plantes amb ús dhabitatge serà  2,70m 
No és daplicació a: 
Edificis plurifamiliars resultants de la reconversió dun edifici existent quan es reconverteixi més 
del 50% de la superfície sobre rasant de lús original a habitatge 
Edificis plurifamiliars resultants dobres de gran rehabilitació 
conjunt dobres que consisteixen en lenderrocament dun edifici, salvant-ne únicament les façanes 
 Alçada mínima construïda 
Edificis en què lalçada reguladora definida pel planejament urbanístic o les ordenances edificatòries 
municipals vigents  a data de 9-10-09 (entrada en vigor del decret) no permet el compliment de 
lalçada mínima construïda. (Fins el  9-10-12, 3 anys des de lentrada en vigor del decret, prevaldrà 
lalçada reguladora prevista al planejament i a les ordenances) 
 Infraestr. comuna de telecom. És conforme a la normativa vigent amb matèria de telecomunicacions. 
Altres condicions Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també  les 
condicions que sestableixen a la resta de les normes sectorials aplicables  
(1) Itinerari practicable: Els paràmetres de disseny es regulen a lapartat 2.3 de lAnnex 2 del Codi d’accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) 
(2) Escales: Cal remetres als documents bàsics DB SU Seguretat dutilització i DB SI Seguretat  en cas dincendi del CTE per a la definició del tipus
descales i la seva configuració, a més de la possible regulació des duna ordenança municipal ) 
(3) Patis: esdevé imprescindible el planejament urbanístic i les ordenances municipals per fixar les característiques i dimensions dels espais exteriors i dels









xEncara que no sigui d'aplicació obligatòria compleix
x
Condicions dhabi tabi l i ta t per a ls HABITATGES   Annex 1, apartat 3 












































































HABITATGES de 3 HABITACIONS Caracter íst iques generals 
E-M-C  26 m2 (+eq. Rr   1m2)
CUINA segregada  6 m2   (+eq. Rr   1m2)
E-M-C 
sadmet reducció 
10% Su, si es 
compensa en la 
superfície de les 
habitacions 
 ESPAIS DÚS 
COMÚ 
Sala destar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable
- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema dextracció mecànica connectat per a 
levacuació de bafs i fums fins a la coberta 
H-1  S  10 m2  Practicable 
H-2  S  8 m2    Practicable  HABITACIÓ, (H) 
H-3  S  8 m2            -
Sadmet la reducció 10% de la 
superfície si es compensa en la 
superfície de la resta dhabitacions 
Personal  (ep) 3,00 m2  Espais per a 
emmagatzematge 
General (eg) 0,70 m2 





  (wc - rm  dx/bny) (1/1/1)
dot. mín. practicable
      (wc - rm  dx/bny)  (1-1-1) 
Espai independent S  1,40 m2  
Integrat a la cuina  1m2 de la Su  cuina 
 Espais per rentar 
la roba       
Integrat a la CH garantir laccessibilitat 










 ESTENEDOR Preveure una solució (indiv. o col·lectiva) per a lassecat natural de la roba 
Porter electrònic 
o sistema similar
Facilita lentrada i permet la comunicació interactiva 
des de laccés a ledifici amb lhabitatge. 
 altres EQUIPS 
Sistema daccés als 
serveis de 
Telecomunicacions 
Lhabitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions. 
Habitabilitat i Ocupació
Composició mínima: 
una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació dun equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
lassecat natural de la roba 
Sup. útil interior   40m2 
Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, duna façana 
oberta a lespai lliure exterior a ledifici. 
- Perímetre de façana, L (m) 
Sostenibilitat i estalvi energètic 
Els habitatges són concebuts atenent a 
les condicions naturals del clima. 
 Ventilació transversal natural, 
 - mitjançant façanes i/o patis de 
ventilació 
- casos particulars: 
 * edificis amb planejament general o 
derivat  aprovat inicialment abans 9-10-09
 * habitatges en sols urbans consolidats
 * habitatges en Su < 50m2 
 es realitza mitjançant: 
 - vent. forçada natural per a renovació aire  
 - vent. forçada mecànica per a renovació aire
 - disposició dun pati on shi pugui inscriure 
un cercle de   1,80m 
Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 
Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, laccés i la utilització, de manera 
autònoma dels espais dús comú, les 
habitacions, la dotació higiènica mínima i 
lequip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, laccés, 1CH, la cuina i 
lespai comú o 1 habitació 
Flexibilitat 
Facilita ladaptabilitat a les necessitats 
canviants dels ocupants 
Habi tatges t ipus del  projecte 
Ha bi ta tg e :  E xi s tè n c ia  i /o  n o mbr e d e s t an ce s  i  esp a is  
Sup. útil int.(  40m2) Perímetre façana, L E - M- C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9   m)
Su   m2 L =   m 
3 
Ha bi ta tg e :  E xi s tè n c ia  i /o  n o mbr e d e s t an ce s  i  esp a is  
Sup. útil int.(  40m2) Perímetre façana, L E - M- C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9   m)
Su   m2 L =   m 
3 
Ha bi ta tg e :  E xi s tè n c ia  i /o  n o mbr e d e s t an ce s  i  esp a is  
Sup. útil int.(  40m2) Perímetre façana, L E - M- C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9   m)
Su   m2 L =   m 
3 
Ha bi ta tg e :  E xi s tè n c ia  i /o  n o mbr e d e s t an ce s  i  esp a is  
Sup. útil int.(  40m2) Perímetre façana, L E - M- C  E - M  C  H  C H  altres peces 
(garantir L=Su/9   m)














Conf iguració dels espais  dels  habi tatges   Annex 1, apartat 3 












































































ES T AR- MENJ AD OR (E -M) ,  e sp a i  d ’ú s  c om ú   es pa i  p rac t i ca b le  
Superfície útil - en funció del nombre dhabitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta dhabitacions del mateix 
habitatge 
Configuració - alçada útil mínima  2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
(per a cobertes inclinades es tracta dun valor mitjà)
- admet la inscripció dun cercle de  3,00m 
- contacte amb la façana  2m 
- no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
Ventilació /  
il·luminació  
- natural directa des de lexterior  
 (els espais intermedis tenen consideració 
despais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv  
8
adorestar-menjSu , 
entre 0 i 2m dalçada des del paviment  
Accessibilitat  - porta daccés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció dun cercle de  1,20m, davant de la 
porta daccés 
CU IN A  (C) ,  e s pa i  d ’ ú s c o m ú  es p ai  pr ac t i c ab le  
Superfície útil - S  5m2 per a habitatges d1 habitació  
- S  6m2 per a habitatges  2habitacions 
Configuració - alçada útil mínima  2,20m (entre paviment acabat i  
sostre) 
 (per a cobertes inclinades es tracta dun valor mitjà)
Ventilació /  
il·luminació  
- natural directa des de lexterior  
 (els espais intermedis tenen consideració 
despais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:    Sv  
8
cuinaSu , 
entre 0 i 2m dalçada des del paviment  
Accessibilitat  - porta daccés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció dun cercle de  1,20m, davant de la 
porta daccés 
EQUIP DE CUINA 
Dotació mínima - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic dextracció mecànica 
sobre laparell de cocció connectat que 
permet lextracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
Accessibilitat - inscripció dun cercle de   1,20m (lliure de 
lafectació de les portes), entre els paraments i /o 
equipament fix. 
 EST AR-ME NJ ADOR- CUI NA (E -M-C) ,  es p ai  d ’ ús  c om ú   es p ai  pr ac t i c ab le  
Superfície útil - en funció del nombre dhabitacions 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta dhabitacions del mateix 
habitatge 
Configuració  - alçada útil mínima  2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
 (per a cobertes inclinades es tracta dun valor mitjà)
 - admet la inscripció dun cercle de  3,00m 
 - contacte amb la façana  2m 
 - no hi ha estrangulaments en planta < 1,50m 
 - superfície vertical oberta  3,50m2 a la zona 
dintegració de la cuina amb lestar i/o menjador 
Ventilació /  
il·luminació  
- natural directa des de lexterior  
 (els espais intermedis tenen consideració 
despais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  
- sup. obertures:  Sv  
8
comúúsespaiSu , 
entre 0 i 2m dalçada des del paviment  
Accessibilitat  - porta daccés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció dun cercle de   1,20m, davant de la 
porta daccés 
EQUIP DE CUINA  
Dotació mínima - aigüera i aparell de cocció. 
- sistema específic dextracció mecànica 
sobre laparell de cocció connectat que 
permet lextracció de bafs i fums fins a la 
coberta 
Accessibilitat - inscripció dun cercle de  1,20m entre els 
paraments i /o equipament fix. 

x
Conf iguració dels espais  dels  habi tatges   Annex 1, apartat 3 












































































H ABI T AC IO NS (H)   Es pa is  p ra c t ic a ble s  
Superfície útil - S  10m2 per a la primera habitació 
- S  8m2 per a la resta 
es pot reduir la seva superfície fins a un 10% 
sempre que el valor de la reducció es 
compensi en la resta dhabitacions del mateix 
habitatge 
Configuració - alçada útil mínima  2,50m (entre paviment acabat i  
sostre) 
 (per a cobertes inclinades es tracta dun valor mitjà)
- inscripció dun cercle de  2,60m  a una de les 
habitacions amb sup.  9m2 
- inscripció dun cercle de  2,00m a la resta 
dhabitacions 
Ventilació /  
il·luminació  
- natural directa des de lexterior  
 (els espais intermedis tenen consideració 
despais exteriors) 
- es garanteixen les llums directes  




entre 0 i 2m dalçada des del paviment  
Accessibilitat  - nombre d’habitacions practicables en funció del 
nombre dhabitacions de lhabitatge: 
* habitatges  2 habitacions, les dues ho són
* habitatges > 2 habitacions, com a mínim 2 ho són
- habitació practicable:  
 * porta daccés : 0,80m x 2,00m 
* inscripció dun cercle de  1,20m, davant de la 
porta daccés
- habitació no practicable 
* porta daccés: 0,70m x 2,00m 
Flexibilitat/compartimentació  han de poder independitzar-se 
C AMB RES  H IGIÈ NI QUES  (CH )  Es pa is  p ra ct ic ab l es  
Dotació d’aparells Dotació mínima obligatòria en funció del 
nombre dhabitacions dels habitatges: 
* fins a 3 habitacions  1wc-1rm-1dx/bny
*  4 habitacions  2wc-2rm-1dx/bny
Configuració - alçada útil mínima  2,20m (entre paviment acabat i  
sostre) 
 (per a cobertes inclinades es tracta dun valor mitjà)
Flexibilitat / 
Compartimentació 
- els aparells destinats a la higiene es situen a 
les cambres higièniques 
- les CH són recintes independents
- lagrupació dels aparells és lliure 
- les CH no serveixen de pas obligat a la resta 
de peces que integren lhabitatge 
Accessibilitat  - espai practicable: 
 * porta daccés : 0,80m x 2,00m 
* inscripció dun cercle de  1,20m, davant de la 
porta daccés
* dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny
* es garanteix laccés a la dotació mínima 
practicable mitjançant la inscripció dun cercle de 
 1,20m, (lliure de lafectació de les portes), 
entre 0 i 0,70m dalçada 
- espai no practicable 
* porta daccés: 0,70m x 2,00m 
ES P AIS  D ’E MMAG ATZ E MATGE   (e )  
 PERSONAL (ep)  GENERAL (eg) 
Superfície útil En funció del nombre dhabitacions: 
* 1hab / 2hab /   3 habitacions
 1m2 / 2m2 /3m2, respectivament 
(superfície  que computa a partir d’1,50m 
d’alçada  i que es comptabilitza 
independentment de la de l’espai on s’ubiqui) 
Superfície útil -  0,70m2  
 (superfície  que computa a partir d’1,50m d’alçada 
i que es comptabilitza independentment de la de 
l’espai on s’ubiqui) 
Configuració - dimensions mínimes:  0,55m x 0,50m x 1,50m
(fons, amplada, alçada)
Configuració - dimensions mínimes:  0,30m x 0,40m x 1,50m 
(fons, amplada, alçada) 
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ES P AIS  D ES TI NATS  A CI RCU L ACI Ó  Es pa is  p ra ct ic a bl e s  
Portes - accés habitatge: 0,80m x 2,00m 
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m 
Caract. generals - amplada  1,00m 
- alçada útil mínima  2,20m 
- inscripció dun cercle de  1,20m, davant de 
la porta daccés dels espais practicables 
- els espais de lhabitatge no poden servir 
daccés obligat a qualsevol local que no sigui 
dús exclusiu del mateix habitatge 
Escales - amplada lliure 0,90m  
- tindran baranes no escalables de 0,90m dalçada 
ES P AI  PE R REN T AR L A ROB A 
Obligatorietat de 
disposar-ne 
Habitatges de  2 habitacions Superfície útil - S  1,40m2 si es tracta dun espai independent  
- S  1m2 a la superfície de la cuina quan shi integri 
Flexibilitat / 
Compartimentació 
Si sintegra a la cambra higiènica i, aquesta 
és la CH practicable, la seva col·locació ha de 
garantir que es mantinguin les condicions 
daccessibilitat de la dotació mínima higiènica 
practicable  
Ventilació  - a lexterior mitjançant: 
* una obertura,  o 
* ventilació forçada estàtica o 
* ventilació  mecànica 
ES P AI  PE R A L ’ AS SE CAT  N AT UR AL  DE  L A ROB A  
Característiques - disposa dun sistema permanent de ventilació
- està protegit de vistes des de lespai públic
- no interfereix en les llums directes de cap 
apertura necessària per a la 
il·luminació/ventilació dels espais dús comú 
o habitacions
- si es fa a través de patis, aquests podran ser: 
* patis de ventilació 
* patis destinats a aquest fi   permeten 
la inscripció dun cercle de  1,80m 
Estenedors  - protegits de vistes de lespai públic 
- podran ser:  
* individuals o col·lectius 
* coberts o descoberts
ES P AIS  I NT ER MEDI S AMB  L ’E XT ERI OR  ( ga le r i es ,  t r i bu ne s ,  p o r xo s  i  t e r r as s es  c o be r t es )  
Configuració - Si són tancats, la superfície vidriada ha de 
ser  60% de la seva superfície de façana 
 GALERIA - finestral directament a laire lliure 
- sup. finestral en alçada  sup. en planta de la galeria 
Ventilació / 
Il·luminació 
- superfície dil·luminació i ventilació ha de ser  
 a la suma de les superfícies dil·luminació i 
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HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 
HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que 
impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny   Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5
Grau d’impermeabilitat 
(3)
Presència d’aigua Alta Mitja Baixa
TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny   Ks (cm/s) > 10-5  10-5 Grau d’impermeabilitat
Presència d’aigua Alta Mitja Baixa (4)
FAÇANES 
Zona Pluviomètrica I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)
Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100
Classe d’entorn E0 E1
COBERTES
El Grau d’impermeabilitat exigit és únic e independent de factors climàtics.  
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 per tal d’assolir 
aquest grau d’impermeabilitat. 
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 
HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2
Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”
Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal  
Previsió de magatzem o espai de 
reserva 
Espai d’emmagatzematge immediat




Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva
Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 
Edificis
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HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 
HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”
- Dormitoris   5 l/s persona Admissió d’aire 
de l’espai exterior
(1) - Sala   3 l/s persona 




l’aire viciat   
fins a la coberta - Cuina   2 l/s m2 i
  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió
Cabals mínims: 




l’aire viciat   
fins a la coberta
- Extractor 
de l’aparell 
de cocció:  
 50 l/s
- Híbrid, o bé- General del conjunt de l’habitatge:
- Mecànic 
- Complementari: de sala, dormitoris i cuina, mitjançant finestres o 
portes exteriors practicables (1)
Interior dels habitatges 
Sistemes      
de ventilació: 
(DB HS 3  
apartat 3.1.1)
- Addicional: de cuina, amb extracció mecànica de l’aparell de 
cocció (2)
- Natural, 
- Híbrid, o bé
Magatzem de residus 
en edificis d’habitatges (3)
Cabal mínim: 
(DB HS3 taula 2.1)
10 l/s m2  Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.2)
- Mecànic 
- Natural, 
- Híbrid, o bé
Trasters en edificis 
d’habitatges
Cabal mínim: 
(DB HS3 taula 2.1)
0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.3)
- Mecànic 
- Natural, o béAparcaments Cabal mínim: 
(DB HS3 taula 2.1)
120 l/s plaça Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.4) - Mecànic 
VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 
Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació mitjançant 
la implantació de 
sistemes de 
ventilació adequats 




De les instal·lacions 
tèrmiques 
- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (5)
(1)  Espai exterior: És aquell que permet inscriure un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  4 m.  
(CTE DB HS 3 apartat 3.2.1) 
 * Cal tenir en compte que aquest document DB HS 3 condiciona les dimensions dels patis i espais exteriors als que hauran d’obrir les finestres de les sales,
dormitoris i cuines, així com les obertures d’admissió del sistema general de ventilació. Estableix uns valors molt més exigents que el D. 259/2003,
d’habitabilitat i que els de les Ordenances municipals. 
(2)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.
(3)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(4)  Altres normatives que regulen les condicions de ventilació en els recintes són el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques, RITE, RD 1751/1998, el RD  486/1997 
de Seguretat i Salut en els llocs de treball i, en alguns casos, les Ordenances municipals. 
(5) Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1751/1998), Reglament de 
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HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 
HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns 
que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal 
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 
compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no 
disminuir la vida útil de la instal·lació. 
 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de 
gèrmens patògens.
Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua
S’establiran 
discontinuïtats entre: 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació
Protecció contra retorns  
Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els




q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg)
Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg)
Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general    P  100kPa 
  Escalfadors i fluxors  P  150kPa 
 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum  P  500kPa 
Condicions mínimes  
de subministrament   
als punts de consum 
Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)
Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 




Accessibilitat de la 
instal·lació 
 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)
SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 
Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.
Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.
Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m 




 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
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HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 
HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a 
l’evacuació d’altre tipus de residus. 
 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments 
hidràulics.
Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.
Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.




Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en 






FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
Agost 2007          COAC · Oficina Consultora Tècnica               1/17    
ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)
Façanes 
Mitgeres descobertes 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C   
Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100  
Classe d’entorn  E0 E1  
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
Ventilada  Grau  5 B3+C1 
Grau  2 B1+C1+J1+N1         
 
C1+H1+J2+N2
Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1
Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 
Amb  
cambra
d’aire No ventilada 
Grau  5 B3+C1
Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2
Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2
FAÇANA CARA 
VISTA 
Sense cambra d’aire 
Grau  5 B3+C1 
Ventilada  Grau  5 B3+C1
Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1
Grau  4 R1+B2+C1 
Amb  
cambra
d’aire No ventilada 
aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau  5 B3+C1
Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1
Grau  2 R1+C1




Sense cambra d’aire 
aïllament situat  
a la cambra d’aire 
Grau  5 R3+C1 B3+C1
aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 
Grau  5 B3+C1
Grau  4 R2+C1
Ventilada 
aïllament situat  
a la cambra d’aire 
Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1









Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1
CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
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HR  CTE Paràmetres del DB HR per donar compliment a les exigències de Protecció enfront del soroll ÚS HABITATGE 
P. BÀSIC 
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8 AÏLLAMENT ACÚSTIC A SOROLL AERI VERTICALS I HORITZONTALS  
ELEMENTS DE SEPARACIÓ ENTRE RECINTES, FAÇANES, COBERTES, MITGERES I TERRES EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR
Índex global de reducció acústica, RA4 Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A5
Recintes protegits2 Recintes habitables1 Recintes protegits2 Recintes habitables1
Protecció enfront del 
soroll generat  
en la mateixa unitat d’ús3
(envans)  33 dBA 
Protecció enfront del 
soroll procedent  
d’altres unitats d’ús3
 50 dBA  45 dBA 
Protecció enfront del 
soroll procedent  
de les zones comuns
Aïllament acústic a soroll aeri  
DnT,A5
Aïllament acústic a soroll aeri  
DnT,A5
Recintes protegits2 Recintes habitables1 Recintes protegits2 Recintes habitables1Recinte que no comparteix 
portes o finestres amb la zona 
comú  50 dBA  45 dBA  55 dBA  45 dBA 
Índex global de reducció acústica, RA4
Recintes protegits2 Recintes habitables1
(portes o finestres)  
 30 dBA 
(portes o finestres) 
 20 dBA 
Recinte que comparteix portes 
o finestres amb la zona comú
(mur)  50 dBA 
Protecció enfront del 
soroll procedent   
de recintes 
d’instal·lacions  
i de recintes d’activitat
Aïllament acústic a soroll aeri D2m,nT,Atr7Índex de soroll dia,  
Ld6 (dBA) Dormitoris Estances 
Ld  60 30 dBA  30 dBA 
60 < Ld  65 32 dBA  30 dBA 
65 < Ld  70 37 dBA  32 dBA 
L’aïllament a soroll aeri, DnT,A5,
entre un recinte protegit i l’exterior es limiten 
en funció de l’ús de l’edifici, i dels valors de 
l’índex de soroll dia, Ld6.
70 < Ld  75 42 dBA  37 dBA 
Protecció enfront del 
soroll procedent  
de l’exterior
Ld6 =  Ld > 75 47 dBA  42 dBA 
Aïllament acústic a soroll aeri D2m,nT,Atr7 de cada 
tancament
Aïllament acústic a soroll aeri DnT,A5 del conjunt dels dos 
tancaments
Recintes protegits2 Recintes habitables1 Recintes protegits2 Recintes habitables1
Protecció enfront del 
soroll amb altres edificis 
 40 dBA  50 dBA 
AÏLLAMENT ACÚSTIC A SOROLL D’IMPACTES 
ELEMENTS DE SEPARACIÓ HORITZONTALS ENTRE UN RECINTE PROTEGIT I ALTRES RECINTES 
Nivell global de pressió de soroll 
d’impactes, L’nT,w
Protecció enfront del 
soroll procedent  
d’altres unitats d’ús3  65 dBA 
Nivell global de pressió de soroll 
d’impactes, L’nT,w
Nivell global de pressió de soroll 
d’impactes, L’nT,w
Recintes protegits2 Recintes habitables1 Recintes protegits2 Recintes habitables1
Protecció enfront del 
soroll  procedent  
de les zones comuns 
 65 dBA 
Protecció enfront del 
soroll procedent  de 
recintes d’instal·lacions10
i de recintes d’activitat11
 60 dBA 
VALORS LÍMIT DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 
Àrea d’absorció acústica equivalent, A9Absorció acústica Acabats superficials i revestiments de les 
zones comuns que limiten amb un recinte 
habitable amb els que comparteixen portes 0,2 m2/m3 del volum del recinte habitable 
SOROLL I VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS 
Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits i habitables de l’edifici a través de les subjeccions 
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HE 1  CTE Paràmetres del DB HE 1 per donar compliment a les exigències de Limitació de la Demanda Energètica 
P. BÀSIC 
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HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic en funció 
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos” 





Edificis existents amb superfície útil > 1000 m2 on es renovi més del 25% dels seus tancaments
Edificacions que, per les seves característiques d’utilització, hagin de restar obertes
Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de l’exigència obligui a alterar el seu aspecte 
Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses
Construccions provisionals amb un terme previst d’utilització  2anys




Edificis aïllats amb una superfície total < 50 m2
Província:  Capital província: Alçada capital província: 
Població : Alçada població: 
Zona climàtica 
Desnivell entre la població i la capital de província: 
 
 (1) 
Baixa càrrega interna (2) 
Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior 
Alta càrrega interna (3) 
Higrometria 3 o inferior (55% HR) (4)  





Segons el nivell d’humitat interior 
Higrometria 5 (70% HR) (6) 
Opció
simplificada 
Aplicable a edificis en els quals  Percentatge d’obertures en cada façana  60% de la superfície de la façana (7) 
 Percentatge de lluernaris en coberta  5% de la superfície de la coberta 
 Les solucions constructives siguin convencionals (8) 
MÈTODE DE 
CÀLCUL
Opció general Aplicable a tot tipus d’edificis  Es comprovarà el compliment de les exigències per mitjà del programa 
informàtic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut 
Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici  U màx
(W/m2K)  
Murs de façana
Particions interiors en contacte amb espais no habitables
Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny (9) 
Terres (suelos) (13)  
Cobertes (14)  
Vidres i Marcs (15)  




En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades  
Transmitància límit i Factor solar modificat límit de cada categoria d’elements  U lim
F lim
RECORDATORI: Paràmetres del Decret d’Ecoeficiència (11) Obligatoris +4 punts +6 punts + 8 punts
Parts massisses de tancaments verticals exteriors UMlim (W/m2K)  0,70  0,63  0,56  0,49














































































































































   
 v
.2






 En:   tancaments 
  particions interiors  
  ponts tèrmics  
de l’envolvent  tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
superficials de forma que: 
 s’eviti la formació de fongs a la seva superfície interior  
Comprovacions 
Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície interior f RSi serà:  







En tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica  
Tancaments en contacte amb el terreny 
Superficials 
Exempts de comprovació 
Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi 
escassa producció de vapor d’aigua 
En:   tancaments 
  particions interiors  
de l’envolvent tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
insterticials de forma que: 
 no produeixin una merma significativa de les seves prestacions   
tèrmiques 
 no suposin un risc de degradació o pèrdua de vida útil 
 màxima condensació acumulada en 1 any  quantitat que es pot 
evaporar en 1 any 
 
Comprovacions  
Per assegurar l’absència total de condensacions, la pressió de vapor en cada capa dels tancaments i 
particions interiors serà: 
Pressió de vapor <  Pressió de saturació  
(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apèndix G.1 del DB HE-1)




Exempts de comprovació 





Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de      m3h/m2  
(seran de classe               segons norma UNE  EN 12.207:2000) 
Notes: 
(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar justificació en el projecte 
(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment a l’ús residencial (eventual o permanent): 
tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulació d’hotels, hospitals, etc. 
(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de l’ocupació, la il·luminació o els equips existents 
(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials) 
(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes 
col·lectives, etc. 
(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines. 
(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les 
façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge 
d’obertures fos del 60% 
(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs trombe, 
murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 
(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a una 
profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior. 
(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió comú (si l’edifici veí ni tan sols està en 
construcció, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren façanes). 
(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència són més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents en cada 
cas. El Decret d’Ecoeficiència fixa uns paràmetres mínims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número determinat de punts, 
per tal d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 
(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoeficiència no coincideix exactament amb la del DB HE 1 
(13) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de cambres sanitàries, es consideren com a terres (suelos) (segons RD 
1371/2007)  
(14) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de les golfes, es consideren com a cobertes (segons RD 1371/2007) 
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HE ESTALVI D’ENERGIA. 
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques 
HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”
Edificis de nova construcció 
Rehabilitació d’edificis existents  Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la 
superfície  il·luminada
Reformes de:  
- locals comercials 
- edificis d’ús administratiu
 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació
 Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del 
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte 
 Construccions provisionals amb un període d’utilització previst   2anys 
 Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials 
 Edificis independents amb una superfície total < 50m2







Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.  
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)
ZONES del GRUP 1: zones de no representació VEEI 
- administratiu en general
- andanes d’estacions de transport 
- sales de diagnòstic  
- pavellons d’exposicions o fires 
3,5
- aules i laboratoris  4,0
- habitacions d’hospital 
- zones comunes  
4,5
- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 
- aparcaments 
- espais esportius  
5,0
- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5
ZONES del GRUP 2: zones de representació 
- administratiu en general
- estacions de transport  
- supermercats, hipermercats i grans magatzems 
- biblioteques, museus i galeries d’art 
6,0
- zones comunes en edificis residencials 7,5
- centres comercials (s’exclou les botigues) 8,0
- hosteleria i restauració  
- religiós en general
- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències  
- botigues i petit comerç  
- zones comunes  
10




Energètica de la 
instal·lació 
- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10
 Per a cada zona  Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada 
manual, a manca d’un altre sistema de control. 
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada 
des del quadre elèctric)
 Per a zones d’ús esporàdic  El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per: 
- sistema de control de presència,    o bé 
- sistema de temporització
 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre








les zones dels 
grups
1 i 2  
 Per a zones amb aprofitament de 
la llum natural 
No és d’aplicació a 
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital 
- habitacions d’hotels, hostals, etc.
 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància < 3m de la finestra: 
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on 
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat, 
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les 
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Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)






(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)



























































































































MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una 
d’aigua calenta 
Municipi:
les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :
  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q  9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible
M






ENERGIA tots els usos
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar : Km  3,30 W/m2K 
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 W/m2K 
(2)(3)
demanda ACS a 600
en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la superfície de 
captació
cal justificar-ho adequadament a la memòria
X
X
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior o 
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%
Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)
Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació
Habitatge
Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )
%  (4)
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica de la Unió Europea





ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors  de presència
l’edifici no compta amb suficient assolellament
en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici 
o de la normativa urbanística
no és d’aplicació quan :
l’aportació energètica solar és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables
contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS
ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)
preveu un espai fàcilment accessible de
150 dm3 per separar les fraccions següents:
HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)
al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig
per protecció patrimoni cultural català
RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari
X
Rehabilitació d'un edifici del Centre Històric de Lleida
X
l/dia
edificis amb demanda d’aigua calenta 
sanitària  50 l/dia a 600 han de disposar de 






CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 
si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule;  a 
qualsevol zona climàtica:
contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS 70
la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb













































































































































Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)
RESIDUS D'OBRA tots els usos
El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i 
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt
de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de   28 dBA
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el
nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA
utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)
en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici
que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat
Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
INSTAL·LACIONS
disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici
disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici







(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT
M  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura
DISSENY  DE L'EDIFICI
façana ventilada a orientació sud-oest (± 90 0)
en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 30% de 0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 10% de 0,70 W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 20% de 0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K
PUNTSen la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts , utilitzant algunes de les solucions
constructives següents :





ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.
 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R






sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
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CN. 3 Compliment dels requisits funcionals 
CN.3.01 Codi accessibilitat i Seguretat d’utilització 
CN.3.02 Accés als serveis de telecomunicació 
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1. Marc geogràfic i emplaçament 
1.1. Situació 
La vivenda que s’analitza en aquest treball està situada al carrer Sant Martí núm. 14, 
que pertany a la zona del casc antic de Lleida. 
La ciutat de Lleida es troba ubicada en una extensa planúria, propera al riu Segre que 
voreja la ciutat. Està composta d’una altimetria escalonada, on el punt més alt és el 
turó de la Seu Vella. 
 
Posició de la parcel·la 
 
L’edificació té dues façanes exteriors, la principal dóna al carrer Sant Martí i és la que 
permet l’entrada a la vivenda, i la secundària al carrer Pocorull. 
La façana sud-est no dóna a cap carrer però, actualment, es pot veure, ja que l’any 























Imatge aèria de la situació de la vivenda 
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Dins la distribució de la ciutat de Lleida, aquesta vivenda està situada al centre històric, 
just per sota del monument més important de la ciutat, la Seu Vella, i prop d’altres 
edificacions importants, tals com l’església de Sant Martí o el Museu Diocesà de 
Lleida. És la zona més antiga de la ciutat, la qual cosa influeix en la diversitat d’usos, 
reformes i modificacions que s’han dut a terme en la vivenda. 
La part antiga es caracteritza pels carrers estrets i amb forts pendents, de manera que 
els edificis semblen encastats i extremadament compactes. 
El barri del centre històric on està situada la vivenda destaca per ser un barri catalogat 
com “marginal”, encara que hi ha diferents programes previstos per convertir-lo en un 
barri “familiar”. S’estan realitzant diverses rehabilitacions destinades a permetre el 
lloguer d’edificis antics, una de les quals s’està duent a terme just a la vora de la 
vivenda que s’analitza. 
Malgrat aquest intent per part de l’ajuntament de dinamitzar el barri i rehabilitar-lo, 
actualment la major part dels habitants d’aquesta zona són gent gran o immigrants, 
cosa que pot influir en que les edificacions no es conservin de forma adequada o no es 
rehabilitin quan és necessari, ja sigui per la situació econòmica, social o física dels 
propietaris o llogaters. 









La situació de la vivenda dins del teixit urbà influeix de forma substancial, ja que es 
troba en una zona de desnivell causat pel turó de la Seu Vella. Com es pot veure a la 
imatge, l’edifici es troba en un punt d’inflexió, creant un tipus de replà. 
 
 
Perfil longitudinal del turó, on s’indica la ubicació de la vivenda 
 
De quina manera es veu afectada pel relleu?: 
El fet que la vivenda estigui situada a la part més baixa del turó pot influir tant en el 
tipus de terreny com en la baixada d’aigües. Com que el terreny té un pendent elevat, 
és probable que es produeixin esllavissaments de terra i assentaments, encara que 
per determinar-ho amb certesa s’hauria de realitzar un estudi geotècnic. 
No s’han trobat dades d’estudis geotècnics accessibles actuals realitzats als voltants 
de la parcel·la. 
 
Respecte a la baixada d’aigües, sempre que plou, tota l’aigua que cau sobre el turó 
acaba arribant a la zona de la vivenda per l’efecte de la gravetat i per la línea de 
màxim pendent. En el punt on està situada la vivenda es suavitza el pendent, cosa que 
fa que l’agua perdi velocitat i, per tant, augmentin les possibilitats que l’aigua penetri i 
es filtri en el terreny. Aquest fet, com es podrà veure en les lesions, provoca una 







1.3. Evolució de la vivenda 
 
Les referències més antigues, les factures de compravenda, ens permeten determinar 
de manera aproximada la data de construcció de la casa, anterior al 1900. La família 
de la propietària va comprar les vivendes de la casa el 30-07-1921 pel preu de 2000 
pessetes a un conegut, el qual, anteriorment, l’heretà de la seva neboda el 06-09-
1893. 
 
A partir d’aquest moment, es destaquen diferents etapes que han anat canviant la 
morfologia de la casa. 
 
 
- Etapa 1 
En origen, la casa a estudiar només comprenia una parcel·la, que fou comprada l’any 
1921, la qual estava formada per tres pisos: primera planta, segona planta i tercera 
planta. Aquesta darrera donava lloc a unes golfes amb una superfície d’uns 4 m2  i un 
terrat d’uns 23 m2  que estava configurat en tot el seu perímetre per uns arcs i acabada 
entre els seus espais per una balustrada de fusta tallada. 
Una part de la coberta està compartida per les dues cases, cobrint tota la superfície de 
la casa veïna i part de la casa a estudiar, ja que en el seu dia es van aixecar de forma 
simultània amb la mateixa alçada totes dues construccions. Aquesta part de la coberta 
















La part restant de la coberta correspon a la superfície del terrat i té un pendent 
perpendicular a l’anterior, amb l’evacuació d’aigües pel carrer Sant Martí.  
Durant aquesta etapa no hi havia el balcó que es pot veure en l’actualitat. 
De forma paral·lela, en la planta baixa hi havia una zona de corral que pertanyia a la 
casa del costat i tenia un accés propi en la primera planta. D’aquesta zona per a 
animals pujava una escala de fusta que unia la planta baixa amb la primera planta, la 
qual tenia una obertura bastant gran per al seu accés.  
2. Antic terrat format per arcs i una balustrada de fusta 
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Durant els bombardejos de la guerra civil va caure una bomba just a la porta d’entrada 
de la vivenda, que va destruir part del passadís d’entrada. La zona restant de la planta 
baixa va quedar intacta, gràcies als sacs de gra i panís que hi havia amuntegats. Quan 
es va fer la rehabilitació, s’aprofità per canviar les bigues de fusta del passadís 
d’entrada per unes de metàl·liques de perfil IPN i es va tornar a muntar part del forjat. 
 
En el temps que la vivenda estava dividida en dues parcel·les, es va realitzar una 
intervenció en una d’elles. Com que les bigues que conformaven la coberta havien 
flectat, es va decidir col·locar un puntal de fusta per evitar la seva deformació, però 
creant, al mateix temps, la posterior fletxa dels forjats inferiors. D’aquesta manera, es 
van instal·lar uns altres puntals de fusta entre les plantes per evitar que flectessin. 
Aquests elements es van col·locar no alineats, de forma que el forjat té més d’un punt 
de deformació.  
En aquesta etapa, la casa estava habitada en les dues plantes, el corral feia la seva 
funció i el terrat es transitava amb freqüència. 
 
 - Etapa 2 
Durant l’any 1948 es va comprar pel preu de 6000 pessetes una part de la casa 
adjacent, en concret, els tres pisos de la meitat de la casa. Aquesta tenia 2 vivendes 
en cada planta, separades per la caixa de l’escala. L’altra meitat va ser comprada i 
enderrocada. Posteriorment, es va construir la casa que en l’actualitat està ubicada al 
costat de la vivenda a estudiar. 
Després d’aquesta transacció es començaren els treballs de modificació de la 
morfologia per tal d’unificar les dues cases. S’enderrocà la paret mitgera que unia les 
dues parcel·les i algunes parets divisòries interiors, i es van distribuir les funcions de 
cada habitació. 
L’accés del corral a la primera planta es va tancar i es va reconstruir el forjat, creant 
una habitació. 
També es va aprofitar per eliminar el terrat i convertir-lo en un pis més, tot imitant les 
tipologies de les plantes inferiors. S’apuntalà la coberta per eliminar els arcs i les 
balustrades del terrat, es van aixecar dos pilars a les cantonades, es va construir un 
balcó similar als inferiors i, finalment, es construí la paret de la façana. 
En la tercera planta de la vivenda comprada es va tancar el forat de la porta pel qual 
s’accedia mitjançant la caixa d’escala de la vivenda adjacent i es va obrir una nova 

















En aquesta etapa les tres plantes estaven habitades i la planta baixa s’utilitzava com  a 
comerç. Per tal d’adequar-la, es va crear un espai per a un bany (lavabo i sanitari). 
 
 - Etapa 3 
Posteriorment, es va comprar la planta baixa i es va mantenir com a comerç la primera 
part de la planta i com a corral la part final. 
Amb el temps la planta baixa s’ha anat llogant, havent-la d’adaptar a les necessitats 
del local. 
Es va realitzar una obra puntual a la part de dalt del corral, per tal de pal·liar el mal 
estat del forjat de la primera planta que cobria el forat d’accés al corral i que 
configurava una habitació. Es va reforçar mitjançant unes bigues de formigó 
prefabricat, que es poden veure des de la planta baixa. Per evitar el contacte directe 
del forjat amb el reforç, es van col·locar planxes de poliestirè encadellades entre elles i 
també encastades a la paret. 
En aquesta etapa les tres plantes de la casa estaven habitades i la planta baixa 
s’usava com a comerç. 
 
 - Etapa 4 
Durant l’any 2010 es va enderrocar la casa veïna, que havia estat declarada ruïnosa. 
Aquest fet provocà una situació desfavorable per a la casa a estudiar, afectant la seva 
estabilitat, ja que com estava situada en una cantonada, amb l’actuació, es va 
convertir en una casa aïllada.  
Posteriorment a l’enderroc, es van haver de fer cates i mesures de l’avanç de la mida 
de les fissures, que van aparèixer a causa de la possible bolcada de la casa.  
En la part dreta de la imatge es poden observar les obres de la coberta  
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També, durant aquesta etapa, es va tapiar la porta del corral que dóna al carrer 
Pocurull, per evitar l’entrada des de l’exterior. 
 
Des d’aquesta etapa fins a l’actualitat, només queda habitada la segona planta (en la 
qual s’han fet reformes de manera periòdica). La planta baixa està completament 
tancada, la primera planta en lloguer però sense ocupants, per la qual cosa no es 
ventila i totes les finestres estan tancades i cobertes amb diferents  teles. Respecte a 
la tercera planta, la part destinada a vivenda està deshabitada, però la propietària puja 
puntualment per comprovar el seu estat, i la zona de magatzem està en ús i es ventila 




2. Descripció y aixecament de l’edifici 
2.1. Sistemes i elements constructius 
El sistema constructiu de l’època es realitzava mitjançant parets de càrrega, en les 
quals es recolzaven les bigues rectangulars de fusta, creant una unió totalment 
isostàtica; aquest tipus d’unió només permet la transmissió de forces verticals i 
horitzontals, suportant aquestes darreres gràcies a la fricció entre el cap de la biga i el 
mur. Aquest sistema no permet la transmissió de moments flectors, per tant l’estabilitat 
s’aconsegueix mitjançant el propi equilibri entre les cases. 
Com que les bigues només es recolzen en dos de les façanes que conformen la 
vivenda, sol haver problemes en la composició de la caixa. 
En el nostre cas, les dues primeres plantes de la vivenda estan formades per parets de 
càrrega de tàpia de 60 cm, amb forjats fets amb bigues de fusta, revoltó ceràmic 
revestit amb guix i acabat de canyís. L’última planta està construïda amb parets de 
maó ceràmic de  20-30 cm i pilars ceràmics, en què es recolzen les bigues de la 
coberta, la qual es resol amb dos pendents amb acabats de teula ceràmica. 
L’escala és a la catalana, feta amb maons plans, traçant la forma de una catenària 



















2.2. Exterior: façanes 
La vivenda consta de tres façanes vistes i una mitgera amb l’edifici que es troba 
darrere. La façana principal és la que dóna al carrer Sant Martí i des de la qual 
s’accedeix a la pròpia vivenda i al local comercial. Al seu exterior té tres balcons (un 
per cada planta que conforma la casa) y tres finestres (que donen a la cuina de la 
primera i segona planta i a una habitació en la tercera planta). Els balcons tenen molt 
poca superfície i estan formats per lloses de pedra que es sustenten en uns perfils 
metàl·lics encastats a la pròpia façana; la balustrada està simplement clavada amb 
cargols al parament. En aquesta façana es poden observar molt cablejat i caixetins 
d’instal·lacions per abastir la vivenda. En general, no s’hi aprecia molta simetria, però 











La segona façana és la que dóna al carrer Pocurull, un petit i estret carreró, que és 
zona de vianants, on gairebé no hi entra el sol. En aquesta façana hi ha la major part 
de finestres de la vivenda, ja que totes les habitacions i la cuina estan projectades en 
aquest costat. Es pot apreciar una gran irregularitat en la composició de la façana: les 
finestres estan desordenades, executades a diferents nivells i són de diverses mides. 
L’element que distorsiona la composició és l’escala, ja que es poden observar finestres 
que permeten l’entrada de llum, que estan ubicades en un nivell intermedi. S’observa 
una baixant que a mitja alçada de la façana desapareix de la paret. 
L’estretor del carrer i els edificis contigus fan que el sol no incideixi en totes les 
plantes; la tercera té molt més sol en pràcticament totes les habitacions, per contra en 
la primera gairebé no hi entra mai en l’habitació més amagada. 
En tota la façana s’han realitzat diverses reparacions en el recobriment i, com es pot 









La tercera façana o mitgera vista és la que dóna al forat que ha deixat l’edifici 
enderrocat. Es tracta de una mitgera que ha estat coberta amb poliuretà projectat per 
tal de protegir-la. A més, per la tipologia de l’edificació, s’ha hagut d’apuntalar l’espai 
que ha deixat aquesta vivenda per tal que les edificacions contigües no perdin 
estabilitat. La mitgera que queda vista, deixa veure l’estructura i compartimentació de 
la vivenda enderrocada, cosa que ha impedit determinar els valors exactes de 
l’amplada de la paret a estudiar. 
 
 Mitgera amb l’edifici enderrocat 
 
Respecte al conjunt de les tres façanes, el recobriment és un arrebossat pintat en tota 
l’alçada menys en la part baixa de la façana principal, on s’ha col·locat, posteriorment, 
un conglomerat de pedres de mida petita per protegir aquesta zona, que és la més 
exposada a impactes, vandalisme, esquitxos de pluja, etc. 





Distribució de superfícies 
Quadre de superfícies 
 Superfície útil (m2) Superfície construïda(m2) 
Planta baixa 72,63 87,36 
Comerç 17,63  
Passadís 1,74  
Espai 1 3,59  
Espai 2 2,20  
Bany 3,00  
Espai 3 9,92  




Escala (PB-P1) 19,00  
   
Primera planta 60,52 87,36 
Balcó 2,28  
Menjador 11,50  
Cuina 3,63  
Habitació 1 8,73  
Passadís 7,18  
Habitació 2 5,29  
Bany 4,31  
Habitació 3 10,37  
Escala (P1-P2) 6,90  
   
Tercera planta 59,75 72,24 
Balcó 1,50  
Habitació 1 8,80  
Habitació 2 5,85  
Menjador 6,27  
Habitació 3 3,54  
Cuina 1,88  
Distribuïdor 1,67  
Bany 1,43  
Espai 1 1,31  
Espai 2 1,75  
Magatzem 22,12  
Escala (P2-P3) 3,63  
   






Es tracta d’una escala a la catalana, formada per volta de dues capes de maó pla, 
acabades amb un revestiment de guix per la part inferior i escalons de pedra amb 
acabat arrodonit per la part superior. 
L’escala està formada per dues agrupacions d’escalons i replans: 2 esgraons – replà – 
4 esgraons. 
La paret de l’última planta és de tàpia de 60cm, només en el parament que descriu la 
caixa de l‘escala, mentre que en la resta de la vivenda a partir de la tercera planta les 
parets són de 20cm. 
  




L’accés a aquesta planta es realitza per una porta independent de la resta de la 
vivenda, pel carrer de San Martí. 
Es poden diferenciar dues zones amb diferents usos; només entrar a l’edifici hi ha un 
espai destinat a local comercial, concretament un forn de pa. Més endavant, darrere 
d’una porta metàl·lica, s’accedeix al segon espai, en l’actualitat en desús i en les 
mateixes condicions i forma que en el seu darrer ús (corral). Entre aquestes dues 
zones tan diferenciades hi ha un passadís d’accés, dos espais delimitats per parets i 
un bany en molt mal estat. En la zona del corral, hi ha una porta que dóna accés al 
carrer Pocurull, que actualment està tapiada.  
A la mateixa planta, i també amb accés des del carrer Sant Martí, està ubicada la 
entrada a la vivenda, la qual està composta per un passadís estret que transcorre 








































































































 Habitació 3 
 




 Elements verticals 
 
 
Les parets laterals tenen un gruix entre 60 i 70 cm i estan construïdes amb tàpia; la de 
façana té un gruix més petit, ja que ha estat modificada, i la de la zona final té uns 30 
cm. 
La compartimentació interior està realitzada amb obra de fàbrica de diferents 
espessors, segons l’etapa de construcció i modificació. Les parets inicials són de 20 
cm i les posteriors de 5 cm, i estan col·locades sense llei de trava amb les anteriors. 
En la zona de la fleca, es va afegir una paret de maó ( de la que no és possible 
determinar el gruix a causa la seva situació) amb la finalitat de servir de suport a les 
prestatgeries i al mirall, que conformaven l’espai de venda al públic. 
En aquesta planta es poden distingir diversos tipus de revestiments. El que pertany a 
la fleca està fet amb panells encadellats de conglomerat de fusta amb acabat plàstic. 
Per unir aquests panells a la superfície s’han col·locat uns llistons de fusta adossats a 
la paret de tàpia amb morter, el qual té una forma peculiar a causa de l’intent d’estalvi 











Detall d’execució del sistema de revestiment 
 
La major part de les parets tenen un arrebossat fi amb acabat de pintura i altres parets 












El paviment de la fleca arriba fins a la porta metàl·lica i està fet de rajoles ceràmiques 
amb un sòcol. La resta d’espais està feta amb rajoles de terratzo, excepte el corral, on 
el mateix terreny conforma el paviment i té una cota més alta a causa del reblert amb 
terres. 
El passadís d’accés a la vivenda està construït amb rajoles de terratzo amb 
granulometria més gruixuda. 
No es poden determinar les capes inferiors del paviment que determinen el sistema 





Paviment de rajoles ceràmiques 
 
 
Paviment de terratzo 
 
El forjat del comerç està compost per bigues de fusta i voltes de maó pla amb un 
acabat arrebossat i, finalment, amb un fals sostre d’un encanyissat revestit de guix i 
pintat. 
El forjat de l’entrada a la vivenda seguia la mateixa tipologia, però sobre el 1937 es 
van substituir les bigues de fusta per bigues metàl·liques tipus IPN, i l’acabat es va 









Com a conseqüència de la unió de les dues vivendes i ja que la planta baixa és 
compartida, es pot apreciar un canvi de direcció del forjat que coincideix amb la 
mitgera superior. El forjat que pertany al corral ha estat reforçat per planxes de 
poliestirè sobre bigues de formigó prefabricat de poca secció. 




Cata en el forjat 
 











La vivenda té l’entrada per l’escala d’accés al passadís de l’actual vivenda, composta 

















































































































































































Respecte al sistema constructiu, s’ha dividit en elements verticals i elements 
horitzontals: 
 
 Elements verticals  
 
Les parets exteriors estan fetes amb tàpia i tenen un gruix de 60-70 cm. En un punt en 
concret de la paret del menjador la secció es redueix a 30 cm, a causa de la presència 
d’un armari encastat. 
Les parets que formalitzen la compartimentació són d’obra de fàbrica i tenen un gruix 
de 5 cm, excepte la de l’habitació 3, en la qual el forjat canvia de sentit, ja que ha de 
suportar el recolzament de les bigues. 
Una de les parets interiors que envolta l’escala té un gruix de 36 cm, donat que 
coincideix amb l’antiga mitgera que separava les dues vivendes. La resta de parets 
que conformen la caixa de l’escala tenen un gruix de 20 cm, amb la finalitat de 
suportar l’empenta de les voltes de l’escala.  
L’acabat interior es realitza mitjançant dues tècniques: guix amb pintura o arrebossat 
amb paper pintat. 
 
 Elements horitzontals   
 
El paviment de tota la planta és de rajola ceràmica amb diferents dibuixos i mides. 
 
 
Tipus de paviment 
 
Els forjats es solucionen igual que a la planta baixa, amb bigues de fusta i maó pla, i 
amb un fals sostre d’encanyissat recobert de guix i pintura. S’inverteix el sentit del 






En aquesta planta es poden trobar dues zones d’accés per a dos espais diferents, 
destinats a vivenda i a magatzem, a les quals s’accedeix des de l’escala, que acaba en 
la cota del sostre d’aquesta mateixa planta. 
A diferència de la primera i la segona planta, que tenen la mateixa distribució, aquesta 
és totalment diferent, a causa de les reformes fetes l’any 1948, explicades en l’apartat 
d’evolució històrica. 
La zona destinada a vivenda està formada per 3 habitacions, 1 bany (lavabo i inodor), 






























































































































































































La superfície total de la planta és més petita, ja que la paret mitgera lateral no segueix 
l’eix de les plantes inferiors. La casa es resol amb l’escalonament de l’última planta. 




En aquesta planta apareixen uns pilars fets amb maons d’uns 40x60 cm, que queden 
alineats amb la paret i coincideixen amb els punts de recolzament de les bigues 
portants de la coberta. El gruix de les parets exteriors és de 20 cm la paret del carrer 
Pocurull, de 30 cm la del carrer Sant Martí i en la paret restant no es pot determinar el 
seu gruix, ja que no s’hi pot accedir. La major part de les parets interiors són de 5 cm, 
excepte la que conforma la caixa de l’escala que és de 25 cm i la que separa la cuina 
de l’altra habitació (amb un armari encastat) que és de 12 cm. 
 
Elements horitzontals 
L’estructura de la planta inferior es resol igual que la de les plantes inferiors, mitjançant 
bigues de fusta i revoltons ceràmics (maó pla). L’acabat del paviment és de rajoles 
ceràmiques i de terratzo. 
El forjat superior és diferent a tots els demés, ja que es tracta del forjat sota coberta. 
La part de magatzem es resol amb unes bigues de fusta transversals, que descansen 
en les parets i que s’ajuden d’uns llistons penjats de la coberta per a la seva subjecció. 
En la cara inferior d’aquestes bigues, hi ha clavats llistons plans de fusta que 
cobreixen gairebé tota la superfície, en els quals s’enganxa l’encanyissat mitjançant 
claus. Per finalitzar, damunt d’aquest, es col·loca una capa vasta de guix, una altra 
capa de guix per a acabat i una altra de pintura.  
L’altra part de forjat, el de la vivenda, també es realitza amb aquesta metodologia, però 
es poden veure uns canvis de pendent en les habitacions de la façana. A partir de la 
meitat de l’habitació s’observa com canvia l’horitzontalitat del sostre, disminuint la 
alçada de l’habitació fins a arribar a la paret de la façana. Aquest canvis de pendent 
segurament són de l’acabat del sostre, ja que des de la coberta es pot veure que el 






Es tracta d’un coberta inclinada, i encara que es divideix en dues zones, està tota ella 
resolta amb la mateixa tipologia. L’element estructural està format per bigues de fusta 
de seccions d’ aproximadament 20x30 cm, perpendiculars a la direcció del pendent; a 
sobre es recolzen uns rastells de secció semicircular que permeten la col·locació de 
les teules àrabs, l’encavalcament de les quals es resol amb un punt de morter.  
La finalització de la coberta es resol sense ràfec, per la qual cosa queda enrasada 
amb la façana. Disposa d’un canaló per a la recollida d’aigües del carrer Pocurull i d’un 
altre canaló ocult per a les aigües del carrer Sant Martí, i ambdós connecten amb 
baixants independents que desemboquen directament al carrer. 
 
S’accedeix a la coberta per una trapa des del magatzem, mitjançant una escala de mà. 
 
L‘espai de la coberta serveix per a l’emmagatzemament dels dipòsits d’aigua, que es 
recolzen sobre una base de formigó feta posteriorment. També es pot observar una 
cisterna que comunica amb l’inodor del bany inferior, el mecanisme del qual es limita a 
una corda que travessa el forjat. 
 
El fals sostre del forjat inferior té gran importància en aquesta planta, ja que és on es 
realitza de manera aleatòria la subjecció, mitjançant llistons de fusta clavats a les 




















Respecte a la forma de la coberta, es distingeixen dues parts ben diferenciades: 
 





Vista interior de la coberta amb les dues vessants 
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Aquest tram està delimitat per dues bigues de majors dimensions, i paral·leles al 
pendent de la coberta, que es recolzen sobre unes pilastres de maó ceràmic i que 
serveixen per sostenir les bigues de l’estructura de la coberta. 
 
En la paret final de la vivenda es pot observar una biga horitzontal de grans 
dimensions, encastada en els extrems i estintolada mitjançant llistons de fusta. 
En l’etapa de prediagnosi no s’aprecia cap funció en particular per a aquest element. 
En aquesta part de la coberta s’observen dos buits que connecten amb la part inferior, 
destinats a la ventilació d’aquest espais; un desemboca en la reixeta del bany i l’altre 
en l’espai 1. 
En planta, aquesta zona ocupa part de la vivenda original i de l’adossada l’any 1948, la 
qual cosa es reflecteix en un envanet de sostremort que divideix les dues antigues 
propietats. 
Aquesta part ocupa aproximadament 2/3 de la superfície de la planta. 
 
 - Part 2 (evacuació d’aigües pel carrer Sant Martí) 
Aquest tram comença a partir d’una de les bigues delimitadores anteriors, i finalitza en 
la façana principal. Les dues bigues que serveixen de recolzament a les estructurals 
discorren per damunt dels murs laterals de la vivenda, creant així el pendent.  
 
Finestres i portes 
Tots els elements de resolució dels buits són portes i finestres amb fusteria de fusta i 
vidre d’un sol full. 
 
Les portes interiors de compartimentació dins de la vivenda tenen diferents mides, 
encara que totes segueixen la mateixa tipologia: porta i marc de fusta massissa de 
5cm de gruix (normalment la fusteria queda embeguda dins del gruix de la paret). 
Les portes d’entrada a cada vivenda i la porta exterior de la casa són més gruixudes i 
de majors dimensions que les anteriors.  
 
Respecte a les finestres, s’observen dues mides diferents, les més grans de 0,8x1m  i 
que es troben en les habitacions i el menjador, i les de 0,5x0,5 que són les més petites 
i estan situades als banys i a la cuina. Els dos tipus d’elements es resolen de la 
mateixa manera, amb fusta massissa amb un vidre d’un sol full. 
 
Les portes balconeres, una per cada planta, són de doble batent i estan formades per 
un marc de fusta massissa, dos porticons i dos batents. Aquests últims es resolen amb 
tres vidres d’un sol full recolzats sobre travessers de fusta i una part inferior cega.  
Tots els balcons i les finestres de dimensions superiors disposen de persianes de 
corda.  
 
El forjat dels balcons està conformat per perfils metàl·lics que subjecten unes lloses de 




 Porta d’entrada a l’edifici 
 










3. Estudi morfològic de les lesions i procés patològic 
 
S’han analitzat les lesions que presenta l’edifici separant-les per plantes per tal de 
facilitar la seva anàlisi i interpretació. Cada lesió està numerada, per poder-ne 
localitzar la situació en les plànols 5, 6 i 7. 
El plànol 5 correspon a les lesions de la planta baixa, el plànol 6 a les de la primera 
planta i el plànol 7 a les de la tercera planta. Com que l’escala connecta les tres 
plantes, cada lesió s’ha inclòs en la planta que li correspon segons l’alçada de l’escala. 
La segona planta s’ha omès a l’hora d’analitzar les lesions, ja que és l’única que està 
habitada en l’actualitat i que es va mantenint de forma regular, cosa que fa que estigui 
en força bon estat. 
La vivenda presenta gran quantitat de lesions, per això només s’han estudiat les més 
representatives i de més fàcil accés. 
A l’hora de diferenciar entre els conceptes de esquerda i fissura per a les 
denominacions d’algunes lesions, s’ha tingut en compte el significat qualitatiu. S’entén 
com a esquerda aquella que afecta els elements estructurals i travessa tot el gruix dels 
tancaments, i com a fissura aquella que afecta únicament el revestiment o acabat.  
 
3.1. Planta baixa 
Humitats 
Localització 1 
Tipologia Lesió primària: física - humitats  
Lesió secundària: mecànica – despreniments 
Descripció Despreniment del recobriment en tot el parament vertical amb una 
forma peculiar; s’aixeca la pintura amb forma cònica de major a 
menor diàmetre. Si aquests punts estan molt a prop, acaba 
desprenent-se bona part de la pintura, deixant la superfície de 
l’arrebossat al descobert. 
Procés patològic En tota la planta baixa es poden trobar humitats per capil·laritat, 
que provenen de l’aigua del sòl; es genera un flux ascendent 
mitjançant els capil·lars de la tàpia que es reflecteix en forma de 
taques en tot l’interior del parament. L’aigua transporta substàncies 
salines que a mesura que ascendeixen, s’evaporen i es 
cristal·litzen van augmentant de dimensions, cosa que provoca 
taques als terres i parets i cessió d’aire humit a l’interior. Quan 
s’evapora d’aigua, les sals es queden a l’interior del mur, formant 
una capa de gairebé un centímetre d’espessor. En augmentar el 
volum fan saltar el recobriment. Aquesta humitat per capil·laritat 
comporta un augment de la humitat relativa interior de la planta. 
S’ha de tenir en consideració que en la planta baixa, que està 
inhabitada, no es produeix cap mena de ventilació, ja que la porta 
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d’entrada no s’obre i la posterior està tapiada.  


















































Tipologia Mecàniques - deformació 
Descripció L’acabat de planxes encadellades de conglomerat de fusta de la 
zona més propera a la porta interior  ha sofert deformació 
(bombament). En el moment  que hi ha una excessiva deformació, 
el panell es desprèn de la superfície on està adherit.    
Procés patològic Tal i com s’ha explicat anteriorment, la planta baixa es caracteritza 
per les humitats per capil·laritat. Aquest acabat va pegat als llistons 
de fusta que estan enrasats amb el mur, per la qual cosa té  poca 
superfície de contacte per a la seva adhesió. També s’ha de tenir 
en compte que es tracta d’un acabat de conglomerat de fusta, 
material que té propietats higroscòpiques. 
A més, cal  considerar que en la planta baixa, que està inhabitada, 
no es produeix cap mena de ventilació, ja que la porta d’entrada no 
s’obre i la posterior està tapiada.  
La unió de tots aquests factors fa que les planxes d’acabat 
augmentin de dimensions quan absorbeixen humitat; d’aquesta 
forma es creen tensions que l’adhesiu no és capaç de suportar i 
acaben caient els panells. 













Tipologia Lesió primària: física - humitats 
Lesions secundàries: mecàniques – despreniment, químiques - 
eflorescències 
Descripció Taques blanquinoses en les zones de contacte dels llistons de fusta 
amb el morter. Apareixen en tot el parament, sobretot en les zones 
inferiors en contacte amb el paviment. En alguns punts es pot arribar 
a veure la cristal·lització de les sals. 
Procés patològic En tota l’alçada del mur, només apareixen aquestes taques 
blanquinoses en la part baixa. Es tracta de humitats per capil·laritat; 
quan s’evapora l’aigua, les sals es queden a la superfície de la paret 
en forma de pols. Aquestes humitats es veuen accentuades pels 
panells d’acabat que eviten la possible evaporació de l’aigua de 
capil·laritat.  
S’ha de tenir en consideració que en la planta baixa, que està 
inhabitada, no es produeix cap mena de ventilació, ja que la porta 
d’entrada no s’obre i la posterior està tapiada.  






























Tipologia Químiques- eflorescències 
Descripció Taques blanquinoses en  gran part dels maons, sobretot en les zones 
inferiors.  
Procés patològic Es tracta de les taques produïdes per l’evaporació de l’aigua que 
ascendeix per capil·laritat. Aquesta aigua conté sals que queden 
adherides en forma de pols a la superfície de la paret. La major part 
de taques es troben situades a la part baixa, ja que l’aigua ascendeix 
per la part inferior del mur. En alguns maons es poden observar 
taques més accentuades, ja que la cocció dels maons en el procés de 
fabricació no es realitzava de forma automatitzada; alguns d’ells 
tenen diferent color per la seva posició en la zona de cocció, la qual 
cosa els fa més o menys porosos.  












Tipologia Lesió principal: física – humitats 
Lesions secundàries:  químiques – eflorescències, mecàniques - 
despreniments 
Descripció En una paret concreta es poden veure irregularitats en la verticalitat i 
espessor del revestiment. Es pot observar com l’última capa de 
l’arrebossat s’ha separat de la superfície interior; d’aquesta manera, 
es formalitza una doble capa entre el revestiment i el parament, entre 
les quals existeix un espai buit. En alguns punts s’ha desprès part de 
l’última capa de l’arrebossat. 
Procés patològic Aquestes lesions també estan provocades per les humitats de 
capil·laritat que es troben principalment en la zona baixa del 
parament. En el procés de cristal·lització, l’augment de volum de les 
sals que conté l’aigua que ascendeix provoca tensions que fan que 
l’acabat d’arrebossat es desenganxi de la paret i que, en alguns punts 
concrets, acabi desprenent-se. Finalment, com que la capa 
d’arrebossat és molt esvelta i delicada, acaba generalitzant-se 
l’escrostonament. 































Tipologia Mecàniques - despreniments 
Descripció La pintura es desprèn per capes en bocins d’una certa mida. Es 
distingeix clarament la forma de la zona despresa, encara que 
aquesta no segueix cap patró. Discorre per la línea d’encontre amb el 
parament vertical.  
Procés patològic Es tracta també d’humitats per capil·laritat però, en aquest cas, es 
poden apreciar en el sostre. Com que els murs que coincideixen amb 
la zona de despreniment de la pintura tenen un acabat d’arrebossat, 
l’aigua és capaç de pujar fins a l’alçada del sostre. D’aquesta manera, 
l’acabat del forjat acaba desprenent-se a causa de l’augment de 
volum de les sals. 
Totes aquestes lesions es veuen agreujades per la humitat relativa de 
l’ambient, desencadenada per la capil·laritat i la falta de ventilació. 



























Tipologia Químiques  - oxidació i corrosió 
Descripció Cables d’instal·lacions amb òxid en la capa exterior, en la major part 
durant tot el recorregut del cable o tub. Es poden apreciar amb signes 
de corrosió, ja que la secció es veu bastant disminuïda. 
Procés patològic A causa de la humitat relativa que hi ha a l’ambient, produïda per la 
humitat de capil·laritat, el metall que conforma els tubs s’oxida i, 
finalment, es corroeix. 
La primera fase és la d’oxidació, en la qual el metall resulta afectat 
per l’oxigen i crea una pel·lícula de protecció d’òxid. En la segona 
fase, el metall interactua amb les molècules d’aigua. En aquest cas, el 
metall és atacat per un agent corrosiu en presència d’un electròlit. Els 
processos de corrosió són electroquímics, ja que en la superfície del 
metall es generen “micropiles galvàniques”en les que la humitat actua 
com electròlit. El metall funciona com a ànode (pol positiu) i, per tant, 
es dissol. Així mateix, l’electròlit actua com a medi conductor, a través 
del qual viatgen les càrregues que abandonen els electrons de 
l’ànode que es corroeix, en aquest cas el metall. 

























Esquerdes i fissures 
Localització 8 
Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció En aquesta imatge es poden distingir dos tipus de fissures en la volta, 
que corresponen al segon i tercer tram de l’escala d’entrada a la 
vivenda.  
Una ressegueix tota l’aresta entre els dos paraments a una alçada de 
1-2 cm de la part superior de la paret vertical. 
També es poden observar tres fissures inclinades, aproximadament 
d’uns 45°, en la zona de la volta de l’escala. 
Procés patològic Es tracta de lesions ocasionades per la tipologia d’escala (escala de 
volta a la catalana). La fissura es produeix en el punt on concorren les 
dues voltes que pertanyen als dos trams d’escala de la vivenda. 
Aquests elements possiblement hagin sofert algun tipus de 
deformació i la capa de guix, en tenir una unió rígida amb els maons 
de la volta, ha sofert una fissura per la incompatibilitat de 
deformacions. 
Les fissures amb una inclinació de 45º corresponen a un dels replans 
de l’escala, el qual té una forma corba per la part inferior i recta per la 
part superior. Un costat de la volta concorre amb una paret de 65 cm 
de gruix i l’altre amb una d’un gruix de 20 cm, per la qual cosa quan  
entren en càrrega es deformen amb valors diferents, provocant el 
consegüent esforç tangencial. Les fissures tenen la direcció 
perpendicular a l’esforç de tracció.  














































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissures a la paret que conforma la caixa de l’escala en la planta 
baixa i que dibuixen el perfil de tres esgraons de l’escala. El llavi de 
fissura és molt petit. 
Procés patològic Aquest tipus de fissura que ressegueix clarament la forma de l’escala 
surt a causa del moviment higrotèrmic dels esgraons que fa 
augmentar les dimensions de l’element.  































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissures amb tendència recta que s’inclinen fins a arribar a la porta, 
en la capa d’acabat d’arrebossat d’una de les cantonades de la paret. 
Només es poden apreciar en un costat del parament. 
Procés patològic Aquesta paret coincideix amb el canvi de direcció del forjat i es on es 
recolzen les bigues de la part posterior de la casa. Es produeixen a 
causa de l’escurçament que pateix el mur, provocat per les càrregues 
que suporta. Com que el revestiment de la paret s’ha refet, no 
s’aprecien fissures considerables. 
A causa de la unió rígida entre el parament i el recobriment i de la 
incompatibilitat de deformacions, la capa superficial es fissura en 
línies més o menys rectes fins a arribar a la cantonada de la porta. 































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Es pot observar com el mòdul del bany que va ser afegit amb 
posterioritat s’ha separat per la part superior uns 2 centímetres 
aproximadament i ha deixat un espai buit entre les dues estances. 
Procés patològic Hi ha diferents factors que han provocat aquesta lesió. Per una 
banda, el mòdul va ser afegit sense cap tipus de trava amb les parets 
existents, per la qual cosa no té un moviment solidari. 
D’altra banda, aquest bany està situat a la zona on el forjat canvia de 
direcció; la deformació d’aquestes bigues a causa de la flexió fa que 
quedin recolzades sobre la paret, la qual intenta girar. Aquesta només 
es pot moure per la part superior, ja que la inferior té el paviment.  






























Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissures en la capa de guix que conforma el fals sostre i que 
segueixen la mateixa direcció que les bigues que formen el forjat. 
Procés patològic Es tracta d’una lesió mirall de la deformació de les bigues del forjat. 
Quan les bigues de fusta flecten, també es deforma l’acabat d’ 
encanyissat i, com que té una capa de guix molt rígida, s’hi produeix 
una fissura en la mateixa direcció que les bigues.  



























Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissura amb  tendència vertical que s’inicia en el vèrtex superior del 
parament. Comença descrivint una línea recta i es desvia de forma 
corba fins a arribar a la finestra.  
Procés patològic Aquesta paret està situada a la zona de canvi de direcció del forjat, de 
manera que quan aquest flecta posa en càrrega la paret i intenta 
deformar-la (aquesta paret és paral·lela a la direcció de les bigues). 
La fissura apareix en el punt on hi ha una màxima tracció de la paret i 
en sentit perpendicular a aquesta.  




























Tipologia Lesió organismes vius 
Descripció Es pot observar l’estat de les bigues del forjat de la planta baixa. En 
els punts on es clava l’encanyissat salta la pintura que recobreix la 
fusta i es poden veure petits orificis.  
Procés patològic Ja que es poden observar orificis petits i amb forma rodona, i que les 
condicions de l’ambient són d’humitat relativa alta i temperatura 
temperada, es podria afirmar que es tracta de forats de sortida dels 
anòbids o corcs.  




























3.2. Primera planta 
Localització 15 
Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura  
Descripció Fissura amb tendència rectilínia que travessa transversalment tota la 
llinda de la porta que accedeix al balcó des del menjador de la planta.  
Procés patològic Com que es tracta d’una llinda de fusta que es compon de dues 
peces, típica solució adoptada en la construcció amb tàpia de l’època, 
la fusta pateix canvis de dimensions a causa de la seva 
higroscopicitat. A més, el fet d’estar a l’exterior fa que li afecti molt 
més la temperatura ambiental, ja que en aquesta zona incideix 
directament el sol durant moltes hores; com que la persiana sol estar 
baixada, es crea una espècie d’efecte hivernacle, amb la consegüent 
acumulació de calor, cosa que afavoreix l’augment de volum de la 
peça de fusta per increment de temperatura. 
Per tant, com el recobriment és continu, ha aparegut una fissura mirall 
que marca la separació entre les dues peces de fusta, provocada per 
l’augment de volum de les dues. 











Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Es tracta de dues fissures de grans dimensions que travessen tot el 
menjador de forma transversal, una paral·lela a l’altra a una distància 
de 1,5 m aproximadament. Tenen tendència rectilínia i travessen tota 
l’estança, per finalitzar en el contacte amb els paraments verticals. 
Tenen un llavi de fissura en el centre de la llum de l’habitació i 
desapareixen a mesura que s’apropen a les parets. 
Procés patològic Aquestes fissures apareixen com a reflex de la fletxa del forjat 
superior en la capa exterior de guix. 
Normalment, tenen tendència longitudinal, ja que segueixen la 
direcció de les bigues, però en aquest cas queda una mica 
distorsionada per la presència del canyís, que provoca que la fissura 
descrigui alguna irregularitat respecte al recorregut de la biga.  











Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Es tracta de dues fissures idèntiques, situades una en cada 
cantonada del parament horitzontal en contacte amb la paret mitgera 
exterior. Les dues són totalment rectilínies i estan situades a 45º 
respecte a les parets. 
Procés patològic Per la tipologia que presenten, es tracta de fissures d’acabat, que 
poden ser causades per la flexió del forjat superior, encara que a 
nivell de prediagnosi no es pot determinar amb precisió, ja que la 
forma que tenen i la igualtat entre les dues no correspon a cap fet 
observable. 
Com l’encanyissat és capaç de flectar en dos sentits, quan es 
produeix la seva deformació es crea una línea el més curta possible 





























































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció El parament vertical, que està situat a l’habitació 1 i dóna cap a 
l’exterior,  s’ha deformat. En perdre l’alineació en la part central, en 
forma de bombament, s’ha desprès el recobriment i el paper pintat en 
varies zones. El sòcol s’ha desenganxat davall de la zona més 
danyada del recobriment. 
Procés patològic La paret és de càrrega i està sotmesa a compressió, per tant, pateix 
un escurçament. Com que té un acabat interior format per una capa 
de guix d’elevat gruix i paper pintat, existeix una incompatibilitat de 
deformacions, ja que l’acabat és molt rígid i no aguanta aquest 
moviment. Tot el recobriment pateix un vinclament perquè no pot 
escurçar-se i es separa de la resta de la paret, cosa que provoca que 
en algunes zones es desprengui tot el recobriment  i en algunes 
zones inferiors fins i tot el sòcol.  
No es pot determinar si hi ha més lesions com fissures o esquerdes, 
ja que el paper pintat n’impedeix la visió. 











Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció La paret mitgera, en tota la seva longitud, té una deformació en forma 
de bombament en la part central. Perd totalment la verticalitat i la 
continuïtat del pla.  
Procés patològic Aquests tipus de vivendes,  pel seu sistema constructiu, es sostenen 
amb les edificacions contigües i d’això depèn gran part de la seva 
estabilitat. En aquest cas, com ja s’ha explicat, la vivenda contigua va 
ser enderrocada parcialment l’any 2010 i només es conserva fins al 
primer forjat, a una alçada d’uns 3,5 m des del nivell de carrer. 
La paret on apareix la lesió és la mitgera amb la vivenda parcialment 
enderrocada i la zona de la lesió coincideix amb aquest forjat contigu. 
Es pot determinar que la vivenda perd de forma parcial la seva 
estabilitat i que tan sols es pot recolzar en els 3,5 primers metres 
d’alçada; per tant, en aquesta zona es forma un punt de pivotatge per 
a la bolcada de la part superior.  
 
Anteriorment a l’enderroc, la vivenda d’estudi estava sotmesa a 
compressió en tota la seva alçada, cosa que li proporcionava 
estabilitat per un efecte d’acció-reacció. En el moment en què 
s’elimina parcialment l’edificació que li servia de suport, passa a 
treballar a mode de mur de contenció, generant un major moment, 
que afavoreix la bolcada. D’aquesta manera, el punt de major 
deformació coincideix amb el punt d’eliminació del suport i passa a 
funcionar com a pivot.  
 
En les zones inferiors no s’aprecia la pressió de la vivenda contigua, 
ja que l’empenta horitzontal es va atenuant per la baixada de les 
càrregues verticals que fan que la resultant sigui més vertical. En 
l’últim forjat, com que no hi ha càrregues a sobre, la resultant és 
totalment horitzontal. 














Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Conjunt de tres fissures en el sostre de l’habitació 2. La primera 
travessa part de l’habitació, des de la paret exterior fins al llum i, a 
partir d’aquest punt, apareixen dos noves fissures perpendiculars de 
menor gruix i longitud.  
Procés patològic La fissura longitudinal més llarga està causada per la fletxa del forjat 
superior, ja que segueix la direcció de la biga; aquesta deformació 
comporta un bombament de tot l’encanyissat. Arriba un moment en 
què la deformació en un sol sentit no és suficient i, com que 
l’encanyissat està realitzat amb un entramat en dos sentits, apareixen 
dues fissures més en direcció perpendicular a l’existent. 
Finalment, les tres concorren en el punt més dèbil, que és el del llum, 
el qual, en el seu dia, va poder ajudar a la deformació, a causa de la 
càrrega que exercia el pes del llum sobre l’encanyissat.. 
























Tipologia Física – Humitats (condensació i filtració) 
Descripció Lesions en forma de taques d’humitat en la part superior del parament 
que separa el bany de l’habitació 2. La lesió es pot observar en les 
dues estances, però es manifesta de manera diferent. En el bany 
apareixen taques difuses de forma allargada i de poca coloració, 
mentre que en l’habitació 2  les taques són puntuals en forma circular 
molt marcada i de tonalitat més fosca. 
Procés patològic Damunt d’aquesta estança hi ha un bany que pertany a la planta 
ocupada de forma permanent. Aquest bany, pel fet d’estar habitat, té 
una temperatura més alta i una humitat relativa elevada, ja que es 
tracta de una zona humida, mentre que en la planta inferior hi ha 
menys temperatura, poca ventilació i inexistència d’incidència solar. 
Tot plegat provoca diferència de pressions que genera un flux de 
vapor d’aigua, amb la consegüent creació d’humitats de condensació 
en la part més freda de la superfície de contacte entre les dues 
plantes; és a dir, en la zona superior del parament. 
Com que el bany de la part superior va ser reformat de forma recent, 
la possible pèrdua d’aigua no deu ser actual, sinó que segurament va 
ser causada per l’antiga i deficient instal·lació. D’aquesta manera, es 
creen unes taques de color fosc i amb un contorn molt clar. 
 
Aquestes humitats es veuen accentuades per la presència de 
bombones de butà per a l’ús de l’estufa en l’habitació 2, que emeten 
gran quantitat de grams d’aigua per unitat de temps. 




















































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissura a 45º en la cantonada superior de la paret exterior de la 
habitació 2, prop de la cantonada en contacte amb l’escala. 
 
 
Procés patològic En la zona on apareix la fissura concorren dos tipus de paraments 
verticals: la paret de façana de tàpia i la paret que conforma la caixa 
de l’escala que és de maó ceràmic. Com que la caixa de l’escala està 
travada pels quatre costats, és més difícil que es mogui, mentre que 
la paret de façana és més fàcil que s’assenti o que disminueixi la seva 
mida quan entra en càrrega. A més, cal sumar la diferència de 
materials de construcció (la tàpia és fàcilment compressible). 
D’aquesta manera, quan la paret de façana intenta baixar, es crea 
una tensió en la zona de la fissura que queda distorsionada per 
l’acabat de guix. A causa de la incompatibilitat de deformacions entre 
el parament i l’acabat, aquest últim es fissura. 








































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissures molt rectes que s’inicien a les cantonades superiors de la 
porta de l’habitació 2 i es reflecteixen en els dos costats del parament. 
Hi ha una fissura horitzontal més marcada i una altra vertical.  
Procés patològic La causa d’aquestes fissures és la deformació del forjat, que provoca 
que en la zona de l’element més feble (l’obertura de la porta) hi hagi 
una diferència de tensions, ja que el parament vertical intenta 
desplaçar-se cap avall, però aquest element no li ho permet; per tant, 
queda despenjat de la resta per la línea de fissura. 
















Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissura amb tendència rectilínia que travessa transversalment tota 
l’habitació 3 pel sostre.  
Procés patològic La causa d’aquesta fissura és la deformació del forjat, la qual provoca 
una fissura mirall que segueix la direcció de la biga (en aquesta part 
de la vivenda el forjat és perpendicular a la part principal). La forma 
rectilínia es pot veure lleugerament alterada per l’acabat 
d’encanyissat. 































Tipologia Físiques - Humitats 
66 
 
Descripció Taca d’humitat situada a la paret exterior de l’habitació 3, amb forma 
irregular i perímetre ben definit. Té un color groguenc en la part 
exterior. 
Procés patològic L’habitació on apareix la taca és molt fosca i no hi entra mai el sol, ja 
que està situada a la primera planta i la finestra dóna al carrer 
Pocurull, que és un carrer molt estret i envoltat d’edificis. Si s’observa 
aquesta habitació per la part exterior, la línia del sol mai arriba a 
aquesta alçada, per la qual cosa és molt difícil que l’habitació 
augmenti de temperatura i que la humitat s’evapori. 
Aquestes taques possiblement continuïn per la zona de l’acabat de la 
planta baixa de l’habitació, encara que no es pot determinar 
clarament, ja que queden amagades. 






























Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissura en la reculada que conforma l’obertura de la porta en 
l’habitació 3. Té tendència vertical, amb un llavi major en la zona 
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inferior, en contacte amb el sòl, i que va disminuint fins a 
desaparèixer a una alçada de 0,7 m aproximadament. 
Procés patològic Es tracta d’una paret de càrrega amb un arrebossat de gran espessor 
i acabat de guix i pintura. En aquest parament descansen les bigues 
del forjat, cosa que provoca el seu escurçament. A conseqüència de 
la incompatibilitat de deformacions, el recobriment vincla, es separa 
de la paret i, finalment, es desprèn en alguns punts. 




































3.3. Tercera planta 
Localització 27 
Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Deformació del sostre en forma de bombament (aproximadament uns 
4 cm), situat en el bany i que impedeix l’obertura de la porta. També 
s’observen fissures i despreniments de la pintura. 
Procés patològic Com es pot veure a la imatge, en el bany s’ha obert una reixeta amb 
la finalitat de ventilar. Aquesta reixeta es va col·locar en una reforma 
posterior, per lo que es va treure part del fals sostre. Això ha generat 
un punt dèbil en el propi encanyissat, ja que s’ha trencat l’estructura 
contínua  que li permet sostenir-se; el sostre ha flectat tant que ha 
provocat l’encallament de la porta, la qual ha començat a actuar com 
a element de recolzament de l’encanyissat, evitant d’aquesta manera 
un increment de deformació.. 












Descripció El paviment del bany té un pendent en direcció a l’inodor d’uns 3º, 
encara que el paviment de rajoles no presenta lesions. 
Procés patològic Segurament no es tracta d’una lesió sinó que va estar executat 
d’aquesta manera a propòsit per tal d’afavorir l’evacuació d’aigua del 
recinte humit. 






























Tipologia Físiques – Humitats (filtració i accidental) 
Descripció Taques de humitats en la part superior dels paraments verticals i 
sostres de les habitacions 2,3 i del menjador. 
Es tracta de taques difuses de tonalitat groga marronosa que 
remarquen el seu perímetre. Apareixen en punts concrets i no en tota 
la superfície. 
Procés patològic A sobre d’aquest forjat es troba la coberta, el sistema de teules de la 
qual té una sèrie de defectes tals com teules trencades, poc 
solapament, falta de teula cobertora i d’altres. L’aigua de la pluja es 
filtra juntament amb la brutícia acumulada a la coberta, cosa que 
provoca la formació de  taques en punts concrets de la planta inferior. 



































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissures al sostre del distribuïdor que acaben discorrent per la part 
alta dels paraments verticals. El llavi de fissura és més gran en la part 
central del sostre i va disminuint a mesura que s’apropa a la paret i, 
finalment, s’esvaeix als 40 cm de canviar de sentit. 
Procés patològic Segurament es tracta de la deformació de les bigues de la coberta 








































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
esquerda 
Descripció Esquerda a 45º que s’observa tant en la paret del distribuïdor com en 
la de la cuina. Té una longitud total de 155 cm i un llavi de fissura 
màxim de 1 mm a una alçada de 120 cm.  
Procés patològic Aquesta lesió apareix perquè un dels dos forjats, el superior o 
l’inferior, ha flectat. El superior es pot descartar, ja que en aquest tram 
no es recolza cap biga ni cap element que transmeti  càrrega. Per 
tant, el forjat que ha flectat és l’inferior, que ha provocat que el 
parament intenti crear un arc de descàrrega, deixant part de la paret 
treballant a tracció. La zona de l’esquerda es troba desplaçada del 
centre de la llum, i com la paret no ocupa tota la longitud del forjat es 
produeix amb aquesta inclinació. 
 
A més, la cuina té uns fogons formats per una llosa de formigó 
recoberta amb rajoles de porcellana, que es subjecta amb dos perfils 
metàl·lics en cada extrem. Aquest pes fa que la paret encara quedi 
més despenjada i que s’accentuï l’esquerda. 












Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
esquerda 
Descripció Fissura molt rectilínia que comença al sostre de la cuina y que es 
prolonga en dues direccions: pel parament vertical, a la vora del marc 
de la finestra i per tota la superfície del sostre. 
També hi ha una deformació en forma de bombament en la zona del 
sostre propera al pilar per on discorre l’esquerda. 
Procés patològic La primera lesió està causada per la fletxa que s’ha produït en la 
llinda, a conseqüència del pes de les bigues de la coberta, les quals 
es recolzen en la paret on es troba la finestra. Prop de l’obertura es 
troba un pilar fet amb maons que acaba sota coberta i que serveix de 
recolzament per a la biga portant de coberta. 
Aquest dos elements tenen deformacions diferents davant d’esforços 
de compressió, cosa que provoca un efecte de tallant. 
La segona lesió està produïda per la deformació de les bigues del 
forjat superior que provoca el bombament de l’acabat de canyís i, 
finalment, la fissuració de la capa de guix. 
Aquestes dues lesions concorren en el marc de la finestra, que és el 
punt més dèbil.  
















Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació (forjat). Lesió secundària: 
mecànica – deformació (encanyissat) 
Descripció El sostre està bastant flectat en els dos sentits i el punt de major 
deformació coincideix amb la motllura de l’antic llum. 
Procés patològic Les bigues del forjat superior s’han deformat provocant el bombament 
de l’encanyissat, cosa que s’ha pogut veure accentuada pel possible 
pes que va poder exercir el llum en el seu dia, ja que és el punt de 
màxima deformació. 
























Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
esquerda 
Descripció Esquerda vertical que va des del forjat inferior al superior, amb un 
llavi  màxim de 1mm en la part més baixa. 
En aquesta zona es van realitzar cates el III-IX-MMX, ja que es poden 
veure les marques a la paret. Aquestes cates es van dur a terme per 
la perillositat que podia comportar l’enderroc de la casa contigua. 
Procés patològic A causa de l’enderroc de l’edificació adjacent l’any 2010, van 
aparèixer  esquerdes en tota l’alçada de la paret mitgera. 
Durant aquest mateix any es van realitzar cates per comprovar si el 
llavi de fissura augmentava amb el temps, i es va poder afirmar que 
s’havia mantingut estable. 




































Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
esquerda 
Descripció Esquerda a 45º que s’inicia en el punt mig de les bigues del sostre i 
baixa fins a la meitat del parament, on es bifurca en línies inclinades 
45º paral·leles entre elles. 
La lesió s’observa en un punt intermedi de la biga, la qual es contínua 
en gran part de la longitud de la vivenda. 
Procés patològic La biga superior està massa sol·licitada i transmet els seus esforços a 
la paret perpendicular, que entra en càrrega a causa de la fletxa de la 
biga; com que es tracta de una paret que no està dissenyada per 
suportar esforços (té un gruix de 5 cm) apareix l’esquerda, que intenta 
dibuixar un arc de descàrrega. Aquesta forma, que permet treballar al 
mur ceràmic a compressió, es veu alterada per l’existència d’una 
porta situada a poca distància. 









Tipologia Física - pèrdua d’aigua de la fusta 
Descripció Fenelles que travessen tota la longitud de la biga, en el seu mateix 
centre. 
Procés patològic Es tracta d’una biga que ha perdut tots els tipus d’aigua, tant la 
d’imprimació com la de constitució. Com que la velocitat de 
disminució de volum no és igual en tots els sentits de la fusta, es crea 
una fenella que ressegueix tota la longitud de la biga. 








Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
esquerda 
Descripció Fissura vertical que va perdent la seva tendència recta a mesura que 
s’apropa al marc de la porta. 
A l’altra banda de la porta hi ha un llistó de fusta vertical (a mode 
d’estintolament) i en aquesta zona no apareixen lesions.  
Procés patològic L’obertura de la porta en aquesta paret va ser posterior; en un dels 
costats es va col·locar un llistó de fusta en vertical per evitar el 
col·lapse de la paret a l’hora d’obrir el forat, però en l’altre costat  no 
es va realitzar cap reforç. A causa de la flexió del forjat, la paret entra 
en càrrega i s’esquerda per la banda que no disposa d’estintolament, 
fins a arribar al punt més dèbil (l’obertura de la porta). 


























Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Fissura en el recobriment del forjat de forma allargada i lleugerament 
corba que travessa tota la paret de manera transversal. 
Procés patològic La direcció de la fissura respon a la disposició de les bigues del forjat 
de la coberta. Per la part superior del forjat es pot veure una biga de 
grans dimensions, apuntalada amb dos puntals de fusta, que just es 
recolza en la biga que està damunt de la lesió, cosa que genera un 
gran pes. Es pot determinar que la fissura està provocada per aquest 
sobreesforç, ja que en la resta del acabat del forjat no s’observen 
bombaments ni lesions similars. 









Tipologia Física - Humitats 
Descripció Humitats de tonalitat fosca en el sostre i en la zona superior dels 
paraments verticals en forma de taques allargades i difuses. 
Procés patològic Com ja s’ha explicat anteriorment en lesions similars, la coberta està 
solucionada amb teules que descansen sobre rastells i deixen algun 
espai buit entre elles, per on entra l’aigua de pluja i la brutícia a l’espai 
de la coberta. Quan s’acumula l’aigua damunt d’aquest forjat, 
apareixen les taques d’humitat, que a causa de la brutícia tenen 
aquesta coloració. 
Presenten una distribució aleatòria, ja que les entrades d’aigua són 
puntuals, en zones on la coberta està en mal estat. 



























Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació. Lesió secundària: mecànica - 
fissura 
Descripció Esquerda vertical paral·lela a la porta d’entrada a la vivenda que 
comença en un caixetí d’instal·lacions i arriba fins al paviment. Queda 
distorsionada en el seu centre pel pas d’una canonada. 
Procés patològic En aquesta cantonada, que pertany a la paret adjacent amb el 
comerç, hi ha un pilar posterior molt rígid. La paret és de càrrega, ja 
que les bigues metàl·liques de l’entrada es recolzen a sobre i 
provoquen el seu escurçament. A conseqüència de la incompatibilitat 
de deformacions entre pilar i paret, es crea una fissura en la zona 
d’encontre. 









Tipologia Lesió primària: física - humitats  
Lesió secundària: mecànica – despreniments 
Descripció Despreniment de la pintura en la zona superior d’aquesta paret i 
existència de eflorescències. Hi ha un tub de coure per a la 
instal·lació d’aigua que descriu el mateix recorregut que la lesió.  
Procés patològic Existeixen  humitats per capil·laritat, ja que es tracta de la planta 
baixa i no hi arriba la radiació solar per evaporar aquesta aigua. 
També, just a sobre de la lesió, hi ha una canonada de coure per la 
qual passa aigua per abastir la vivenda, cosa que contribueix a la 
creació de condensacions en la zona interior.  
Es pot observar que les humitats reflecteixen la línia del sol en la 
façana.  


































Tipologia Lesió primària: física - humitats 
Lesió secundària: mecànica – fissura i despreniments 
Descripció Varies esquerdes que concorren en un mateix punt a sobre del primer 
replà i que arriben fins a cota de paviment. El punt on concorren 
sobresurt bastant respecte de la resta de la paret.  
Procés patològic Com que es situa a la planta baixa, segurament es tracta d’humitats 
per capil·laritat, que pugen per la paret de tàpia i s’accentuen en la 
zona de l’escala a causa del bombament del recobriment..  







































Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Fissura vertical que apareix en la unió d’una volta de replà amb el 
parament vertical.  
Procés patològic Les voltes de l’escala generen molta pressió i exerceixen pes sobre 
l’element on es recolzen, cosa que provoca una diferència de 
tensions elevada. Aquesta lesió està situada entre la planta baixa i la 
primera planta, per lo que les  càrregues horitzontals de la volta 
s’eliminen amb la alta càrrega vertical de tot el pes de l’escala; 
d’aquesta manera la força resultant és principalment vertical, raó per 
la qual la fissura es crea en aquest punt i amb aquesta forma vertical, 
just en l’encontre amb la volta. 













Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Fissura mirall que remarca la forma de l’escala sobre el recobriment. 
Només en aquest tram que comunica la P1 amb la P2. 
Justament hi ha una finestra que il·lumina moltes hores del dia aquest 
tram. 
Procés patològic Els esgraons estan travats entre els dos costats de l’escala, per tant, 
no es podrà deformar lliurement. 
Davant d’aquest tram es pot observar una finestra per la que entren 
els raigs del sol durant tot el dia, els quals incideixen directament en 
els tres esgraons on estan situades les fissures. La pedra que 
conforma els esgraons augmenta de dimensions quan es dilata per la 
calor i, com que té un moviment confinat, empeny el parament 
interior, cosa que fa que es dibuixi el seu perfil. 









Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Fissura amb tendència horitzontal en l’encontre entre dues voltes. 
Apareix en gairebé tots els encontres de les dues tipologies de voltes. 
  
Procés patològic Es tracta d’un lleuger moviment entre les voltes, provocat per les 
empentes de la pròpia tipologia de l’escala, que queda reflectit en la 
capa de guix, ja que per la seva rigidesa no és capaç de seguir la 
deformació.  










Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – esquerda 
Descripció Esquerdes totalment verticals en diverses cantonades que conformen 
la caixa de l’escala. Es remarquen especialment en el tram entre la 
P1 y la P2.  
El llavi d’aquestes esquerdes és considerable, fins a arribar a unes 
dimensions de 0,2 cm. 
Procés patològic La component horitzontal de l’empenta de les voltes fa que es 
trenquin les cantonades de la caixa que conforma l’escala. 































Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Esquerda que comença a mitja alçada del marc de la finestra i 
transcorre verticalment fins al replà inferior. 
Procés patològic No s’ha pogut determinar la causa, ja que no segueix cap patró 
concret. 








Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Fissura que descriu l’arc de la volta de l’escala i que en l’encontre 
amb el parament vertical transcorre verticalment. 
Procés patològic Es tracta d’un lleuger moviment entre voltes, provocat per les 
empentes de la pròpia tipologia de l’escala, que queda reflectit en la 
capa de guix, ja que per la seva rigidesa no és capaç de seguir la 
deformació. 









Tipologia Lesió primària: mecànica – deformació  
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Humitats repartides en tot l’espai del sostre de l’escala. 
Procés patològic Estan situades sota la coberta, que està en bastant mal estat. Es 
tracta de filtracions accidentals de l’aigua que entra per la coberta. 
















Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Bombament de la part central de la paret amb una forma molt 
definida. Es pot observar que coincideix amb l’alçada del forjat de 
cada planta. Passa a totes les plantes. 
Procés patològic En cada divisió de forjat hi ha una biga de grans dimensions que, pel 
fet de  ser de fusta, està sotmesa a diferents “factors” moviments, tals 
com els higroscòpics i la fletxa diferida. Totes aquestes variacions de 
volum i moviments es veuen reflectits en la capa de guix, que  no és 
capaç de bellugar-se igual que la biga. 













Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Fissura completament vertical que remarca el contorn de la fusta. 
S’ajunta amb les esquerdes del sostre que s’expliquen a continuació. 
Procés patològic Existeix un pilar de fusta que arriba fins a la coberta, on es recolza la 
biga de pendent. Com que està molt carregat, pateix un vinclament 
que arrenca part de la capa de guix i pintura, dibuixant tot el seu 
contorn. 










Tipologia Lesió primària: mecànica - deformació 
Lesió secundària: mecànica – fissura 
Descripció Fissures en la mateixa direcció de les bigues del fals sostre de 
coberta. 
Procés patològic Totes les bigues que conformen el fals sostre d’aquesta zona no es 
recolzen en cap punt intermedi, cosa que fa que pateixin una gran 
deformació.  Com a conseqüència, l’acabat d’encanyissat d’aquest 
fals sostre es bomba i la capa de guix es fissura. 











Descripció En molts punts de la coberta falten teules, estan trencades o mal 
col·locades,  i tot el sistema de coberta està resolt sense utilitzar dues 
capes de teules; amb l’omissió de la teula cobertora. Es poden 
observar nombroses entrades de llum i buits. 
Procés patològic Aquestes entrades de llum i els nombrosos buits generen diverses 
lesions que ja s’han anat explicant o que s’explicaran a continuació, ja 
que això no és una lesió pròpiament dita,  sinó un defecte d’execució 
que causa diverses lesions (derivades o agreujades per aquest 
defecte). 
La conseqüència principal és que per aquests espais buits entra 
aigua i brutícia, que s’acumula en el forjat de coberta amb una capa 
de terra, cosa que provoca humitats per filtració en la planta inferior. 








Lesions en la fusta. 
Localització 53 
Tipologia Física - pèrdua d’aigua de la fusta 
Descripció Clivelles de 2 cm de llavi d’obertura en tota la longitud de la biga i 
coloració fosca en una part concreta 
Procés patològic Es tracta d’una biga que ha perdut tots el tipus d’aigua, tant la 
d’imprimació com la de constitució. Com que la velocitat de 
disminució de volum no és igual en tots els sentits de la fusta, es crea 
una clivella que ressegueix tota la longitud de la biga. 
La tonalitat fosca que s’observa en la biga va ser provocada per un 
incendi que va succeir en etapes molt anteriors.   












Tipologia Organismes vius 
Descripció Petits orificis en la superfície de la fusta. 
Procés patològic Com que es tracta d’orificis petits i rodons, i l’ambient es humit i amb 
una temperatura elevada, es pot afirmar que estan produïts per 
organismes anòbids (corcs). 








Es tracta d'un habitatge de finals del segle XIX situada al casc antic de Lleida que té un comerç 
a la planta baixa i tres plantes sobre rasant destinades a habitatge. 
La seva estructura vertical està feta amb parets de càrrega de tova i de maó ceràmic, i el forjat 
està format per bigues de fusta amb voltes de maó pla i un acabat de encanyissat enguixat. Les 
divisòries interiors són de maó ceràmic, la majoria de 5 cm. 
Durant els anys, l'edifici ha patit diferents variacions d'ús per adaptar-se a les necessitats dels 
diferents propietaris; un altre aspecte important són les reparacions que s'han anat realitzant 
de forma puntual i per necessitat, sense incidir concretament sobre l'etiologia de la lesió. 
Mentre s'han estat estudiat les lesions s'ha pogut veure que un dels problemes principals és la 
humitat per capil·laritat que afecta tota la planta baixa. Relacionant l'habitatge amb el relleu 
que l'envolta, es pot observar que està en una zona on s'acumula tota l'aigua que descendeix 
del turó, la qual es filtra en el terreny i posteriorment ascendeix per capil·laritat pel mur de 
l'habitatge. La major part de lesions per humitats es veuen agreujades per les condicions 
higrotèrmiques de l'edifici. 
L'altre problema que més lesions genera a totes les plantes, és la deformació de les bigues del 
forjat les quals es reflecteixen en forma de fissures en el revestiment de guix. En tractar-se 
d'un material com la fusta, pateix canvis dimensionals causa de la seva higroscopicitat i la seva 
tendència a equilibrar-se amb la humitat relativa. A més, amb el temps la seva fletxa va 
augmentant a causa de la fluència. Tots aquests moviments, juntament amb les càrregues 
permanents donen lloc a la deformació del forjat, i conseqüentment al bombament de 
l'encanyissat. 
El fet que es derroqués la casa contigua també genera o agreuja algunes de les lesions, ja que 
interfereix en l'estabilitat del sistema constructiu. 
Com a problema subsidiari, hi ha el mal estat de la coberta que és degut a un defecte 
d'execució i falta de manteniment que genera humitats puntuals. 
Realitzar el treball en una casa de reduïdes dimensions i amb la possibilitat d'entrar en totes 
les zones de l'habitatge, ens ha permès adoptar una visió específica sobre cada lesió i una visió 





5. Anexo 1 – Trabajo de campo 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
 
  



























1. CÀLCUL DEL PES DEL FORJAT 
Càlcul del pes del forjat: 
Components 
Material Densitat (kN/m3) 





S’ha determinat una àrea de càlcul de 2,2 x 2,2 metres de forjat amb l’objectiu de 
precisar més el seu pes. 
Càlcul dels volums: 
                                      
   
                                       
  
                                 
  
                                    
  
Càlcul de les càrregues: 
                              
                               
                              
                                  
                                           
Si dividim la càrrega total per la superfície de càlcul s’obté el pes del forjat en kN/m2. 
        
     
                    
  
Combinació de càrregues: 
Element Càrrega (kN/m2) Coeficient 
Pes propi forjat 2,65 1,35 
Sobrecàrrega ús 2 1,5 
Sobrecàrrega neu 1 1,5 
 
Combinació 1 (Coberta): 
                                             
2 
 
Combinació 2 (pisos interiors) 
                              
 
2. COMPROVACIÓ DE LES BIGUES DE FUSTA (ELU) 
 a) Tensions degudes al moment 
Es comprovarà que les tensions degudes al moment flector no siguin superiors a les 
suportades per la biga.  
L’àrea tributària de la biga correspon a l’intereix, que en aquest cas és de 60 cm.  
Tensió màxima suportada per la biga: 





   és el valor de càlcul d’una propietat del material 
     és el factor de modificació (segons el tipus de càrrega) 
 - Madera laminada encolada / Clase servicio 1 / Media = 0,80 
   és el valor característic de la propietat del material 
 - Resistencia característica en N/mm2 Flexión (fm,q,k) = 24 
   és el coeficient parcial de seguretat per a la propietat del material 
- Madera laminada encolada = 1,25  
 
        
  
    
            
Sempre s’haurà de complir la següent condició: 
         
on 
    és la tensió de càlcul a flexió 
    és la resistència de càlcul a flexió 
 




    
    
 
  
             
 
           
La tensió provocada pel moment és  
   
        
  
  
          
 
              
  
 
        
  
  
             
Per tant:  
      
 
   
      
 
   
            
 
 
 b) Tensions provocades pel tallant 
La tensió que es capaç de suportar la biga a causa del tallant és: 
         
  
  
       
   
    
             
El valor del tallant és  
   
   
 
 
            
 
            










          
       
           
 
    
 
   
       
 
    
           
 
 
 c) Comportament davant el foc 
Es tracta d’un element que necessita una resistència al foc de EI-60. Segons la taula 
E.1 Velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, de maderas sin protección, 
Coníferas y haya, Madera laminada encolada con densidad característica ≥ 290 kg/m3 
= 0,7 mm/min 
D’aquesta manera, es pot obtenir l’augment de secció que necessitem per assolir els 





Quan la fusta s’exposa a un focus de calor, el seu contingut d’humitat disminueix en la 
zona directament afectada en assolir-se el punt d’ebullició de l’aigua. Aquest fet és 
detectable per la sudoració que apareix en la superfície. Si l’aportació de calor es 
manté fins a arribar a una temperatura aproximada de 270 ºC, comença el 
despreniment de vapors que, en cas de seguir augmentant la temperatura, són 
susceptibles de cremar. Aquest procés, anomenat piròlisis de la fusta, produeix la seva 
descomposició en gasos segons les temperatures assolides.  
La fusta i els seus productes derivats estan formats, principalment, per cel·lulosa i 
lignina que, pel fet d’estar compostos de carboni, hidrogen i oxigen, en fan un material 
combustible. Malgrat la seva combustibilitat, si la fusta no es sotmet a flama directa, no 
comença a cremar fins que no assoleix els 400 ºC. Encara que estigui exposada a 
flama directa, no es produirà la ignició fins que no arribi a temperatures al voltant dels 
300ºC.  
Es pot considerar que la fusta presenta un bon comportament  quan està sotmesa a un 
incendi en fase de ple desenvolupament , ja que la seva conductivitat tèrmica és molt 
baixa. Això comporta que la combustió, alimentada per l’oxigen, es desenvolupi 
únicament en la superfície de la peça.  
Després de la combustió de la superfície, s’origina una capa exterior carbonitzada, que 
protegeix a l’altra capa interior contigua en la que es produeix la piròlisis. Finalment, a 
l’interior de la peça, queda la fusta sense afectar pel foc.  L’alta capacitat aïllant de la 
capa carbonitzada, de l’ordre d’unes sis vegades superior a la de la fusta a 
temperatura ambient, permet que l’interior de la peça es mantigui a una temperatura 
molt menor i amb les seves propietats físico-mecàniques constants. Així doncs, la 
pèrdua de capacitat portant de l’element es produeix, principalment, a causa de la 
reducció de la seva secció i no tant pel que fa al deteriorament de les propietats del 
material.  
Aquest procés està directament lligat a la quantitat d’aigua continguda en el material. 
L’aigua es presenta en forma d’aigua de saturació (8-13%) i de constitució (que només 
és pot desprendre en el procés de piròlisi). Per l’efecte de la calor, la fusta es 
deshidrata, el que comporta un augment de la seva resistència: per cada un 1% de 
pèrdua d’humitat augmenta un 4% la resistència a compressió i un 2% la resistència a 
flexió. Si està estabilitzada en un 12%, durant els primers moments de l’incendi, pot 
incrementar un 30% la seva resistència.  
 
És per aquestes raons que s’ha decidit augmentar la secció 2cm en comptes de 4 cm. 
També s’ha de tenir en compte que per al càlcul de ELU tenim coeficients de seguretat 
elevats. Finalment, s’obté una secció de 15 x 24 cm (b x h). 
 
3. COMPROVACIÓ DE LA BIGA PER ELS (Deformacions) 
S’estableix una deformació màxima de l/500.  
5 
 
La secció de càlcul està composta per fusta i formigó, ja que s’han disposat uns 
connectors en el llom de la biga per tal de rigiditzar el conjunt.  
 - Homogeneïtzació de la secció. Per el Teorema de Steiner es calcularà la nova 
inèrcia del conjunt:  
  · Càlcul de les dimensions del formigó:   
        
      
 
    
     
       
  · Nou centre de gravetat:    
       
  
  
Fusta:                    
  
          
Formigó:                          
  
          
   
       
  
 
                      
            
 
        
      
         
 
  · Càlcul de les inèrcies  
              
            
  
                            
               
            
  
                           
                      
                       
 
· Càlcul de les fletxes 
                                                               
           
 
   
 
    
   














   
 
         
               




        
     
  
    




                       
 




          és el desplaçament elàstic 
   és el coeficient de simultaneïtat que per a les càrregues permanents d’adopta 1 
     és el factor de fluència en funció de la classe de servei 
Madera laminada encolada / Clase servicio 1 = 0,6 
 
                                  
Finalment,  
                              
       
 
   
 
   
   






4. COMPROVACIÓ DE LA PARET DE CÀRREGA  
Es tracta d’una paret de càrrega de maó ceràmic de 15 cm. S’ha comprovat en la 
planta inferior, ja que és la més desfavorable (més càrrega acumulada). L’àrea 
tributària del forjat que descarrega en la paret de càrrega s’ha suposat la meitat de la 
seva amplada. 
Càrrega en el mur: 
- Forjat (7,35 kN/m2 coberta, 6,6 kN/m2 planta tipus): 
                            
                             
                                       
- Mur (densitat 2300 kg/m3): 
                            
                            
                  
- Cèrcol formigó (densitat 2400 kN/m3): 
                              
                              
                      
Càrrega total (puntual) en el mur: 
                                        
Càrrega total (superficial) en el mur: 
                   
  
 
     
        
   
       
  
  
        
 
   
 
- La resistència de la fàbrica haurà de ser igual o superior a 0,78815 N/mm2, per tant, 
s’ha escollit una combinació de maó i morter de 5 N/mm2 i 3,5 N/mm2 respectivament, 
aportant una resistència del mur de 2 N/mm2.  
       
 
   
  
 
   




5.  COMPROVACIÓ DE LA BIGA METÀL·LICA 
S’ha decidit escollir l’opció de recolzament més desfavorable: biga birecolzada en cada 
pilar. Es tracta d’un perfil HEB-220: 
HEB - 220  
Pes 71,5 kg/ml 
Inèrcia 8091 cm4 
Espessor 16 mm 
Longitud 3,1 m 
 
- Càrrega lineal que suporta la biga: Pes forjat + Pes propi biga 
            
  
  








                                 
- Tensió de disseny que és capaç de suportar la biga metàl·lica S 275 J 
         
   
    
 
 
   
       
 
   
 
- Tensió de càlcul (a causa del moment flector) 
   
    
 
 
          
 
           
  
 
   
   
        
  
 
              
   
 
          
      
 
   
 
 
      
 
   
        
 
   




DIMENSIONAMENT DE LA FONAMENTACIÓ 
1. DIMENSIONAT DE LES SABATES 
Càrregues descendents: 
- Forjat:  
                                     
                                           
                                  
 
- Mur ceràmic: 
                                  
- Estructura metàl·lica 
         
             
  
  
                       
             
  
  
                       
Com que s’han dissenyat 5 sabates, les càrregues s’hauran de repartir segons el 
nombre de recolzaments dels que es disposa. 
Sabata mitgera  
Qforjat         
 
            
Qmur   
Qestr. metàl·lica      
 
               
                               
 
Sabata contínua  
Qforjat             
10 
 
Qmur          
Qestr. metàl·lica   
                                  
 
- Dimensionat de la sabata mitgera: 
a) Predimensionat de la sabata 
             





     
       
       
S’ha de comprovar que tota la sabata estigui treballant a compressió, per tant, 
s’ha de complir que e<b/6. 
 
S’ha suposat que la tensió admissible del terreny són 0,3 N/mm2 i que es disposa d’un 
recobriment de les armadures de 10 cm.  
Fck 30 N/mm2 
Fyd 500 N/mm2 
Recobriment 10 cm 
Pilar 24 x 24 cm 
El pes propi de la sabata s’aproxima com un 15% del valor de la càrrega axial. 









                     
   
                      
 
Relació geomètrica 1:2 
                                      
El cantell necessari perquè sigui una sabata rígida: Vmax ≤ 2h 
11 
 
                        
                                                        
Comprovació de les tensions amb el predimensionat: 
  
      
 
 
        
          
   
             
   
   
                          
    
  
     
 
     
         
    
  
  
     
 
   
 
     
 
   
    
 
   
           
                                                    
 
- Dimensionat de la sabata contínua 
N=1624,875 kN 
El pes propi de la sabata s’aproxima com un 15% del valor de la càrrega axial. 
                                  








           
   
                      
                     
    
  
              
                             
  
      
 
 
        
           
   
     
                         
            
    
  
     
 
       
        
      
  
  
        
 
   
 
        
 
   
    
 
   
           




DIMENSIONAT DE LA BIGA CENTRADORA 
S’ha disposat una biga centradora en cada sabata mitgera per tal d’unir-la amb la 
contínua i evitar el gir de la fonamentació. 




   
  
       




   
 
                                             
· Moment flector de la biga en ELU 
       
 
 
           
   
 
             
· Tallant de la biga centradora 
                           
                    
 
 
   
 
 
                            
on:  
h = 600 mm, b = 550 mm, r = 50 mm, d = 550 mm. 




     
  
   
              
  
   
             
                                                                 
Substituïm a la primera equació 
                           
  
   
    
   
    
      
      
   
          
             
 
· Quantia mínima armadura segons EHE 
B500S: 2,8‰ de Ac, on Ac és l’àrea total de la secció de formigó, per tant: 
         
   
    
                 
                                                
13 
 
- Armat superior de la biga centradora (tracció) 
                  
                  
                  
- Armat inferior (compressió): 30% del 2,8‰ de Ac 
              
  
   
                    
                  
 
- Longitud de les barres: 5Ø16:  
    60% de cap a cap  (3 barres) 
    40% cobrir Moment flector + Longitud ancoratge (2barres) 
                                     
                                                                      
      
 
        
   
     
 
                    
                  
                              
                                                         
on            és la longitud d’ancoratge que correspon a una barra B500S de Ø16 en 
una posició deficient (pos. II).  
 
- Armat de la biga centradora a tallant: 






      
        
       
1. Esgotament per compressió obliqua de l’ànima Vu1 
                    
  
   
                           
Estrebat de confinament: 
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2. Contribució del formigó 
· El major de:  - Per quantia 
  - Mínim 
 a) Per quantia mínima: 
    
    
  
               
 
       
on 
           
   
 
     
   
   
     
        
     
       
 
    
     
           
Per tant,  
    
    
   
                  
 
                    
 b) Mínim: 
      
     
  
   
 
     
 
         
     
   
    
 
    
 
          
            
                                                 
· Quantia mínima d’estreps 
 
       
    
 
    
   
                         
       
 
   
 
           
    
   
                        
   
 
 
   
 
 
       
 
 
           
                          
   
     
      
        
     
 
                
 
  
    
15 
 
 3. Esgotament per tracció de l’ànima Vu2: 
      
            
     
 
                 
   
          
                                     
      
  
                        
Armat final biga centradora (55x60cm): 
              
          





ARMAT DE LA SABATA MITGERA 
1. Secció de càlcul segons EHE: 0,15a = 0,15·24 = 3,6 cm 
                               
 Es tracta la sabata com si fos un voladís, per tal de calcular el seu armat: 
                                   
       
       




                                                              
     
  
 
        
      
 
            
2. Armat de la sabata ELU 
                           
                    
 
 
   
 
 
                            
on:  
h = 600 mm, b = 700 mm, d’ = 50 mm, d = 500 mm. 




     
  
   
              
  
   
                 
                                                                
Substituïm a la primera equació: 
         
  
   
    
   
    
 
         
   
    
           
        
Disposició de l' armadura: 0,9‰ de Vcu en les dues direccions 
        
   
    
                 
                  





ARMAT DE LA SABATA CONTÍNUA 
L’armat s’ha dimensionat igual que la sabata mitgera, per armadura mínima.  
                  
 
DIMENSIONAMENT XARXA EVACUACIÓ 
1. Dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 
1.1. Xarxa de petita evacuació d’aigües residuals 
1.1.1. Derivacions individuals 
Tipus aparell 
sanitari 
Unitats de desguàs Diàmetre mínim 
sifó i derivació 
individual (mm) 
Lavabo 1 32 




Aigüera 3 40 
Rentaplats 3 40 
Rentadora 3 40 
 
1.1.2. Pots sifònics o sifons individuals 
 Els sifons individuals han de tenir el mateix diàmetre que la vàlvula de  
 desguàs connectada. 
 Els pots sifònics han de tenir el nombre i mida de les entrades adequat i una 
 alçada suficient per evitar que la descàrrega d’un aparell sanitari alt surti per un 
 de menor alçada. 
 
1.1.3. Ramals col·lectors 
- Bany: Lavabo + dutxa + inodor + rentadora =1+2+3+4=10 UD / 2% 
Ø63 mm 
- Cuina: Aigüera + rentaplats = 3+3= 6 UD /2%  Ø50mm 
 
1.2. Baixants d’aigües residuals 
1.2.1. El dimensionat de les baixants s’ha de realitzar de manera que no es 
superi el límit de ± 25 Pa de variació de pressió i per a un cabdal tal que la 
superfície ocupada per l’aigua no sigui major que 1/3 de la secció 
transversal de la canonada.  
1.2.2. El diàmetre de les baixants s’obté de la taula 4.4 com el màxim dels 
valors obtinguts considerant el màxim nombre d’UD en la baixant. 
Máximo numero de UD, para una altura de bajante de: hasta 3 plantas 
P3: 14 UD  Ø 63 mm 
P2: 7 UD  Ø 75 mm 
P1: 13 UD  Ø 90 mm 
PB: 5 UD  Ø 90 mm 
 
1.3. Col·lectors horitzontals d’aigües residuals 
1.3.1. Els col·lectors horitzontals es dimensionen per funcionar a mitja de 
secció, fins a un màxim de tres quarts de secció, sota condicions de flux 
uniforme. 
1.3.2. El diàmetre dels col·lectors horitzontals s’obté de la taula 4.5 en funció 
del nombre màxim d’UD i el pendent.  
39 UD acumulades / 2% pendent  Ø90mm 
 
2. Dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials. 
2.1. Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials 
El nombre mínim d’embornals que s’han de disposar és l’indicat a la taula 4.6, 
en funció de la superfície projectada horitzontalment a la coberta.  
 
S = 9,65 x 5,49 = 52,98 m2  S<100 m2  2 embornals 
2.2. Canalons 
El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües pluvials de secció 
semicircular per a una intensitat pluviomètrica de 100mm/h s’obté de la taula 
4.7 en funció del seu pendent i de la superfície: 
S = 2,1 x 5,49 = 11.52 m2 x 0,7 = 8,064 m2 
 
S’aplica un factor corrector segons zona pluviomètrica de 0,7 (Isoyeta 30 Zona 
B = 0,7). 
Superfície = 8,064 m2 / Pendent 2%  Ø100 mm 
 
2.3. Baixants d’aigües pluvials 
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per 
cada baixant d’aigües pluvials s’obté de la taula 4.8: 
S = 52,98 m2  Ø 50 mm 
S = 8,064 m2  Ø 50 mm 
 
2.4. Col·lectors d’aigües pluvials 
El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials s’obté de la taula 4.9, en funció 
del seu pendent i superfície: 
 
S = 52,98 + 8,064 = 61,044 m2 x 0,7 (factor correcció) = 42,73 m2 
 
Superfície = 42,73 / Pendent 4%  Ø 90 mm 
 
3. Dimensionament de les xarxes de ventilació 
3.1. Ventilació primària  
La ventilació primària ha de tenir el mateix diàmetre que la baixant de la que 
n’és prolongació, encara que es connecti a una columna de ventilació 
secundària.  
 
4. Dimensionament de les arquetes 
A la taula 4.13 s’obtenen les dimensions mínimes necessàries d’una arqueta en 
funció del diàmetre del col·lector de sortida.  
Ø 100 mm  40 x 40 cm 
 
Finalment, el dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials s’ha fet 
respectant els criteris que determina el CTE HS 5, però també s’ha aplicat un criteri de 
construcció.  
S’ha decidit homogeneïtzar els diàmetres dels baixants agafant el més restrictiu, i els 
col·lectors s’han sobredimensionat, ja que es troben enterrats. 
Per tant, la xarxa d’evacuació queda: 
 - Ø Aparells sanitaris: segons CTE (pertanyent a cada aparell) 
 - Ø Baixant aigües residuals: 110 mm 
 - Ø Col·lector aigües residuals: 160 mm (enterrat) 
 - Ø Baixant aigües pluvials: 90 mm 
 - Dimensions arqueta: 50x50 cm 
 
Tots els col·lectors de cada una de les plantes anirà pel fals sostre de la planta inferior. 
 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
 
  




















AN. 3   Control de qualitat 
  
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi 
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació 
i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 
 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 
A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 




B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  
 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb 
el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de 




LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 
- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 
 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 
 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 
 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 
- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 




3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 
72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
 
Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 
- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 
- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 
Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 
Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 
 
Fixació de toleràncies d’execució. 
 
Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 





4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 
 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te 
un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 
 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 
 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de nivells i replanteig 




5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 
avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 
reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 
d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 
 
Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat del muntatge 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de 
las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 
Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 
Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 
Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de recepció i posada en obra 
 
Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 
- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  
a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 
- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 
- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions 
de recolzament 
b) Dimensions nominals 
- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 
- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic 
per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 
Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 
- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 
- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 
a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 
- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 
- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 
- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  
- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 
- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 
Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 
 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio”. 
 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en 
el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i de resistència front al foc. 
 
Control d’execució en obra: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com 
la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 
subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 
característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 
 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 
Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 
“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 
 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
 
Subministra i recepció de productes: 
 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). 
La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 
suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 
d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 
 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 
estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 
sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 
funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  
 
Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 
 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
 
Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  
 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 
Tècniques Complementàries. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 
terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 
pannells solars.  
 
Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
 
Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 
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AN. 4   Relació de la normativa tècnica aplicable 
  
Normativa tècnica general d’Edificació
 






El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i 
local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color 
negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les 
possibles ordenances i disposicions municipals. 
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció 
del seu abast i dels usos previstos. 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 
  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  
 
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
 





Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el 
seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot 
aplicar: 
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                      
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    





CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 




Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 
dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, 
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 




Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
 
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, 
en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada 
llicència, es pot aplicar: 
 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 









CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
 
Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   






CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  




CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dintre 
del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el 
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   




CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instal·lacions de combustibles 
Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 
 




REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                     
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
 
Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  




Control de qualitat 
 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ??? 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 
D 71/1995 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no hagin de disposar de 
marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ???? 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/1997 (DOGC: 18/4/97) ?????? 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
Residuos 
Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002, de 8 febrer 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els 
Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 
 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin 
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  
 
Seguretat i salut en les obres de construcció 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació per RD 337/2010. 
Ley de prevención de riesgos laborales  
Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en 
materias de trabajos temporales en altura 
RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 
Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010. 
 
 
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC: 7/10/92) 
  
 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
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MEMÒRIA 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1. Identificació de les obres 
Rehabilitació integral d'un edifici del Centre Històric de Lleida. 
1.2. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
2. PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor 
NIF      
Adreça        
Població       
  : Lolita Estopà Martínez
: 87536952F
: C/Sant Martí, 14 
: Lleida
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.  : Laia Martínez Saureu 
Titulació/ns
Col·legiat  núm.   
: Arquitecte Tècnic 
:  
Despatx professional : C/Tarragona, 15 4B
Població       : 25005 Lleida 
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4. DADES DEL PROJECTE
4.1. Autor/s del projecte 
Autor del projecte 
Titulació/ns
Col·legiat  núm.    
: Laia Martínez Saureu 
: Arquitecte Tènic 
:  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 
Laia Martínez Saureu 
Titulació/ns : Arquitecte Tècnic 
Col·legiat  núm.   :  
4.3. Tipologia de l'obra 
Es tracta d'un edifici de PB + 3PP, amb un local comercial a la planta baixa i dues vivendes (pis
+dúplex) a les plantes superiors. Té una coberta transitable d'ús comunitari.
L’edifici s'adapta al relleu del turó de la Seu Vella i a la xarxa urbana, pel que té una façada 
d'uns 6 metres i una fondària de 14 metres.
La seva tipologia constructiva es amb estructura mètal·lica i parets de càrrega, amb forjat de 
bigues de fusta. 
S'utilitza el maó ceràmic per resoldre les façanes i com a acabats interiors. 
Hi ha dos elements de connexió vertical, la caixa d'escales que arriba fins a la coberta i 
l'ascensor que comunica directament amb l'interior de les vivendes.
 4.4. Situació 
Carrer,plaça  
Número         
Codi Postal 
Població       
: Carrer Sant Martí 
: 14 
  : 25004 
: Lleida
4.5. Comunicacions 
Carretera      
Ferrocarril
Línia Metro        
Línia Autobús 




  : Si 
: 973 80 65 14 
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4.6. Subministrament i Serveis 
Aigua       : Si 
Gas         : Si 
Electricitat     : Si 
Sanejament   : Si 
Altres        : - 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
Hospital Arnau de Vilanova: Avda. Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 Lleida 
Tel. 973 24 81 00 / 973 70 52 00 
Emergències: 112 
Urgències Mèdiques: 061 
Ambulàncies: 902 450 902 
Mossos d'Esquadra: 973 22 50 67 (088) 
Protecció civil: 973 72 54 00 
Guàrdia civil:  973 79 00 19 (062) 
Bombers: 973 70 60 80 (085) 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 517 671,35 €. 
(CINC-CENTS DISSET MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS). 
4.9. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
4.10. Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a guixaire 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
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Ma d'obra oficial de 1ª calefactor 
Ma d'obra ajudant calefactor  
Ma d'obra oficial de 1ª frigorista 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
Abocadors 
Abraçadores 
Accessoris d'aparells sanitaris 
Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de plàstic 
Accessoris genèrics per a desguassos i baixants metàl·lics 
Accessoris genèrics per a tubs d'acer negre 
Accessoris genèrics per a tubs de coure 
Accessoris genèrics per a tubs de polipropilè 
Accessoris genèrics per a tubs de pvc 
Accessoris per a banys adaptats 
Accessoris per a conductes rectangulars 
Accessoris per a dipòsits d'aigua 
Accessoris per a instal·lacions de regulació 
Accessoris per a xemeneies i conductes circulars 
Acer en barres corrugades 
Acumulador a.c.s. 
Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 
Adhesius d'aplicació a dues cares 
Adhesius d'aplicació unilateral 
Aerotermos 
Aillament per a conductes circulars 
Aïllaments tèrmics per a tubs amb escumes elastomèriques 
Aixetes i accessoris complementaris 
Aixetes i accessoris per a abocadors 
Aixetes i accessoris per a aigüeres 
Aixetes i accessoris per a banyeres 
Aixetes i accessoris per a dutxes 
Aixetes i accessoris per a inodors 
Aixetes i accessoris per a lavabos 
Aixetes i accessoris per a safareigs 
Alleugeridors per a sostres nervats 
Altaveus 
Aparells d'usuari 
Aplics amb làmpades fluorescents 
Armaris per a extintors 
Atenuadors acústics 
Baranes d'acer 
Bastiments de base d'acer per a finestres i balconeres 
Bastiments de base de fusta per a portes 
Bastiments de fusta de pi roig per a pintar, per a portes de fulles batents 
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Bescanviadors 
Beurades 
Blocs de morter de ciment 
Bombes acceleradores amb motor sense inundar 
Boneres 
Boques d'extracció i silenciadors acústics 
Cablejat instal·lacions de regulació i control 
Cables per a instal.lacions de megafonia 
Caixes de derivació 
Caixes de derivació quadrades 
Caixes per a mecanismes 
Caixes per a quadres de distribució 
Calçs 








Comportes de regulació 
Comptadors d'aigua i elements per a centralització de lectures 
Conducte ac.galv.,g=0,6mm,unió baioneta 
Conductes circulars flexibles 
Conductes circulars metàl.lics 
Conductes rectangulars metàl.lics 
Conductors 
Conductors coaxials 
Conductors de coure de 0,6/1 kv 
Conductors de coure de designació une h07v i 07z1-k 
Conductors de coure nus 
Contactes 
Coronaments de parets amb planxa d'acer 
Cremadors 






Dipòsits per a aigua 
Dipòsits per a combustibles líquids 
Eixugamans 
Elements de connexió per a sistemes de transmisió de veu i dades 
Elements de muntatge per a baixants amb tubs metàl·lics 
Elements de muntatge per a desguassos i baixants de plàstic 
Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica 
Elements per a encofrats industrialitzats de superfícies verticals 




Equips electronics per a sistemes de transmisió de dades 
Extintors 
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Fan-coils de sostre tipus cassette 
Fan-coils horitzontals de sostre 
Feltres i plaques de llana de roca 
Ferramenta per a finestres i portes 
Filferros 
Filtres coladors per a embridar 
Finestres i balconeres d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic 
Finestres i balconeres de fusta de pi roig per a pintar 
Formigons d'ús no estructural 
Formigons estructurals en massa 
Formigons estructurals per armar 




Grups de pressió d'aigua de membrana 




Interruptors i commutadors 
Làmines bituminoses amb autoprotecció mineral 
Làmines bituminoses no protegides 
Làmines de polietilè no resistents a la intempèrie 
Làmines i llosetes de pvc homogeni 




Llums decoratius encastables per a línia continua 
Llums decoratius encastables tipus downlight 
Llums d'emergència 
Llums estancs amb tubs fluorescents 
Malles electrosoldades 
Maniguets antivibratoris flexibles 
Manòmetres 
Maons ceràmics 
Materials auxiliars per a aïllaments contra el foc 
Materials auxiliars per a aplacats 
Materials auxiliars per a cels rasos 
Materials auxiliars per a cobertes 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Materials auxiliars per a evacuació d'aigües residuals 
Materials auxiliars per a ict 
Materials auxiliars per a junts i segellats 
Materials auxiliars per a paviments de formigó 
Materials auxiliars per a paviments de terratzo 
Materials auxiliars per a paviments sintètics 
Materials auxiliars per a tancaments i divisòries de guix laminat 
Materials auxiliars per a tubs, canals i safates 
Materials per a aïllaments amorfs 
Materials per a imprimacions i tractaments superficials 
Materials per a pastes per a impermeabilitzacions 
Materials per a protecció de canonades 
Materials per a recobriments d'aïllaments de conductes 
Materials per a recrescudes i capes de millora 
Miralls 
Morters amb additius 
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Palets de riera 
Parallamps 
Partides alçada 
Parts proporcionals d'accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa 
Parts proporcionals d'accessoris per a llums d'emergència i senyalització 
Parts proporcionals d'accessoris per a llums especials 
Parts proporcionals d'accessoris per a mecanismes 
Parts proporcionals d'accessoris per a tubs i canals 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a aïllaments tèrmics de tubs 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de coure 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de pvc 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a xemeneies i conductes circulars 
Parts proporcionals d'elements especials per a conductors elèctrics de tensió baixa 
Parts proporcionals d'elements especials per a elements de connexió a terra 
Parts proporcionals d'elements especials per a extintors 
Parts proporcionals d'elements especials per a instal.lacions de prevenció 
Parts proporcionals d'elements especials per a instal.lacions de protecció 
Pastes elastomèriques 
Peces ceràmiques per a gelosies 
Perfils metàl·lics per a tancaments i divisòries de guix laminat 
Persianes de gelosia d'alumini 
Pintures, pastes i esmalts 
Piquetes de connexió a terra 
Piròstats de fums 
Plafons 
Plafons absorbents per a aïllament acústic 
Planxes d'acer 
Planxes de escuma elastomèrica 
Planxes de poliestirè 
Planxes i perfils d'acer 
Plaques de guix laminat 
Plats de dutxa 
Polsadors 
Polsadors d'alarma 
Portes acústiques de fulles batents 
Portes d'acer en perfils laminats 
Preses de senyal 
Puntals 
Purgadors automatics 
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat 









Sòcols de materials sintètics 
Sòcols de terratzo i pedra artificial 
Sorres 
Supermaons 
Tacs i visos 
Tapajunts per a finestres i portes 
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Terratzo rentat amb àcid 
Tubs d'acer 
Tubs d'acer negre sense soldadura 
Tubs de coure semidur 
Tubs de materials plàstics 
Tubs de polipropilè a pressió 
Tubs de pvc a pressió 
Tubs de pvc per a clavegueres i col·lectors 
Tubs de pvc per a drenatges 
Tubs flexibles i corbables no metàl.lics 
Tubs metàl·lics per a baixants 
Unitats exteriors (plaques de carrer) 
Vàlvules de buidat amb rosca 
Vàlvules de dues vies motoritzades 
Vàlvules de papallona manuals per a muntar entre brides 
Vàlvules de retenció de clapeta amb rosca 
Vàlvules de retenció de disc per a muntar entre brides 
Vàlvules de seguretat de recorregut curt amb brides 
Vàlvules de tres vies motoritzades 
Valvules d'equilibrat roscades 
Vàlvules d'esfera manuals amb brides 
Vàlvules d'esfera manuals amb rosca 
Vàlvules mescladores 
Vidres aïllants de dos vidres laminars de seguretat 
Vidres aïllants de dues llunes incolores 




4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Retroexcavadora petita 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 




Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip d'injecció manual de resines 
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
• Connexió de servei
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
• Quadre General
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
• Conductors
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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• Quadres secundaris
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
• Connexions de corrent
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
• Maquinària elèctrica
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
• Enllumenat provisional
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
• Enllumenat portàtil
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
5.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
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ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
6.1. Serveis higiènics 
• Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
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• Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
• Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
6.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
6.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
6.4. Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
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clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
7. ÀREES AUXILIARS
7.1. Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
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7.2. Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE REHABILITACIÓ INTEGRAL D'UN EDIFICI DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA 
Pàgina:  18 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
9.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 




− Productes tixotròpics (bentonita) 
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− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
• Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
10.1. Serveis afectats 
No hi ha serveis afectats en el projecte. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.2. Servituds 
No existeixen servituds en el projecte. 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
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Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.3. Característiques meteorològiques 
Alcarràs es troba ubicada en la comarca del Segrià. Es caracteritza per estius secs i molt 
calurosos, i hiverns freds amb boira abundant. La primavera i la tardor, es caracteritzen per 
canvis bruscos de temperatura del dia a la nit. Les èpoques de pluges mes abundoses es 
concentren en els mesos d'abril, maig, octubre i l'inici de novembre. 
10.4. Característiques del terreny 
Segons l'estudi geotècnic el terreny presenta dos nivells, el nivell 0 de rebliments amb una potència de 
0,80 a 1,60 m. que no té capacitat portant, i el substrat terciari per sota d'aquest, amb una gran capacitat 
de càrrega que és on s'encastarà la fonamentació. El sol presenta un grau d'agressivitat mitjà en vers el 
formigó. No s'ha localitzat el nivell freàtic. 
10.5. Característiques de l'entorn 
El CAP d’Alcarràs és un edifici aïllat de 667 m² de superfície, situat al peu d’un turó al final del Parc 
Anglès. Va ser inaugurat l’any 1999.  
L’edifici té dues plantes que s’adapten a la topografia existent, una en planta baixa adossada al turó, com 
a prolongació del Parc Anglès, i un cos prim més transparent, en planta primera, que vola fins al carrer 
formant un porxo sobre la zona d’accés. 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
COBERTES INCLINADES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
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PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 
FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 




VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 




MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
12.1. Procediments d'execució 
Descripció bàsica del sistema estructural  
La fonamentació es farà amb sabates aïllades i pous de formigó en massa fins arribar al terreny 
resistent.  L’estructura serà de pilars i jàsseres de formigó armat amb sostres nervats unidireccionals 
de formigó armat.  En part esta recolzada sobre l’estructura existent 
Descripció bàsica del sistema d’evolvent 
Les soleres seran de formigó de 15cm. sobre subbase de grava. Les façanes seran de maó calat de 
cara vista igual al existent, amb càmera d’aire, aïllament i envà interior ceràmic. La coberta serà 
plana, invertida, no transitables, acabada amb grava. La fusteria exterior serà d’alumini lacat 
anoditzat plata mat, amb trencament de pont tèrmic i vidre de càmera. 
Descripció bàsica del sistema de compartimentació: 
Els envans divisoris seran de cartrò-guix com els existents. 
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Descripció bàsica dels sistemes d’acabats:  
S’utilitzaran els mateixos acabats que el centre existent. El paviment serà de terratzo de gra petit de 
40 x 40 cm. El revestiment de les parets de les consultes i les sales d’espera serà de rajola de gres 
porcel·lanic de  30 x 30 cm fins a l’alçada de portes. La resta serà pintat al plàstic. Hi haurà cel-ras 
registrable a totes les àrees excepte a les zones d’espera que serà continuo de guix laminat. Les 
portes serà de fusta de 40 mm de gruix aplacades amb Dm de 8 mm a cada cara acabades amb 
laminat estratificat. Els farratges i les manetes seran d’inox. 
Descripció bàsica dels sistemes de condicionaments i instal·lacions. 
Sanejament : 
A l’interior de la nova edificació es farà una nova xarxa, amb canonades de PVC, que es connectarà 
al existent.  
Fontaneria : 
El present edifici ja disposa d’un dipòsit general d’aigua i d’un equip de bombeig sobrepressor amb 2 
bombes Espa Prisma 30/5 d’1,5 Kw, de 7,5 m³/h a 37 m.c.a. 
Com a la zona on estan ubicats actualment les bombes, es produeix una remodelació dels envans, 
s’hauran de desplaçar, per tal de que no quedin al mig de la sala, el que suposarà un desplaçament 
d’1m, aproximadament, modificant les corresponents tubs d’aspiració i impulsió, que es troben 
connectats a elles. 
Vistes les prestacions de les bombes, es considera que aquests son suficients per a donar cobertura 
a l’ampliació que es projecta, pel qual la instal·lació de fontaneria a realitzar estarà constituïda només 
per la xarxa de tub per a l’alimentació dels nous aparells de consum, tal i com s’indica a través dels 
plànols que s’adjunten, instal·lant-se: 
− Tubs d’aigua freda. 
− Tubs d’aigua exclusius per a fluxors. 
− Tubs d’aigua calenta. 
− Tubs de retorn per a la recirculació de l’aigua calenta. 
Es d’assenyalar que es projecta tota la nova instal·lació amb tubs d’acer inoxidable amb accessoris 
per compressió. 
Instal·lacions elèctriques. 
Estarà constituït per lluminàries tipus dwonligth i fluorescents, amb làmpades baix consum, que 
s’accionaran: 




− En la posició d’automàtic, els llums s’encendran sempre que ho permeti un interruptor 
horari d’esfera setmanal i una cèl·lula fotoelèctrica. 
L’interruptor horari d’esfera setmanal només permetrà l’encesa automàtica dins d’una franja 
horària. 
La cèl·lula només permetrà l’encesa, si el nivell d’il·luminació natural es baix. 
També existiran uns pocs punts de llum, que permetran la circulació amb un baix nivell 
lumínic, que s’accionaran mitjançant uns polsadors, que només funcionaran quan 
l’interruptor horari no permeti l’encès de la resta dels punts de llum. 
Els conductors seran de coure XLPE 750v, del tipus Z1, no propagador d l’incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, sota tub protector encastat a la paret o en fals sostre. 
Instal·lacions climatització. 
La instal·lació de climatització estarà constituïda per: 
− 1 Caldera de calefacció a gas natural, de condensació i modulant. 
− 1 Bomba recirculadora del circuit primari de calefacció. 
− 1 Dipòsit d’inèrcia de 1.000 litres. 
− 5 Bombes recirculadores de circuits secundaris, una per a l’ampliació. 
− Xarxa de tubs d’acer. 
Unitats terminals, a base de cassets, amb vàlvula de 3 vies, amb sondes termostàtiques 
incorporades, amb control de comandament a distància. 
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1 Planta Refredadora d’aigua. 
1 Bomba recirculadora del circuit primari de refrigeració. 
La resta de la instal·lació, la mateixa que per a calefacció. 
Les instal·lacions ja existents i que persisteixen, continuaran amb el seu règim de funcionament 
actual. 
L’ampliació, es dividirà en dues parts: 
− La corresponent a les consultes i sala d’espera. 
− La corresponent a zona de personal. 
Climatització Sala d’Espera: 




− En la posició d’automàtic, els cassets es posaran en funcionament, sempre que ho 
permeti: 
− La sonda termostàtica del casset. 
I l’interruptor horari d’esfera setmanal, que només permetrà el funcionament dins 
d’una franja horària determinada. 
Zona de Personal: 
Els cassets s’accionaran junt amb la seva electrovàlvula de 3 vies corresponent, sempre que 
ho demani la sonda termostàtica incorporada en cada un dels cassets, i que es governarà 
per comandament a distància. 
Instal·lacions ventilació. 
Es disposarà de dos equips de ventilació: 
− Un per a consultes i sala d’espera. 
− I l’altre per a la zona de personal. 
Ambdós estaran constituïts per: 
− Un equip compacte amb: 
− 1 Turbina d’impulsió. 
− 1 Turbina d’extracció. 
− 1 Recuperador entàlpic. 
− 1 Bomba de calor per al tractament tèrmic de l’aire a introduir a les dependències. 
− Uns conductes d’alumini/fibra de vidre/alumini. 
− Reixes d’impulsió i aspiració. 
− Sondes de qualitat de l’aire. 
Per al control del funcionament d’aquestes instal·lacions, es disposarà de: 
− 1 Interruptor de 3 posicions, manual/atur/automàtic. 
En la posició d’automàtic, el sistema d’extracció es posarà en funcionament sempre que ho 
sol.liciti qualsevol de les sondes de qualitat de l’aire i sempre que ho indiqui un interruptor 
horari, segons programació. 
Ventilació de lavabos, vestidors i zona personal: 
Estarà constituïda tal com s’indica als plànols per: 
− Extractors. 
− Conductes de PVC. 
− Reixes difusores regulables. 
El sistema d’extracció d’aire s’activarà: 
− Mentre estigui encesa la llum de la dependència. 
A través d’un interruptor horari que posarà en funcionament els extractors d’una 
forma intermitent segons programació. 
Instal·lacions gas natural. 
En l’actualitat, existeixen 2 calderes a GN, una per a calefacció i l’altre pera A.C.S. 
− La caldera d’ACS, es quedarà desplaçant-se una mica per donar cabuda al seu costat a la 
nova caldera de calefacció. 
− La caldera de calefacció, amb l'ampliació de l'edifici, es queda petita, per la qual cosa es 
projecta la seva substitució per una de més potència, amb una ubicació una mica 
desplaçada en relació a la caldera actual. 
En aquests moments existeix una instal·lació de GN, que a la vista del seu dimensionat i desprès de 
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fer els càlculs corresponents, s’observa que pot continuar sense cap modificació, més que la que 
suposa el lleuger desplaçament de les calderes, servint la mateixa: 
− Escomesa. 
− Armari de comptador de GN G-16 
− I tubs a calderes. 
Pel qual l’actuació sobre la instal·lació serà de molt poca envergadura. 
Instal·lacions prevenció d’incendis. 
La instal·lació de prevenció d’incendis estarà constituïda en essència per: 
− 1 Centraleta d’incendis, ja existent i que persisteix. 
− 12 Detectors de fum. 
− 3 Polsadors d’alarma d’incendi. 
− 3 Equips de soneria òptic/acústica d’interior. 
− 1 Equip de soneria òptic/acústica d’exterior. 
− 7 Extintors de pols seca polivalent de 6 Kg, d’eficàcia 21A-113B. 
− 1 Extintor de CO2 de 5 Kg.  
Instal·lacions radio-TV. 
El present edifici, ja disposa d’una antena de Radio-TV, a la que es connectaran les noves preses 
que s’instal·laran en: 
− Sala estar personal. 
− Sala Educació sanitària. 
Instal·lacions alarma contra intrusió. 
Per a dotar al present edifici d’alarma antiintrusió, s’instal.laran els elements següents: 
− 5 Interruptors de contacte a les portes d’emergència de l’edifici. 
− 1 Centraleta d’alarma. 
− 2 Equips de soneria òptic/acústica. 
No es considera la instal.lació de detectors volumètrics, donat que l’edifici estarà ocupat per la nit i el 
personal d’aquest torn podria genera falses alarmes. 
Instal·lacions parallamps. 
Es d’assenyalar que el present edifici ja disposa d’un parallamps instal.lat, que donat la seva ubicació 
donarà cobertura a l’ampliació que es projecta. 
Instal·lacions de veu-dades. 
En les dependències que s’indiquen a continuació, s’instal.laran rosetes amb 2 RJ-45 cada una. 
− 10 a consultori mèdics. 
− 1 a sala d’estar. 
− 1 a magatzem general, amb 2 rosetes. 
− 1 a sala d’educació sanitària. 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
L'obra s'executarà en dues fases per tal de no interrompre l'activitat assistencial del 
consultori. Una primera fase d'ampliació de l'edifici, amb una durada prevista de 8 mesos. I 
la segona fase de reforma d'algunes àrees del CAP actual, un cop estigui en funcionament 
l'ampliació, de 4 mesos de durada. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1. Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
14.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
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treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
14.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
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Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
   10 
C = --------------------------    mg / m3 
  % Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
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− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
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10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
14.6. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
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causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la
resposta de centelles.
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,
però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la
genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
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l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.
- Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al
pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.
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14.7. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
o equips generadors de radiacions ionitzants.
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
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− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
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positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
Codi UA Descripció
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
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HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 
gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
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eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
19. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
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perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
FONAMENTS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
COBERTES INCLINADES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I 
ACABAMENTS DE COBERTES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
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MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
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• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
La via pública no es veurà afectada, doncs es disposa de l'espai necessari en el propi solar 
del CAP pels acopis i els serveis provisionals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
21.1. Normes de Policia 
• Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
• Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
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• Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
• Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
• Tanques
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
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eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
• Accés a l’obra
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
• Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
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superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
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límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
• Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
• Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
• Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
• Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
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• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
• Elements de protecció
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
• Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
• Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres. 
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s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
• Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
• Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
• Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
• Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material
resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
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26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: CABINES MÀQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
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Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
CAIGUDES A POUS O RASES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 
PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
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TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENCOFRATS 
PANTALLAS FERRALLADAS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
MITJANS AUXILIARS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR  FUSTES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: AMB FORMIGONERES 
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
Situació: AGLOMERANTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 
ÚS GRUES MÓBILS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
Situació: AGLOMERANTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
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ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  
ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 
TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: GASOS DE SOLDADURES 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 
MATERIAS INFLAMABLES 
21 INCENDIS 1 3 3 
Situació: SOLDADURES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 
TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
Situació: AGLOMERANTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS EN OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS EN OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES I MATERIALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
Situació: SOLDADURES 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ÀREA DE TREBALL 
CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ 
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS I COLES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS I COLES 
21 INCENDIS 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS I COLES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: NETEJA DEL SUPORT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS 
21 INCENDIS 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AL MANIPULAR MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: EINES 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
Situació: POLS DE FIBRES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
E07.E05 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS, COLES 
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: AMB FORMIGONERES 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS EXTERIORS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: RADIAL 
SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: FORMIGONERA 
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 
TALLS EN SEC 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 
DISSOLVENTS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 
ADITIUS PER A FORMIGONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
Situació: CABINES MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
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PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
Situació: COLES, MÀSTICS 
PULIT EN SEC - POLS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
Situació: COLES, MÀSTICS 
21 INCENDIS 1 2 2 
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 
PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE 
PAVIMENTS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS 
21 INCENDIS 1 2 2 
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
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Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: POLS, RUNES 
DISSOLVENTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TALL, POLS 
RETIRADA DE RUNA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: MANIPULAR MATERIALS 
AJUSTOS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 
RETIRAR RUNES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS 
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
Situació: A LA MANIPULACIÓ 
AL MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
Situació: A LA MANIPULACIÓ 
A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: PER PULIT DE CANTELLS 
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL 
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIAL MAL APLEGAT 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: SOBRE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: COPS AMB MATERIALS 
TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 
MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 
DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació:  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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Situació: EN ITINERARIS A OBRA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: BUFADOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: POLS 
COLES 
TALL DE MATERIAL 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: COLES 
CIMENTS 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 
MANTENIMENT DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: BUFADOR 




18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: COLA 
CIMENT 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació:  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 
EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
MATERIALS I EINES ACOPIATS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
Situació: ÚS DE RADIAL 
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 
LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
Situació: GASOS SOLDADURA 
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: FUITES DE GAS 
BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
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21 INCENDIS 1 2 2 
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 
PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 
FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MATERIALS PESANTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
Situació: PER SOLDADURES 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 
1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
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Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
21 INCENDIS 1 3 3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21 
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radial 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E20.E02 PARALLAMPS 
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 
 ANCORATGES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 




6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 
VORES I BUITS EN COBERTA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS EN COBERTA 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: AMB EINES 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E22.E04 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: EN ÀREA DE TREBALL 
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
26. Signatures
Lleida, 27 de Juny de 2015.. 
Joan Artigues Artigas - Joaquim Solé Mir 
arquitectes 
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PLEC 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1. Identificació de les obres 
Rehabilitació integral d'un edifici del Centre Històric de Lleida. 
1.2. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al:
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
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1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
2.1. Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultània o successivament.
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de
treball.
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995)
:
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
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els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3. Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
2.4. Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
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control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
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finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
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34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra,
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius,
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra.
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
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l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4".
2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
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prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
2.7. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i
Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
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Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
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- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
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- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
Altres. 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
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jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
4.1. Textos generals 
− Convenis col·lectius. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
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− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-
7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  
− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
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delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 
− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 
− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 
− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 
− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
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− “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 
− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
4.2. Condicions ambientals 
− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
4.3. Incendis 
− Ordenances municipals. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
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− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 
− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 
− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 
− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
4.5. Equips i maquinària 
− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
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− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 
− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
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− Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
4.6. Equips de protecció individual 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
− Normes Tècniques Reglamentàries. 
4.7. Senyalització 
− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
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− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 
− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
4.8. Diversos 
− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
− Convenis col·lectius. 
− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES
5.1. Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
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Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
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6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
• Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
• Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 




- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
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Ferramentes 
• Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
• Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
• Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
• Emmagatzematge i manteniment
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
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pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3. Normativa aplicable 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
• Normativa d’aplicació restringida
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
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(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
8. Signatures
Lleida, 27 de Juny de 2015. 





Perspectiva i detall 
A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 
Bastides de façana 
Perspectiva 
1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa














5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma




12. Peu de barana
B. DETALL 
Metàl·liques sobre rodes 
Perspectiva 
1. Suplement telescòpic opcional
L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.  
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o 
passadors de fixació ). 
Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 
Baranes de seguretat 
Empotrat en forjat 
Baranes de seguretat 
Amb sergent 2 
A. Tipus 1 
B. Tipus 2 
C. Tipus 3 
Escales de mà 
Detalls 
A. ESCALES DE MÀ 
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d'una sola peça
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 
Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 
Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 
1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l´excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra
A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja  
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 
B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat  
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PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE  LA REHABILITACIÓ INTEGRAL D'UN EDIFICI DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  356.01.11.ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
12 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
19 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
20 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 2,000
21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
22 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
23 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
24 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
25 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
26 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
27 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
28 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
29 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
30 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
31 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts
en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
5 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
6 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
14 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
18 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
19 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9
OBRA 01  356.01.11.ESS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Euro
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE  LA REHABILITACIÓ INTEGRAL D'UN EDIFICI DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09 €
(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
H1411117P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,86 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,98 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
H1426160P-5 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
5,18 €
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
H142AC60P-6 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,99 €
(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
H142BA00P-7 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
H1431101P-8 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
H1433115P-9 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
H1445003P-10 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
H1446004P-11 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53 €
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
H144D205P-12 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,05 €
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
H1455710P-13 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
H1457520P-14 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76 €
(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
H1459630P-15 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,47 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
H145K153P-16 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
20,70 €
(VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
H1461164P-17 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,09 €
(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
H1465275P-18 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
21,87 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
H1465277P-19 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24,64 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
H1465376P-20 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,26 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3
H146J364P-21 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,36 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
H147D102P-22 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,98 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
H147K602P-23 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
H147L015P-24 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
48,80 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
H147N000P-25 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
H1481242P-26 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,45 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1481654P-27 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,70 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
H1482222P-28 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,00 €
(NOU EUROS)
H1484110P-29 u Samarreta de treball, de cotó 2,54 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
H1485800P-30 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4
H1486241P-31 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
H1487350P-32 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
5,15 €
(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)




H1512212P-34 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
13,76 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
H151AJ01P-35 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs
12,17 €
(DOTZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
H1522111P-36 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
H152J105P-37 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,33 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
H152N681P-38 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
6,45 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1534001P-39 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,21 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
H153A9F1P-40 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,97 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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H15Z1001P-41 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
H16F1004P-42 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H16F3000P-43 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,29 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
H6452131P-44 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
33,55 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
HBB11111P-45 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
48,14 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
HBB11351P-46 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
65,40 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
HBB20005P-47 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
HBBAA005P-48 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
33,26 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
HBBAB115P-49 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32,26 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
HBBAC005P-50 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,21 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
HBBAE001P-51 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
HBBAF007P-52 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
29,65 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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HBC12300P-53 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
(DEU EUROS)
HBC19081P-54 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
HBC1KJ00P-55 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
HM31161JP-56 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,48 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
HQU1521AP-57 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,93 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
HQU1A20AP-58 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21 €
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
HQU25201P-59 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
HQU2GF01P-60 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,75 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
HQU2P001P-61 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
HQUA1100P-62 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
109,80 €
(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
HQUA3100P-63 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
72,75 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
HQUACCJ0P-64 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09 €
Altres conceptes 6,09000 €
P-2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,86 €
Altres conceptes 31,86000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
Altres conceptes 5,74000 €
P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,98 €
Altres conceptes 4,98000 €
P-5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
5,18 €
Altres conceptes 5,18000 €
P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,99 €
Altres conceptes 7,99000 €
P-7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98 €
Altres conceptes 6,98000 €
P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90 €
Altres conceptes 14,90000 €
P-10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
Altres conceptes 1,66000 €
P-11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53 €
Altres conceptes 12,53000 €
P-12 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,05 €
Altres conceptes 1,05000 €
P-13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,34 €
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Altres conceptes 2,34000 €
P-14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76 €
Altres conceptes 10,76000 €
P-15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,47 €
Altres conceptes 6,47000 €
P-16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
20,70 €
Altres conceptes 20,70000 €
P-17 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,09 €
Altres conceptes 15,09000 €
P-18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
21,87 €
Altres conceptes 21,87000 €
P-19 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24,64 €
Altres conceptes 24,64000 €
P-20 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,26 €
Altres conceptes 25,26000 €
P-21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,36 €
Altres conceptes 2,36000 €
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P-22 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,98 €
Altres conceptes 54,98000 €
P-23 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
Altres conceptes 31,42000 €
P-24 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
48,80 €
Altres conceptes 48,80000 €
P-25 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
Altres conceptes 22,12000 €
P-26 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,45 €
Altres conceptes 19,45000 €
P-27 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,70 €
Altres conceptes 16,70000 €
P-28 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,00 €
Altres conceptes 9,00000 €
P-29 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54 €
Altres conceptes 2,54000 €
P-30 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
Altres conceptes 19,42000 €
P-31 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05 €
Altres conceptes 29,05000 €
P-32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
5,15 €
Altres conceptes 5,15000 €
P-33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,00 €
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Altres conceptes 14,00000 €
P-34 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
13,76 €
Altres conceptes 13,76000 €
P-35 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs
12,17 €
Altres conceptes 12,17000 €
P-36 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
12,75 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-37 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,33 €
Altres conceptes 5,33000 €
P-38 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
6,45 €
Altres conceptes 6,45000 €
P-39 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,21 €
Altres conceptes 0,21000 €
P-40 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,97 €
Altres conceptes 23,97000 €
P-41 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
Altres conceptes 40,38000 €
P-42 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €
P-43 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,29 €
Altres conceptes 23,29000 €
P-44 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
33,55 €
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Altres conceptes 33,55000 €
P-45 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
48,14 €
Altres conceptes 48,14000 €
P-46 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
65,40 €
Altres conceptes 65,40000 €
P-47 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
Altres conceptes 11,39000 €
P-48 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
33,26 €
Altres conceptes 33,26000 €
P-49 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32,26 €
Altres conceptes 32,26000 €
P-50 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,21 €
Altres conceptes 26,21000 €
P-51 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
Altres conceptes 5,37000 €
P-52 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
29,65 €
Altres conceptes 29,65000 €
P-53 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
Altres conceptes 10,00000 €
P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €
Altres conceptes 1,46000 €
P-55 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
Altres conceptes 6,10000 €
P-56 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,48 €
Altres conceptes 44,48000 €
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P-57 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,93 €
Altres conceptes 125,93000 €
P-58 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21 €
Altres conceptes 101,21000 €
P-59 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €
Altres conceptes 14,13000 €
P-60 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,75 €
Altres conceptes 52,75000 €
P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
Altres conceptes 1,82000 €
P-62 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
109,80 €
Altres conceptes 109,80000 €
P-63 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
72,75 €
Altres conceptes 72,75000 €
P-64 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70 €
Altres conceptes 19,70000 €
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE  LA REHABILITACIÓ INTEGRAL D'UN EDIFICI DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 23,29000 €
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MAQUINÀRIA
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,85000 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,08000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,38000 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,11000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09000 €
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,86000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74000 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
4,98000 €
B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
5,18000 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,99000 €
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53000 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
1,05000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,34000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,47000 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
20,70000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,09000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
21,87000 €
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE  LA REHABILITACIÓ INTEGRAL D'UN EDIFICI DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24,64000 €
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
25,26000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
54,98000 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
31,42000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
45,75000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,45000 €
B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,70000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,00000 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42000 €
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05000 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
5,15000 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
14,00000 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
0,14000 €
B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos 4,40000 €
B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos
1,48000 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos
0,03000 €
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,41000 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,02000 €
B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica 8,72000 €
B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica 14,33000 €
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BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,39000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m
6,05000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
6,05000 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància
7,82000 €
BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m
8,82000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m
8,82000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m
7,82000 €
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,37000 €
BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m
2,44000 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,63000 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 12,49000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 29,75000 €
BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 47,01000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
125,93000 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 45,50000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
109,80000 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
72,75000 €
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 76,30230 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300
Subtotal: 20,93300 20,93300
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800
Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 15,43000 = 23,91650
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 94,44000 = 18,88800
Subtotal: 54,36130 54,36130
COST DIRECTE 76,30230
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,30230
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,90070 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995
Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,06000 = 0,01060
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,65000 = 0,68250
Subtotal: 0,69310 0,69310
COST DIRECTE 0,90070
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90070
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 6,09000 = 6,09000
Subtotal: 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000
P-2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
Rend.: 1,000 31,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
1,000      x 31,86000 = 31,86000
Subtotal: 31,86000 31,86000
COST DIRECTE 31,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,86000
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
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COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74000
P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
Rend.: 1,000 4,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
1,000      x 4,98000 = 4,98000
Subtotal: 4,98000 4,98000
COST DIRECTE 4,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98000
P-5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731
Rend.: 1,000 5,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731
1,000      x 5,18000 = 5,18000
Subtotal: 5,18000 5,18000
COST DIRECTE 5,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18000
P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Rend.: 1,000 7,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
1,000      x 7,99000 = 7,99000
Subtotal: 7,99000 7,99000
COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99000
P-7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
Rend.: 1,000 6,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
1,000      x 6,98000 = 6,98000
Subtotal: 6,98000 6,98000
COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98000
P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,26000 = 0,26000
Subtotal: 0,26000 0,26000
COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000
P-9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 14,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
1,000      x 14,90000 = 14,90000
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,90000
P-10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,66000 = 1,66000
Subtotal: 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000
P-11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
Rend.: 1,000 12,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
1,000      x 12,53000 = 12,53000
Subtotal: 12,53000 12,53000
COST DIRECTE 12,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53000
P-12 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
Rend.: 1,000 1,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
1,000      x 1,05000 = 1,05000
Subtotal: 1,05000 1,05000
COST DIRECTE 1,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05000
P-13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,34 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 2,34000 = 2,34000
Subtotal: 2,34000 2,34000
COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34000
P-14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 10,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
1,000      x 10,76000 = 10,76000
Subtotal: 10,76000 10,76000
COST DIRECTE 10,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76000
P-15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000      x 6,47000 = 6,47000
Subtotal: 6,47000 6,47000
COST DIRECTE 6,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47000
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P-16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 20,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000      x 20,70000 = 20,70000
Subtotal: 20,70000 20,70000
COST DIRECTE 20,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70000
P-17 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 15,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 15,09000 = 15,09000
Subtotal: 15,09000 15,09000
COST DIRECTE 15,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09000
P-18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Rend.: 1,000 21,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
1,000      x 21,87000 = 21,87000
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encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,




DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87000
P-19 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 24,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 24,64000 = 24,64000
Subtotal: 24,64000 24,64000
COST DIRECTE 24,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,64000
P-20 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 25,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
1,000      x 25,26000 = 25,26000
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llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Subtotal: 25,26000 25,26000
COST DIRECTE 25,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,26000
P-21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,36000 = 2,36000
Subtotal: 2,36000 2,36000
COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36000
P-22 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
Rend.: 1,000 54,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
1,000      x 54,98000 = 54,98000
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,98000
P-23 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Rend.: 1,000 31,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
1,000      x 31,42000 = 31,42000
Subtotal: 31,42000 31,42000
COST DIRECTE 31,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,42000
P-24 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Rend.: 1,000 48,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
Subtotal: 2,19900 2,19900
Materials
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
1,000      x 45,75000 = 45,75000
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
1,000      x 0,85000 = 0,85000
Subtotal: 46,60000 46,60000
COST DIRECTE 48,79900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,79900
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P-25 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000
Subtotal: 22,12000 22,12000
COST DIRECTE 22,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12000
P-26 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 19,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 19,45000 = 19,45000
Subtotal: 19,45000 19,45000
COST DIRECTE 19,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,45000
P-27 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 16,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 16,70000 = 16,70000
Subtotal: 16,70000 16,70000
COST DIRECTE 16,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70000
P-28 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 9,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE  LA REHABILITACIÓ INTEGRAL D'UN EDIFICI DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
Materials
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 9,00000 = 9,00000
Subtotal: 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000
P-29 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,54000 = 2,54000
Subtotal: 2,54000 2,54000
COST DIRECTE 2,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54000
P-30 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 19,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 19,42000 = 19,42000
Subtotal: 19,42000 19,42000
COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42000
P-31 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
Rend.: 1,000 29,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
1,000      x 29,05000 = 29,05000
Subtotal: 29,05000 29,05000
COST DIRECTE 29,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05000
P-32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 5,15000 = 5,15000
Subtotal: 5,15000 5,15000
COST DIRECTE 5,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15000
P-33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 14,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 14,00000 = 14,00000
Subtotal: 14,00000 14,00000
COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00000
P-34 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 13,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,800      x 0,41000 = 0,32800
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B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos
0,230      x 4,40000 = 1,01200
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
6,000      x 0,14000 = 0,84000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
1,650      x 0,90070 = 1,48616
Subtotal: 3,66616 3,66616
COST DIRECTE 13,76116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,76116
P-35 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 12,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 203,19000 = 0,40638
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,600      x 0,43000 = 1,54800
B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11615
Subtotal: 2,07053 2,07053
COST DIRECTE 12,16553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16553
P-36 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 12,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
0,020      x 76,30230 = 1,52605
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,11000 = 0,38500
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,38000 = 0,74360
Subtotal: 2,65465 2,65465
COST DIRECTE 12,74965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74965
P-37 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 5,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
1,200      x 1,08000 = 1,29600
Subtotal: 1,29600 1,29600
COST DIRECTE 5,33400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33400
P-38 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1
m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5
m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680
A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 21,99000 = 2,63880
Subtotal: 4,84560 4,84560
Materials
B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
0,400      x 1,48000 = 0,59200
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,11000 = 0,26400
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,38000 = 0,74360
Subtotal: 1,59960 1,59960
COST DIRECTE 6,44520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44520
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P-39 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 0,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390
Subtotal: 0,18390 0,18390
Materials
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos
1,000      x 0,03000 = 0,03000
Subtotal: 0,03000 0,03000
COST DIRECTE 0,21390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21390
P-40 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
12,500      x 1,02000 = 12,75000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000
Subtotal: 17,91000 17,91000
COST DIRECTE 23,96700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96700
P-41 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 40,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 40,38000 40,38000
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COST DIRECTE 40,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38000
P-42 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 18,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000
P-43 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 23,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
Subtotal: 23,29000 23,29000
COST DIRECTE 23,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29000
P-44 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 33,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Materials
B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica
2,000      x 8,72000 = 17,44000
B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica
0,340      x 14,33000 = 4,87220
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,015      x 76,30230 = 1,14453
Subtotal: 23,45673 23,45673
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COST DIRECTE 33,55173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,55173
P-45 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 48,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos
1,000      x 29,75000 = 29,75000
Subtotal: 29,75000 29,75000
COST DIRECTE 48,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,14000
P-46 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 65,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos
1,000      x 47,01000 = 47,01000
Subtotal: 47,01000 47,01000
COST DIRECTE 65,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,40000
P-47 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,39000 = 11,39000
Subtotal: 11,39000 11,39000
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COST DIRECTE 11,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,39000
P-48 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 33,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m
1,000      x 8,82000 = 8,82000
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m
1,000      x 6,05000 = 6,05000
Subtotal: 14,87000 14,87000
COST DIRECTE 33,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26000
P-49 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 32,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
1,000      x 7,82000 = 7,82000
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BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m
1,000      x 6,05000 = 6,05000
Subtotal: 13,87000 13,87000
COST DIRECTE 32,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26000
P-50 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 26,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
1,000      x 7,82000 = 7,82000
Subtotal: 7,82000 7,82000
COST DIRECTE 26,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,21000
P-51 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rend.: 1,000 5,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric
1,000      x 5,37000 = 5,37000
Subtotal: 5,37000 5,37000
COST DIRECTE 5,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37000
P-52 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 29,65 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins
3 m
1,000      x 2,44000 = 2,44000
BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m
1,000      x 8,82000 = 8,82000
Subtotal: 11,26000 11,26000
COST DIRECTE 29,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,65000
P-53 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780
Subtotal: 0,36780 0,36780
Materials
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos
1,000      x 9,63000 = 9,63000
Subtotal: 9,63000 9,63000
COST DIRECTE 9,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,99780
P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,39000 = 1,19535
Subtotal: 1,19535 1,19535
Materials
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
0,120      x 0,90070 = 0,10808
BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,16000 = 0,16000
Subtotal: 0,26808 0,26808
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COST DIRECTE 1,46343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46343
P-55 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,39000 = 1,10340
Subtotal: 1,10340 1,10340
Materials
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos
0,400      x 12,49000 = 4,99600
Subtotal: 4,99600 4,99600
COST DIRECTE 6,09940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09940
P-56 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 44,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400
Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat
1,000      x 35,76000 = 35,76000
Subtotal: 36,03000 36,03000
COST DIRECTE 44,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,48000
P-57 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 125,93 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 125,93000 = 125,93000
Subtotal: 125,93000 125,93000
COST DIRECTE 125,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,93000
P-58 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 101,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 101,21000 = 101,21000
Subtotal: 101,21000 101,21000
COST DIRECTE 101,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,21000
P-59 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 14,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos
0,250      x 45,50000 = 11,37500
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13350
P-60 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 52,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 50,91000 = 50,91000
Subtotal: 50,91000 50,91000
COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,74900
P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
Subtotal: 0,91950 0,91950
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81950
P-62 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 109,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 109,80000 = 109,80000
Subtotal: 109,80000 109,80000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,80000
P-63 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
Rend.: 1,000 72,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
1,000      x 72,75000 = 72,75000
Subtotal: 72,75000 72,75000
COST DIRECTE 72,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,75000
P-64 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 19,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 19,70000 = 19,70000
Subtotal: 19,70000 19,70000
COST DIRECTE 19,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,70000
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PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA 01 356.01.11.ESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,09 12,000 73,08
2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)
31,86 4,000 127,44
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
5,74 10,000 57,40
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)
4,98 2,000 9,96
5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 5)
5,18 8,000 41,44
6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)
7,99 2,000 15,98
7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)
6,98 4,000 27,92
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 8)
0,26 100,000 26,00
9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 9)
14,90 4,000 59,60
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 10)
1,66 12,000 19,92
11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 11)
12,53 4,000 50,12
12 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 12)
1,05 4,000 4,20
13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
13)
2,34 3,000 7,02
14 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 14)
10,76 8,000 86,08
15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 15)
6,47 2,000 12,94
16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 16)
20,70 2,000 41,40
17 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 17)
15,09 6,000 90,54
18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
21,87 4,000 87,48
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2
i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)
19 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 19)
24,64 2,000 49,28
20 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 20)
25,26 2,000 50,52
21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 21)
2,36 20,000 47,20
22 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 22)
54,98 2,000 109,96
23 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 23)
31,42 2,000 62,84
24 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 24)
48,80 2,000 97,60
25 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 25) 22,12 4,000 88,48
26 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 26)
19,45 8,000 155,60
27 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 27)
16,70 2,000 33,40
28 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 28)
9,00 10,000 90,00
29 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 29) 2,54 10,000 25,40
30 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 30)
19,42 5,000 97,10
31 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 31)
29,05 4,000 116,20
32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
32)
5,15 4,000 20,60
33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 33)
14,00 2,000 28,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.910,70
OBRA 01 356.01.11.ESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 3
1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
13,76 32,000 440,32
2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
12,17 4,000 48,68
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
12,75 30,000 382,50
4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
5,33 30,000 159,90
5 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 38)
6,45 45,000 290,25
6 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 39)
0,21 100,000 21,00
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 40)
23,97 1,000 23,97
8 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)
33,55 15,000 503,25
9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
48,14 1,000 48,14
10 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
65,40 2,000 130,80
11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 47) 11,39 2,000 22,78
12 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)
33,26 2,000 66,52
13 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 49)
32,26 2,000 64,52
14 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
26,21 2,000 52,42
15 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 51)
5,37 1,000 5,37
16 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
29,65 2,000 59,30
17 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 53) 10,00 15,000 150,00
18 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 54)
1,46 30,000 43,80
19 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)
6,10 15,000 91,50
euros
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20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
44,48 3,000 133,44
TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.738,46
OBRA 01 356.01.11.ESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 41)
40,38 20,000 807,60
2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
57)
125,93 12,000 1.511,16
3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 58)
101,21 12,000 1.214,52
4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
14,13 1,000 14,13
5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
52,75 1,000 52,75
6 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,82 4,000 7,28
7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 62)
109,80 1,000 109,80
8 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 63)
72,75 1,000 72,75
9 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 64) 19,70 2,000 39,40
TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.829,39
OBRA 01 356.01.11.ESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
42)
18,39 20,000 367,80
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 43) 23,29 20,000 465,80
TOTAL CAPÍTOL 01.05 833,60
euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.910,70
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.738,46
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.829,39
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 833,60




NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  356.01.11.ESS 9.312,15
9.312,15
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 20,52
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 29,41
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 41,12
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 8,95




NIVELL 1: OBRA %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  356.01.11.ESS 100,00
100,00
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 9.312,15
13 % Despeses generals SOBRE 9.312,15......................................................................... 1.210,58
6 % Benefici industrial SOBRE 9.312,15.............................................................................. 558,73
Subtotal 11.081,46
18 % IVA SOBRE 11.081,46................................................................................................ 1.994,66
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13.076,12
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( TRETZE MIL SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS )
Lleida, 15 d´abril de 2011
Joan Artigues Artigas - Joaquim Solé Mir
arquitectes
 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
 
  































AN. 6   Gestió de residus 
  




1. OBJECTE  
Amb la redacció d'aquest Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i 
control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. L’aprovació del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición, estableix un precedent a nivell nacional 
en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. L'Ajuntament de Lleida, com a 
productor de residus de construcció i/o demolició ha de vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, 
el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
2. DEFINICIONS  
Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de "Residu" inclosa en l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de residus, 
es generi en una obra de construcció o demolició. Residu especial: tots aquells residus 
que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament 
específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la 
Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. Residu inert: residu no perillós que no 
experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és 
soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni química ni de cap altra manera, no 
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en 
contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la 
salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i 
l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser significants, en particular no han de suposar un risc 
per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. Residu no especial: tots els 
residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. Productor de residus 
de construcció i demolició: 
 1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no necessitin llicència urbanística, té la 
consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o demolició.  
2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un 
altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  
3. L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea. Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la 
persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de la construcció i 
demolició i que no tingui la condició de gestor de residus. En tot cas, té la consideració 
de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, 
com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no 
tenen la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte d'altri. 
 
3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUSGENERATS EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ  
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 
de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). En el 
nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que 
aquests no tenen perquè coincidir.  
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas 
de la seva classificació.  
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. Els principals residus 
del procés de demolició i/o urbanització son els següents: Terres Roca Formigó 
(paviments, murs, ...) Mescles bituminoses Cablejat elèctric Restes vegetals Metalls 
Maons Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 






ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 
RESTES VEGETALS: 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en 
el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02 del CER 
s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.  
 
Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS. 
02 01 07 Residus de silvicultura. 
 
ALTRES RESIDUS MINORITARIS 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats 
com són: 
- Paper i cartró 
- Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
(08) Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu) de 
revestiments (pintures, 
vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 
(12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i 
plàstics 
(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS 
segons les especificacions que 
s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats anteriors. 
Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament 
específic. 
 
4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS  
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la 
quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra 
d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. Una obra té dos tipus de gestió: la 
gestió dins de l’obra i fora de l’obra.  
Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents 
possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra 
d’acord amb: L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a 
l’obra. La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.  
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en 
dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i 
demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 
qualsevol altre tipus de valorització.  
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels 
residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta).  
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim 
a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). Pel que fa a la gestió 
“interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor 
que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 
de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a 
una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-
químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on 
s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar 
sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i 
d’un material resultant de qualitat. Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in 
situ, caldrà deixar constància de:  
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 
viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.  
- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 
residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador.  
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir. 
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).  
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en 
general per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es 
poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. Un cop 
identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. 
Qualsevol aprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes 
garanties de qualitat del material. Un altre aspecte important és la fase en la qual es 
produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva reutilització, en cas 
contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de 
portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 
 
5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA  
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus.  
A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimació del volum 
de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra. La classificació dels 
residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CE). L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar 
mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 
 
6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS  
1.1. Marc legal  
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 
impacte sobre l’entorn. La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la 
següent normativa:  
- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats  
- LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.  
- DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 
-  DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.  
- DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya.  
- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats.  
- DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.  
- DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. DECRET 
161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
- DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  
- LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 
reguladora dels residus.  
- LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu.  
- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para 
la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  
- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados.  
- REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para 
la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.  
- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero.  
- ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industrials usados.  
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs.  
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 
per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. Per tal de facilitar el tractament posterior dels 
materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i altres 
elements i el desmuntatge d'instal·lacions existents, majoritàriament mitjançant 
disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components 
puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. 
Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 
Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
1.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials  
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats 
del guix. Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus 
de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra.  
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat 
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de 
reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui 
necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament 
previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la seva 
valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de 
la construcció en general que es destinin a l’abandonament. La generació de l’estudi 
de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 
regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. No es consideraran 
dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-
se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic 
contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial 
Decret 105/2008. La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el 
següent escenari:  
Contenidor de residus inerts Runes. LER 170107  
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans 
d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb 
altres residus. Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats 
del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està 
fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. Gestió: 
Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
Terres no aptes. LER 170504  
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar 
les terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser 
utilitzades. Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries 
orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos 
de la mateixa obra. Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus 
inerts.  
Vidre. LER 170202  
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
Generalment s’originen en obres d’edificació. Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de 
residus inerts. 
 
Contenidors de residus no especials  
Ferralla. LER 170407  
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures 
metàl·liques en estructures. Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i 
aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportarlos al taller per optimitzar-
ne la gestió. Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.  
Fusta. LER 170201  
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats 
derivades del transport de materials (palets). Quan les fustes incorporen algun tipus de 
tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials i el 
seu codi és LER-170204. S’originen generalment en abassegaments separatius o en 
segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat. Gestió: 
Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
Paper i cartró. LER 200101  
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions 
de desembalatge. Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. 
Digestió anaeròbia seguida de compostatge.  
Plàstics. LER 170203  
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només 
són reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los 
com a residus no especials barrejats. S’originen generalment en oficines i obres en 
general procedents d’activitats de desembalatge. Gestió: Reciclatge de plàstics. 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat.  
PVC (Plàstics). LER 170203  
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un 
gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). S’originen generalment 
en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de 
PVC. Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
Mescles bituminoses. LER 170302  
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. S’originen en 
obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. Gestió: 
Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  
Fibra de vidre. LER 170604  
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i 
caldereria, i fent funcions d’aïllant. Gestió: Deposició de residus no especials.  
Pneumàtics. LER 160103  
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. Gestió: 
Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats.  
Residus biodegradables. LER 200201  
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat 
d’esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema 
controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre 
les mesures preventives adequades per evitar incendis. En qualsevol cas per realitzar 
una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. Gestió: Compostatge. Digestió 
anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor 
de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
Materials absorbents. LER 150203  
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats 
productes abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de 
maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual 
la utilització de draps per netejar peces. En qualsevol cas la destinació final dels 
materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat amb 
aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 
residus especials i el seu codi és LER- 150202. Gestió: Deposició de residus no 
especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat.  
Tòners d’impressió. LER 080318  
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. Gestió: Reciclatge de tòners. 
Deposició de residus no especials.  
Restes de menjar. LER 200108  
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. Segregació en 
un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el 
número de contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa 
aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra 
disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un 
contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de 
les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i 
d’uns de paper i residus informàtics a prop. 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 
particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen 
(excepte els d’origen petri).  
1.3. Gestió segons tipologia de residu. especials  
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva 
composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat 
química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes 
substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual 
cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 
altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 
Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. En 
la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus 
Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin 
estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui 
aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals.  
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui 
clarament el tipus de residu.  
- Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més 
de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar 
aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir 
etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu 
emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: - El codi 
d’identificació del residu. - El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. - La 
naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).  
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 
S’adoptaran les mesures següents:  
- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  
- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, 
evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en 
instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i 
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  
- Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  
- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de 
manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A 
més, es disposaran de materials absorbents a l'obra. 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 
Residus productes químics perillosos. LER 160506  
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per 
evitar que se’n barregin els continguts. Es gestionen a través de centres de 
transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., però 
generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per 
acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient 
demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i 
regeneració d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament 
fisicoquímic.  
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110  
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra 
civil. En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, 
dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids 
per polir el terratzo, etc. Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de 
metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició 
de residus especials i incineració de residus no halogenats.  
 
Aerosols. LER - 150111  
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. Aquest 
residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de 
senyalitzar-ne les referències. Gestió: Tractament específic.  
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205  
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han 
d’identificar degudament. Es generen en operacions de manteniment de maquinària 
d’obres públiques o vehicles de l’obra. Gestió: Regeneració d’olis minerals.  
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110  
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària 
d’obres públiques. Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o 
compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i 
incineració de residus no halogenats.  
Filtres usats d’oli. LER 160107  
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions 
de manteniment de maquinària d’obres públiques. Gestió: Extracció de l’oli del filtre per 
premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls.  
Bateries usades. LER 160601  
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor 
autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. Bàsicament 
es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. Gestió: 
Recuperació de bateries, piles i acumuladors.  
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003  
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades 
per a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants 
mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb 
cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 
podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de 
màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, 
que s’incorporen al residu final. Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Incineració de residus no halogenats, tractament per evaporació i tractament 
fisicoquímic.  
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209  
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat. Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB 
(policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en 
operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre 
mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. Al Reial decret 1378/1999, 
s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. Gestió: Tractament específic. 
Incineració de residus halogenats.  
Fluorescents Usats. LER 200121  
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per 
evitar la fuita del gas. La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de 
vapor de mercuri i làmpades de baix consum. Gestió: Recuperació de fluorescents.  
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)  
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. Se’n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de 
petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè 
contenen mercuri. Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
 
1.4. Senyalització dels contenidors  
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista.  
Inert 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODI LER: 170107, 170504, ... 
(codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
No especials barrejats 
  
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODI LER: 
170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus 
no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per 







CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els 
residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons 




TIPOLOGIA CONTENIDORS DE RUNA  
Tipus i dimensions del contenidors de residus de l'obra  
Contenidor 9 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta. 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
 
 
Contenidor 5 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls. 
 
 





7. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA  
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors 
i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal 
considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de 
tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de 
directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els 
residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns 
passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill 
de radiació.  
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:  
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin 
sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica 
als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de 
construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest 
ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a 
reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de 
l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de 
construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per 
a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel 
qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que 
l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població 
aïllada.  
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet 
que ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de 
Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents 
instal·lacions de gestió autoritzades.  
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions 
existents. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva 
tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).  
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents 
gestors de residus de la comunitat, Normalment, la consulta en aquestes pàgines web 
pot realitzar-se de dos maneres: La consulta pot realitzar-se de dues maneres: A) 
Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. B) Segons 
tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. Els gestors que 
se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i 
quantitat, poden generar els documents següents:  
- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 
individual de residus al llarg del seu recorregut.  
- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet 
la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus.  
- Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te per objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 
l’ecologia.  
- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la 
recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. En funció de la tipologia i 
quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 
l’autoritat corresponent.  
 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 
105/2008, de residus de construcció i demolició. Abans del començament de l’obra el 
contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i desenvolupar 
el pla corresponent.  
En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa 
d’aplicació. Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses 
de gestió de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla 
pel promotor i la direcció facultativa.  
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
8. PRESSUPOST  
D'acord amb el que s'estableix al Real Decret 105/2008, es fa una valoració del cost 
previst de la gestió de residus de construcció i demolició, que passa a formar part del 
pressupost del projecte, en un capítol independent.  
En aquest mateix document es detallen els imports corresponents a la gestió de 







residu d'excavació 46,62 t 21,39 m3










obra de fàbrica 170102 0,542 168,50 0,512 159,17
formigó 170101 0,084 26,11 0,062 19,27
petris 170107 0,052 16,17 0,082 25,49
metalls 170407 0,004 1,24 0,0009 0,28
fustes 170201 0,023 7,15 0,0663 20,61
vidre 170202 0,0006 0,19 0,004 1,24
plàstics 170203 0,004 1,24 0,004 1,24
guixos 170802 1,22 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 1,24 0,018 2,49
0,7286 223,065 t 0,7504 0,00 m3










   sobrants d'execució 0,05 26,710 0,045 24,83
obra de fàbrica 170102 0,015 11,393 0,018 12,66
formigó 170101 0,032 11,340 0,0244 8,10
petris 170107 0,002 2,444 0,0018 3,67
guixos 170802 0,003927 1,221 0,00972 0,00
altres 0,001 0,311 0,0013 0,40
   embalatges 0,038 1,327 0,08 8,87
fustes 170201 0,0285 0,375 0,067 1,40
plàstics 170203 0,00608 0,491 0,008 3,22
paper i cartró 170904 0,00304 0,258 0,004 3,69
metalls 170407 0,00038 0,202 0,001 0,56
residu de construcció 28,037 t 94,51 m3
0,00 t 0,00 m
3
0,00 t 0,00 m
3
0,00 t 0,00 m
3
                    altres : 0,00 t 0,00 m
3











3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-




Rehabilitació integral d'un edifici del Centre Històric de Lleida
                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables
Carrer Sant Martí, 14
Lleida Comarca : Lleida
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES




















































































































































DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 






ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             









Paper i cartró 1 0,26
Especials* inapreciable inapreciable
Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si
No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no








                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció
    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)
gestor adressa codi del gestor
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant








* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors





 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008 tones Projecte
no no especial
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             RESIDUS                                               





individualment tipus de residu
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 






















































































































































                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
especificar
especificar -
Residus que contenen PCB
2/4
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 5,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 21,92
     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
TIPUS RESIDU Volum  
runa bruta
 m3  (+35%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 21,92 €/m3
Formigó 37,45 821,00





Paper i cartró 1 21,92
Guixos i no especials 1 24,99
Perillosos Especials 3,36
0,00
El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €
€
46,62 t 21,39 m3
58,61 t 76,79 m3






 pressupost i fiances
Costos
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
PRESSUPOST ESTIMATIU
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 
40,29 334,30016
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Especials: nº transports a 200 €/ transport







Total de residus d'excavació
Total fiança
Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  
Residus d'excavació (1)
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 229,75
Total de residus de construcció i enderroc
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:
RESIDUS                                               
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició






































































































































































. Apte per  paper i cartró, plàstics
Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Matxucadora de petris -




. Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
Contenidor 5 m
3 
. Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials
Contenidor 9 m
3 
. Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta
documentació gràfica
INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   
RESIDUS                                         
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació
i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.
Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de




















































































































































CONTENIDOR 9 M 3
CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L
CONTENIDOR 5 M 3
4/4
 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
 
  































AN. 7   Manual d’ús i manteniment 
 




Instruccions d’ús i manteniment 
Detall 
Projecte: 
Rehabilitació integral d'un edifici del Centre Històric de Lleida 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Sant Martí, 14 
Codi Postal: 25004 Municipi:  Lleida 
Urbanització: Parcel·la:
Promotor  
Nom: Lolita Estopà Martínez DNI/NIF: 47985123F 
Adreça: Carrer Sant Martí, 14 
Codi Postal: 25004 Municipi: Lleida 
Autor/s projecte 
Nom:  Laia Martínez Saureu Núm. col.:   
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Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 
• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 
• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament 
de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 




Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: E
 
Usos subsidiaris: Situació: 





Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 
 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 




La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 





• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  
• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 
• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 









L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al 
foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 
 









Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – A1 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 
Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 
A Zones residencials  
A2 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 
Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – B Zones administratives  
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 
Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
C1 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 
Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
C2 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 
5 – (500) 4– (400) – 
C3 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
C4 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  
C 
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 
C5 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 
– – 3 - (300) 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – D  D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
F  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 
G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 
zones privades  1– (100) – – Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals zones públiques 3 – (300) – – 
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  
       
Característiques de vehicles especials: ........ 
 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 




En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 




• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 
• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 









Tipus de coberta i ús : Situació: 





Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 








• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 
• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 
bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 
xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
 
Façanes 




Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 




Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 




• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers. 
• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 
• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 
persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
  
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 




A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les 
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, 
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el 




Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls 
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts 
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o 





• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen 
una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que 
alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un 
professional. 
 
• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 
• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  
• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  
• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 
• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 
• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 
 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 









La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament:         Individual 
 
Situació clau general de l’edifici:    En armari a la façana del Carrer Davant 
 
Tipus comptadors:   Turbina de 2 m³/h Situació:   Carrer Davant 
  






Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que 
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-
los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  
• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar 
el consum d’aigua. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 




Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 




• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 
• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 
o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 
tercers. 
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 
 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 









La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici:    En armari a la façana del Carrer Davant 
 
Tipus comptadors:  Lectura indirecta TMF10, de 139 Kw. Situació:  Carrer Davant 
  
Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 
   
   
   
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  
• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 
• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  
• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  
• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  
 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 









• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  
• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici 
i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 
Instal·lació de gas  
 




La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas:   Gas Natural Tipus de subministrament:  Baixa Pressió 
  
Situació clau general de l’edifici:  Carrer Davant 
 
Tipus comptadors:   G16 Situació:  Carrer Davant 
  
Local/habitatge: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 
   
   
   
 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no 
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el 
manteniment.  
 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de 
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de 
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin 
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  
la part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a 
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, 
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en 
funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina 
encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús 
proporcionades pels seus fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb 








• Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 
espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o 
be amb un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 
d'urgències de la companyia subministradora. 
• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o 
ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de 
pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de desguàs 
 




La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 




Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, 




• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 
• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 
• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 
bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de calefacció  
 




La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció:  Caldera a gas natural, amb recirculador, tubs d’acer inoxidable de compressió  
                                     i emissors tipus casset 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 
- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la 
instal·lació i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua 
circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i 
es descargoli lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que 
notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 
- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el 
seu rendiment. 
- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC 
de nit. 
 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de 
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els 
infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats 
anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa 






Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i 




La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 




• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
• En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 
o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 
tercers. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 
El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu 
correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de climatització 
 




La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització:  Planta Refredadora d’aigua, amb recirculador, tubs d’acer inoxidable de compressió 
                                         i emissors tipus casset 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions 
donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada 




• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 
Instal·lació de telecomunicacions 
 




La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
• La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan 
s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents 
codificadors. 
• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 
cable. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu 




Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de 
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la 









Instal·lació de protecció contra incendis 
 




Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 
Situació: 
Extintors Distribuïts per l’edifici 





No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 




• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  
• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 
• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
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2. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 Rehabilitació integral d’un edifici del Centre Històric de Lleida 
 
Índex de plànols 
 
ÍNDEX DE PLÀNOLS 
1. Situació i emplaçament 
2. Planta distribució (PB i P1) 
3. Planta distribució (P2, P3 i PC) 
4. Planta acotada (PB i P1) 
5. Planta acotada (P2, P3 i PC) 
6. Enderrocs i moviment de terres 
7. Fonamentació 
8. Estructura 
9. Secció 1-1’ 
10.  Secció 2-2’ 
11.  Secció 3-3’ 
12.  Materials de façana i fusteries 
13. Sistema de compartimentació 
14.  Acabats exteriors i interiors 
15.  Alçat façana c/ Pocorull 
16.  Alçat façana c/ Sant Martí 
17.  Instal·lació de sanejament (PB i P1) 
18.  Instal·lació de sanejament (P2, P3 i PC) 
19.  Instal·lació de fontaneria (PB i P1) 
20.  Instal·lació de fontaneria (P2, P3 i PC) 
21.  Instal·lació de climatització (PB i P1) 
22.  Instal·lació de climatització (P2, P3 i PC) 
23.  Instal·lació de calefacció / terra radiant 
24.  Instal·lació extracció de fums (PB i P1) 
25.  Instal·lació extracció de fums (P2, P3 i PC) 
26.  Instal·lació electricitat i enllumenat (PB i P1) 
27.  Instal·lació electricitat i enllumenat (P2, P3 i PC) 
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3. EA  ESTAT D’AMIDAMENTS
Rehabilitació integral d´un edifici del Centre Històric
AMIDAMENTS Data: 01/07/15 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
1 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de
DN 100 mm, com a màxim
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 K168Z003 u Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 cala en 4 puntos 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 L1A11010 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de l'actuació a realitzar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 visitas obra 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 L1AZ2000 u Mitja dieta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 n trabajadores 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 L1AZ0000 km Quilometratge
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
8 L21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
9 L21QU510 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m,
com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
10 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
EUR
Rehabilitació integral d´un edifici del Centre Històric
AMIDAMENTS Data: 01/07/15 Pàg.: 2
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 fachada sur oeste 125,670 0,800 100,536
2 fachada nor este 126,140 0,800 100,912
TOTAL AMIDAMENT 201,448
11 K1521110 m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º,
amb estructura de perfils d'acer conformats en fred fixats amb fixacions mecàniques cada 3 m, i tela metàl·lica
de triple torsió de 13 mm de pas de malla i 0,8x0,8 mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de diàmetre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,240 14,000 20,240
TOTAL AMIDAMENT 20,240
12 K15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,240 14,000 20,240
TOTAL AMIDAMENT 20,240
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 01  ESTRUCTURA
1 K2144F00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 73,570 3,000 220,710
TOTAL AMIDAMENT 220,710
2 K2148271 m3 Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 19,440 10,800 0,600 125,971
TOTAL AMIDAMENT 125,971
3 K2148K24 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 7,730 3,000 23,190
TOTAL AMIDAMENT 23,190
EUR
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AMIDAMENTS Data: 01/07/15 Pàg.: 3
4 K2148GR1 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a màxim,
descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,300 0,100 3,000 0,990
TOTAL AMIDAMENT 0,990
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 02  COBERTA
1 K2151N71 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,240 14,000 6,240 14,000 40,480
TOTAL AMIDAMENT 40,480
2 K2151FE1 m2 Enderroc d'enllistonat de fusta de coberta, inclòs picat d'elements massissos i neteja del lloc de treball, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,240 14,000 87,360
TOTAL AMIDAMENT 87,360
3 K2153P01 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 13,500 13,500
TOTAL AMIDAMENT 13,500
4 K2153EE1 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Inclinació 1 6,240 14,000 87,360
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 87,360
5 K2153501 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,240 14,000 87,360
TOTAL AMIDAMENT 87,360
6 K2151B41 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
EUR
Rehabilitació integral d´un edifici del Centre Històric
AMIDAMENTS Data: 01/07/15 Pàg.: 4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Zona dipòsits 3,000 1,500 4,500
TOTAL AMIDAMENT 4,500
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta baixa 28,985 2,500 72,463
2 Planta primera 26,990 2,500 67,475
3 Planta segona 26,990 2,500 67,475
4 Planta tercera 54,595 2,500 136,488
TOTAL AMIDAMENT 343,901
2 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,360 10,000 103,600
TOTAL AMIDAMENT 103,600
3 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 12,000 168,000
TOTAL AMIDAMENT 168,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 04  PAVIMENTS I ACABATS
1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Banys 10,000 2,500 3,000 75,000
2 Cuines 8,540 2,500 3,000 64,050
TOTAL AMIDAMENT 139,050
2 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
EUR
Rehabilitació integral d´un edifici del Centre Històric
AMIDAMENTS Data: 01/07/15 Pàg.: 5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 40,480 40,480
TOTAL AMIDAMENT 40,480
3 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 22,840 0,050 1,142
TOTAL AMIDAMENT 1,142
4 K2199511 m Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 21,290 21,290
TOTAL AMIDAMENT 21,290
5 K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 21,290 21,290
TOTAL AMIDAMENT 21,290
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
2 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
3 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor




Rehabilitació integral d´un edifici del Centre Històric
AMIDAMENTS Data: 01/07/15 Pàg.: 6
4 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 06  ENVIDRAMENTS
1 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 0,770 0,970 6,000 4,481
2 0,580 1,030 3,000 1,792
3 0,380 0,550 3,000 0,627
4 0,440 0,540 3,000 0,713
5 2,050 1,000 3,000 6,150
TOTAL AMIDAMENT 13,763
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 07  ELEMENTS DE PROTECCIÓ
1 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Escales 6,360 3,000 19,080
2 Balcons 4,000 3,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 31,080
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 08  INSTAL·LACIONS
1 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
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2 K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,500 2,500
TOTAL AMIDAMENT 2,500
5 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
8 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 31,000 31,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
9 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
EUR
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1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
10 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
12 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
13 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
14 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 K21P2111 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 K21P3111 u Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 2,000
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapitol 09  GESTIÓ DE RESIDUS
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 280,523 1,300 364,680
TOTAL AMIDAMENT 364,680
2 K2R300H0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 280,523 1,300 364,680
TOTAL AMIDAMENT 364,680
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
1 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 90,000 90,000
TOTAL AMIDAMENT 90,000
2 K222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sabata rectangular 1,400 0,700 3,000 0,700 2,058
2 Sabata quadrada 0,980 0,980 0,700 2,000 1,345
3 Sabata contínua 14,000 0,700 0,700 6,860
4 Ascensor 1,500 1,500 1,300 2,925
5 Riostra 0,300 2,100 0,400 4,000 1,008
6 Biga centradora 0,550 0,600 4,360 5,000 7,194
7 Subtotal S 21,390
8 Esponjament 1,300 21,390 27,807
9
TOTAL AMIDAMENT 49,197
3 K2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
EUR
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1 Excavació de rases i pous 21,390 21,390
2 Subtotal "A origen" O 21,390
3 Esponjament 1,300 21,930 28,509
TOTAL AMIDAMENT 49,899
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 03  SISTEMA DE FONAMENTACIÓ
1 K3D11333 m Execució de micropilons sense entubació de 120 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,
88,9 mm de diàmetre i de 8,5 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 15,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
2 K3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 K31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 K3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sabata rectangular 1,400 0,700 3,000 1,000 2,940
2 Sabata quadrada 0,980 0,980 2,000 1,921
3 Sabata continua 14,000 0,700 9,800
4 Ascensor 1,500 1,500 1,000 2,250
5 Riostra 0,300 2,100 1,000 4,000 2,520
6 Biga centradora 0,550 0,100 4,360 5,000 1,199
TOTAL AMIDAMENT 20,630
5 E7BC3790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense
adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 6,240 87,360
2 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 87,360
6 1351AH31 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Sabata rectangular 1,400 0,700 3,000 0,600 1,764
2 Sabata quadrada 0,980 0,980 0,600 2,000 1,152
3 Sabata continua 14,000 0,700 1,000 0,600 5,880
4 0,000 0,000
5 Riostra 0,300 2,100 0,300 4,000 0,756
6 Biga centradora 0,550 0,500 4,360 5,000 5,995
TOTAL AMIDAMENT 15,547
7 E7C2AAAA m2 Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un cantell de 55 cm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,650 5,490 25,529
TOTAL AMIDAMENT 25,529
8 EAAAAAAA m2 Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un cantell de 20 cm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 8,650 5,490 47,489
TOTAL AMIDAMENT 47,489
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
1 K43G5112 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de
secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Forjat 19,000 0,150 0,240 4,000 2,736
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 2,736
2 K43Z1100 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Connectors en el llom de la biga, aprox. uns 40
car/biga
20,000 18,000 4,000 1.440,000
TOTAL AMIDAMENT 1.440,000
3 K4475127 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 23,100 4,000 92,400
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 92,400
4 K45818D4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Cèrcol paret 0,150 0,150 14,000 4,000 1,260
2 0,150 0,150 6,240 4,000 0,562
3 0,015 0,150 1,400 2,000 0,006
4 0,170 4,000 2,000 2,000 2,720
5 0,320 0,150 1,000 6,240 0,300
TOTAL AMIDAMENT 4,848
5 E4F2E5XQ m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat hidrofugat, HD, R-30, de 290x140x50 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3
(15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant, i amb una resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Paret estructural 14,000 14,000 1,000 196,000
TOTAL AMIDAMENT 196,000
6 E7743260 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 73,570 73,570
TOTAL AMIDAMENT 73,570
7 E441511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Pilars HEB240 14,000 5,000 83,200 5.824,000
2 Bigues HEB220 13,770 4,000 71,500 3.938,220
TOTAL AMIDAMENT 9.762,220
8 E442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Plaques ancoratge pilars 0,400 0,400 5,000 40,000 32,000
2 Plaques ancoratge balco 0,120 0,120 4,000 16,000 0,922
3 Plaques ancoratge escales 0,140 0,140 16,000 16,000 5,018
TOTAL AMIDAMENT 37,940
9 E4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Cartel·les 0,400 5,000 2,000 4,000 16,000
2 Perfil L 16,000 3,770 60,320
3 0,260 14,000 4,000 3,770 54,891
4 0,900 2,000 4,000 3,770 27,144
TOTAL AMIDAMENT 158,355
10 E4425017 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Escales 1,000 2,000 1,000 16,000 64,000
2 Balcó 1,000 4,000 2,000 10,600 17,600
TOTAL AMIDAMENT 81,600
11 E45Z1100 m2 Cura de superfície de formigó amb producte filmògen
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 235,480 235,480
TOTAL AMIDAMENT 235,480
12 44SLCD53 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat
amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat
amb connector per a estructures de fusta, col·locat de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Capa de compressió 58,870 4,000 235,480
TOTAL AMIDAMENT 235,480
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 05  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 01  COBERTA
1 E5Z1FXJ0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 240x115x50 mm, col·locat amb
morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,240 14,000 87,360
TOTAL AMIDAMENT 87,360
2 E5ZD55D4 m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 6,240 14,000 20,240
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,240
3 E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i connectada al baixant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 E5Z15M20 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Coberta 60,820 60,820
TOTAL AMIDAMENT 60,820
5 E45C1AJB m3 Formigó per a lloses, HP-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Coberta 60,820 0,250 15,205
TOTAL AMIDAMENT 15,205
6 EC151B26 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral de
color estàndard, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Badalot 5,490 2,500 13,725
2 2,050 5,490 11,255
TOTAL AMIDAMENT 24,980
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 05  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02  TANCAMENTS VERTICALS
1 E612B51L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Paret façana 6,240 14,000 87,360
2 Paret mitgera 6,240 14,000 87,360
TOTAL AMIDAMENT 174,720
2 E612653W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm,
d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Paret façana 6,240 14,000 87,360
EUR
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2 Paret mitgera lateral 14,000 14,000 196,000
TOTAL AMIDAMENT 283,360
3 E61B8Q11 m2 Paredó per a divisòria de gruix 8 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria
I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x80 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a
ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,500 14,000 4,000 84,000
TOTAL AMIDAMENT 84,000
4 4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix, col·locades
horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils conformats
d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques
de planxa de poliestirè extruït (XPS), cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa
d'acer prelacat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 14,000 196,000
TOTAL AMIDAMENT 196,000
5 K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Envà pluvial 4,000 14,000 56,000
TOTAL AMIDAMENT 56,000
6 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 14,000 2,280 446,880
TOTAL AMIDAMENT 446,880
7 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 14,000 196,000
TOTAL AMIDAMENT 196,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 06  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1 E6523JAD m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta primera 8,600 2,700 23,220
2 Planta segona 12,680 2,700 34,236
3 Planta tercera 1,400 2,700 3,780
TOTAL AMIDAMENT 61,236
2 E6528BJB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 230 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm
d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta primera 8,490 2,700 22,923
2 Planta segona 8,490 2,700 22,923
3 Planta tercera 8,490 2,700 22,923
TOTAL AMIDAMENT 68,769
3 E652KB8D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta primera 4,000 2,700 10,800
2 Planta segona 4,000 2,700 10,800
3 Planta tercera 2,900 2,700 7,830
TOTAL AMIDAMENT 29,430
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 07  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
1 E7C145K0 m2 Aïllament amorf en revestiment de paraments de gruix 5 cm, amb morter per a aïllaments de perlita amb
vermiculita i calç de densitat 320 a 360 kg/m3, projectat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 12,000 168,000
TOTAL AMIDAMENT 168,000
2 E7C2T4230000 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 90 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de
1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix ref. C34/4/13/8
de la serie Climatherm de KNAUF MIRET , col·locades amb morter adhesiu. Altres articles: ref. P01FA732 de
la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Fonamentació 13,450 5,440 1,000 73,168
TOTAL AMIDAMENT 73,168
3 E7C79FA0I5U0 m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 10 kg/m2 i 5 mm de gruix ref. 12530010 de la serie
TECSOUND SY de TEXSA , col·locada adherida
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 0,150 0,240 19,000 4,000 2,736
TOTAL AMIDAMENT 2,736
4 E7C9P901 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de 70 mm de gruix,
col·locada sense adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 11,300 2,700 4,000 122,040
2 5,440 0,200 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 122,040
5 E7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Finestra petita 4,200 4,000 16,800
2 Finestra gran 5,400 4,000 21,600
3 Balcó 12,200 2,000 24,400
4 Terrassa 15,200 1,000 15,200
5 Mampara 6,800 3,000 20,400
TOTAL AMIDAMENT 98,400
6 E7BC3770 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense
adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 6,240 87,360
TOTAL AMIDAMENT 87,360
7 E721B3270003 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G ref. 18280108 de la serie
MORTERPLÁS de TEXSA amb una armadura FP de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació. Altres articles: ref. 55025 de la serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Fonamentació 14,000 6,240 1,200 104,832
2 Sostre 5,440 11,300 3,000 1,100 202,858
TOTAL AMIDAMENT 307,690
8 E7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,440 11,300 1,100 67,619
TOTAL AMIDAMENT 67,619
9 E7C294D2 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell mitjamossa,
col·locada amb adhesiu de formulació específica
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta tipus 5,440 11,300 2,000 122,944
2 9,550 5,440 1,000 51,952
3 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 174,896
10 E7C2F632 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió
>=250 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat,
col·locada amb adhesiu de formulació específica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Coberta 9,750 5,490 53,528
TOTAL AMIDAMENT 53,528
11 E7C2DC72 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 120 mm de gruix i resistència a compressió
>= 200 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa,
col·locada amb adhesiu de formulació específica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,440 2,000 10,880
TOTAL AMIDAMENT 10,880
12 E7C40661 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W amb paper kraft d'alumini blanc
col·locat sense adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 9,750 5,490 1,500 80,291
TOTAL AMIDAMENT 80,291
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 08  REVESTIMENTS I PAVIMENTS
1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta baixa 0,000 0,000
2 Planta primera 4,000 2,000 2,500 20,000
3 3,700 2,000 2,500 18,500
4 1,500 2,500 3,750
5 3,200 2,500 8,000
6 13,450 1,000 2,500 33,625
7 5,490 2,500 13,725
8 Planta segona 5,440 2,000 2,500 27,200
9 13,450 1,000 2,500 33,625
10 5,440 2,500 13,600
11 4,000 2,500 10,000
EUR
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12 12,600 2,500 31,500
13 5,140 2,500 12,850
14 Planta tercera 11,700 1,000 2,500 29,250
15 4,500 2,500 11,250
16 4,140 2,500 10,350
17 5,600 2,500 14,000
18 Escales 5,440 14,000 2,500 190,400
19 2,000 14,000 2,500 70,000
TOTAL AMIDAMENT 551,625
2 E8AA2BC1 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Portes interiors 5,000 0,700 2,000 7,000
2 Portes entrada 2,000 0,900 2,100 3,780
TOTAL AMIDAMENT 10,780
3 E9B212HK m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,220 6,165 3,850 16,235
2 7,380 7,250 14,630
TOTAL AMIDAMENT 30,865
4 E9QGF95EI5U8 m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig natural
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per
post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Article: ref. 10740000
de la serie TEXSILEN de TEXSA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta primera 61,840 6,220 7,380 48,240
2 Planta segona 61,840 6,160 55,680
3 Planta tercera 52,040 3,850 7,250 40,940
TOTAL AMIDAMENT 144,860
5 E9U12355 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 5 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 50,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
6 E9V2A8KK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, i
amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,450 2,000 4,000 43,600
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 43,600
7 E9V7U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb
fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 17,000 0,900 15,300
2 12,000 6,000 0,900 64,800
3 14,000 1,000 2,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 108,100
8 E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 PB 46,600 46,600
2 P1 7,500 6,200 13,700
3 P2 6,200 7,400 13,600




9 E881Q186 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat llis
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Façana 1 14,000 6,240 87,360
2 Façana 2 14,000 14,000 196,000
3 Terrassa 5,600 2,000 11,200
4 Coberta 2,700 2,000 5,400
5 9,750 2,500 2,000 48,750
TOTAL AMIDAMENT 348,710
10 E82C1P1J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup
BIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,900 2,500 2,000 54,500
2 4,700 2,500 11,750
TOTAL AMIDAMENT 66,250
11 E9DC1L13 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 PB 10,900 10,900
EUR
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2 P1 50,900 50,900
3 P2 50,700 50,700
4 P3 40,680 40,680
TOTAL AMIDAMENT 153,180
12 E9DC1M33 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 P1 6,220 6,220
2 P2 6,100 6,100
3 P3 7,710 7,710
4 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 20,030
13 E9DCAM3B m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)




14 E9U381A1 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Planta baixa 0,000 0,000
2 Planta primera 4,000 2,000 8,000
3 3,700 2,000 7,400
4 1,500 1,500
5 3,200 3,200
6 13,450 1,000 13,450
7 5,490 5,490
8 Planta segona 5,440 2,000 10,880









18 Escales 5,440 14,000 76,160
19 2,000 14,000 28,000
20 10,900 2,000 21,800
21 4,700 4,700
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 247,150
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 09  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1 EATA6797 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat amb xapa de fusta de roure vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37
dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta
de penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell, col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 1A1EK15C m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb
una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de
6+6 mm de gruix amb butiral transparent
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 1A221331 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent
i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 EAJ15A84 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit
d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 EAJ114G4 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 EAJ1H684 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit
d'obra aproximat de 210x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 EC17A144 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Finestra gran 1,500 2,000 4,000 12,000
2 Finestra petita 0,700 0,900 4,000 2,520
3 Balcó 4,000 2,100 2,000 16,800
4 Balcó 2 6,000 2,100 1,000 12,600
TOTAL AMIDAMENT 43,920
8 EC151B16 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral
translúcid, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 1,500 3,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
9 EAJ1H484 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit
d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 EAVDGAAA m2 Gelosia de panell corredís formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm
amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat
de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000 16,000
2 1,200 4,000 4,800
TOTAL AMIDAMENT 20,800
11 EAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Finestra gran 1,500 1,000 4,000 6,000
2 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
12 EAVUG420 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 0,700 0,900 4,000 2,520
TOTAL AMIDAMENT 2,520
13 EAVT136B m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb torn i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 2,500 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 10  PROTECCIONS
1 EB121JBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 2,000 2,000 4,000
2 4,000 2,000 8,000
3 3,500 2,000 4,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
1 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 Inodor 3,500 3,000 2,270 3,000 11,770
2 0,000 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 11,770
3 ED15S910 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal
exterior de 5 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i elements de
fixació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 E5ZH5D44 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 40 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 ED3F33A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 ED15J271 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 32 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 ED7FP264 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 11,000 11,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
8 ED111E11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ
1 EE2BU045 u Caldera de biomassa de 45 kW de potència nominal, funcionament amb pellets (segons norma ÖNORM M
7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm de gruix, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura
màxima d'impulsió 95°C, alimentada directament per cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció per ruixador
i vàlvula termostàtica; cremador basculant amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat, amb sistema de
regulació variable del flux d'aire; mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer sense
soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils; aspirador de gasos de combustió amb regulació de la
velocitat; sistema de control de la caldera amb funcions de regulació de la combustió (entrada d'aire i de
combustible) en combinació amb sonda lambda, regulació de la depressió, regulació del dipòsit acumulador,
activació del circuit d'elevació de temperatura, activació de l'electrovàlvula d'escalfament ràpid del circuit de
calefacció i control del sistema de neteja, col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EEA1X213 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 1,75 a 2,00 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de
capacitat 180 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 EEG13229 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors
axials, 2 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW de potència
frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 EE91423A u Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb element impulsor amb detentor, element de
retorn amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 14 mm de diàmetre nominal, amb
vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 EE9V61TA u Mòdul de control de 230 V, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a un nombre màxim de 6
termòstats , per a un nombre màxim de 14 electrovàlvules , amb temporitzador amb pantalla LCD , instal·lat i
connectat
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 EE9Z1P2AJL2U u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 11 sortides, amb tapa ref.
BTVSV11BW de la serie Bekotec-Therm de SCHLÜTER SYSTEMS SL , col·locat amb suports murals
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 EE41JPC9 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 400 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 EEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
9 EFB4NP31 m Tub de polietilè reticulat de 110 mm de diàmetre nominal exterior i 15,1 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons
UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment















10 EEG33129 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 5,6 kW de potència frigorífica, de 2,5 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=2,1,
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amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram
de paleta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes de
ram de paleta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapitol 04  XARXA D'AIGUA FREDA I ACS
1 EJ13B72T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color suau i preu mitjà,
col·locat amb suports murals i amb mig peu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 EJ14BA2P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 EJ18KF3C u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color fort i 50 cm
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 EJ22333A u Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó esmaltat,
preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 EJ22Q121 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 EJ23133G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat,
preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 EJ248127 u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 EJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc
giratori i airejador, amb dues entrades
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 EJ712763 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 100 l de capacitat, col·locat sobre bancada
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 EJAB1121 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 EJM11403 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´, connectat a una
bateria o a un ramal
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 ENX3U230 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de 16 m3/h de cabal màxim i de 70
m.c.a. d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2 electrobombes d'eix vertical, transductor de
pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de comporta i
retenció en la impulsió, col·lectors d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i
maniobra amb variador de freqüència amb alternància de funcionament de les bombes, muntat sobre bancada,
connectat a la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 1J41G001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, sense ajudes de ram de paleta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de paleta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  TRANSPORT VERTICAL
EUR
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1 EL265132 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de
480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament
simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  CONTRA INCENDIS
1 EM31221J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07  TELECOMUNICACIONS
1 EP11F10A u Instal·lació de telecomunicacions (general)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 12  MOBILIARI
1 1Q71F111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat amb mòduls alts de 330 mm
de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800
mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,410 3,600 1,500 7,510
2 2,190 2,000 4,380
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TOTAL AMIDAMENT 11,890
2 EQ7224RR u Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb 2 calaixos i de 40 a
85 cm d'alçària, col·locat recolzat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 13  EQUIPAMENT
1 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al
parament
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 11,890 11,890
TOTAL AMIDAMENT 11,890
3 EQ880002 u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 EQ811A0A u Placa d'inducció amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI CENTRE HISTÒRIC
Capítol 14  AUXILIARS
1 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 14,000 10,000 140,000
2 6,240 10,000 62,400
TOTAL AMIDAMENT 202,400
2 J0608D00 u Extracció amb sonda rotativa d'1´´ de diàmetre de cinc microprovetes de formigó endurit
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0H1A10A u Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J441B007 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió soldada, segons la
norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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1351AH31P-1 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
163,70 €
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
1A1EK15CP-2 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix amb butiral transparent
281,40 €
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
1A221331P-3 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum
de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta,
folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
145,80 €
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
1G224201P-4 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits,
sense ajudes de ram de paleta
1.478,70 €
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
1G22G301P-5 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits,
sense ajudes de ram de paleta
3.020,30 €
(TRES MIL VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
1J414001P-6 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta
597,87 €
(CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
1J41G001P-7 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta
903,78 €
(NOU-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
1Q71F111P-8 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat amb
mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i
mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat
345,50 €
(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
44SLCD53P-9 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates
de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb connector per a estructures
de fusta, col·locat de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
12,78 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
4631112AP-10 m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix,
col·locades horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies
verticals, de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat
vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de poliestirè extruït (XPS),
cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa d'acer prelacat
50,07 €
(CINQUANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
E441511DP-11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
1,47 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
E4425017P-12 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
1,57 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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E4425027P-13 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
1,65 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
E442502CP-14 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
1,50 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
E44Z5A25P-15 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
3,01 €
(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)
E45C1AJBP-16 m3 Formigó per a lloses, HP-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
96,40 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
E45Z1100P-17 m2 Cura de superfície de formigó amb producte filmògen 0,31 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
E4F2E5XQP-18 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat hidrofugat, HD, R-30, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant, i amb una resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2
331,66 €
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
E5Z15M20P-19 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3,
de 10 cm de gruix mitjà
15,32 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
E5Z1FXJ0P-20 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 240x115x50 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid
16,80 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
E5ZD55D4P-21 m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques
18,18 €
(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
E5ZH5D44P-22 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 40 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques
25,28 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
E5ZHME3UP-23 u Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i
connectada al baixant
15,33 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
E612653WP-24 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
50,46 €
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
E612B51LP-25 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb
ciment CEM II
28,07 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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E61B8Q11P-26 m2 Paredó per a divisòria de gruix 8 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x80 mm i densitat 550 kg/m3, per
a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2
19,60 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
E6523JADP-27 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W
41,14 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
E6528BJBP-28 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 230 mm, muntants cada 400 mm de 90
mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >=
71,76 €
(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
E652KB8DP-29 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,111 m2.K/W
68,34 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
E721B3270003P-30 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina,
de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G
ref. 18280108 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA amb una armadura FP de feltre de
polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Altres articles: ref. 55025 de la
serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA
21,24 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
E7743260P-31 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la




E7B11A70P-32 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir 1,66 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
E7BC3770P-33 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir
1,96 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
E7BC3790P-34 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 90 a 100
g/m2, col·locat sense adherir
2,01 €
(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
E7C145K0P-35 m2 Aïllament amorf en revestiment de paraments de gruix 5 cm, amb morter per a aïllaments de
perlita amb vermiculita i calç de densitat 320 a 360 kg/m3, projectat
67,58 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
E7C294D2P-36 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació
específica
8,97 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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E7C2AAAAP-37 m2 Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un cantell de 55 cm. 32,03 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
E7C2DC72P-38 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 120 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica
19,28 €
(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
E7C2F632P-39 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i
resistència a compressió >=250 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica
11,07 €
(ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
E7C2T4230000P-40 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 90 kPa de tensió a la compressió, de
40 mm de gruix, de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell preparat amb encaix ref. C34/4/13/8 de la serie Climatherm de KNAUF MIRET ,
col·locades amb morter adhesiu. Altres articles: ref. P01FA732 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
7,03 €
(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
E7C40661P-41 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix
60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W
amb paper kraft d'alumini blanc col·locat sense adherir
4,05 €
(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
E7C79FA0I5U0P-42 m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 10 kg/m2 i 5 mm de gruix ref.
12530010 de la serie TECSOUND SY de TEXSA , col·locada adherida
13,07 €
(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
E7C9P901P-43 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de
70 mm de gruix, col·locada sense adherir
12,61 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
E7J5A01AP-44 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació
1,23 €
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
E82C1P1JP-45 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)
27,71 €
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
E8443220P-46 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
24,94 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
E881Q186P-47 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat llis
12,79 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
E898J2A0P-48 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
3,94 €
(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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E8AA2BC1P-49 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat
10,31 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
E8B11A05P-50 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 4,82 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
E9B212HKP-51 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
70,74 €
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
E9DC1L13P-52 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
28,87 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
E9DC1M33P-53 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)
38,08 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
E9DCAM3BP-54 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
41,55 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
E9QGF95EI5U8P-55 m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de
faig natural envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total
14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix. Article: ref. 10740000 de la serie TEXSILEN de TEXSA
32,27 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
E9U12355P-56 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 5 cm d'alçària i 1 cm de gruix,
col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)
7,96 €
(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
E9U381A1P-57 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
7,43 €
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
E9V2A8KKP-58 m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10
60,61 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
E9V7U001P-59 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una
peça, col·locat amb fixacions mecàniques
35,53 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
EAAAAAAAP-60 m2 Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un cantell de 20 cm. 26,23 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
EAJ114G4P-61 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
150,23 €
(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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EAJ15A84P-62 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
294,58 €
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
EAJ1H484P-63 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
524,35 €
(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
EAJ1H684P-64 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
708,71 €
(SET-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
EATA6797P-65 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de roure vernissada, de 40 mm de
gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior
blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell,
col·locada
675,45 €
(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
EAVDGAAAP-66 m2 Gelosia de panell corredís formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció
separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament




EAVT136BP-67 m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària,
amb sistema d'accionament amb torn i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
70,84 €
(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
EAVUG420P-68 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb calaix per
recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada
amb fixacions mecàniques
59,16 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
EAVUG640P-69 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir
la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb
fixacions mecàniques
36,89 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
EB121JBMP-70 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
121,87 €
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
EC151B16P-71 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC
62,35 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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EC151B26P-72 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 2 butiral de color estàndard, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC
64,43 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
EC17A144P-73 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 4 mm de gruix i cambra
d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
33,67 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
ED111E11P-74 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
10,84 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
ED111E21P-75 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
11,21 €
(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
ED111E71P-76 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
18,85 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
ED15J271P-77 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides
8,93 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
ED15S910P-78 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN
13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació
50,94 €
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
ED3F33A0P-79 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat
31,02 €
(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
ED7FP264P-80 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
41,91 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
EE2BU045P-81 u Caldera de biomassa de 45 kW de potència nominal, funcionament amb pellets (segons
norma ÖNORM M 7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm de gruix, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentada directament per
cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador
basculant amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat, amb sistema de regulació
variable del flux d'aire; mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer
sense soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils; aspirador de gasos de combustió
amb regulació de la velocitat; sistema de control de la caldera amb funcions de regulació de
la combustió (entrada d'aire i de combustible) en combinació amb sonda lambda, regulació
de la depressió, regulació del dipòsit acumulador, activació del circuit d'elevació de
temperatura, activació de l'electrovàlvula d'escalfament ràpid del circuit de calefacció i control
del sistema de neteja, col·locada
14.249,12 €
(CATORZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
EE41JPC9P-82 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 400 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat
200,95 €
(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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EE91423AP-83 u Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb element impulsor amb
detentor, element de retorn amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de
14 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris,
col·locat amb fixacions murals i connectat
459,78 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
EE9V61TAP-84 u Mòdul de control de 230 V, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a un nombre
màxim de 6 termòstats , per a un nombre màxim de 14 electrovàlvules , amb temporitzador
amb pantalla LCD , instal·lat i connectat
314,30 €
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
EE9Z1P2AJL2UP-85 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 11 sortides, amb
tapa ref. BTVSV11BW de la serie Bekotec-Therm de SCHLÜTER SYSTEMS SL , col·locat
amb suports murals
260,15 €
(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
EEA1X213P-86 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 1,75 a 2,00 m2, amb acumulador
d'acer vitrificat de capacitat 180 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions
mecàniques
1.331,90 €
(MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
EEG13229P-87 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 2,5 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, col·locat
1.013,92 €
(MIL TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
EEG33129P-88 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència frigorífica, de 2,5 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=2,1, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat
1.839,29 €
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
EEV24004P-89 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat 19,33 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
EFB4NP31P-90 m Tub de polietilè reticulat de 110 mm de diàmetre nominal exterior i 15,1 mm de gruix, de la
sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
61,83 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
EJ13B72TP-91 u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
suau i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu
137,07 €
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
EJ14BA2PP-92 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació
265,61 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
EJ18KF3CP-93 u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de
color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina
61,22 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
EJ22333AP-94 u Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
337,76 €
(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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EJ22Q121P-95 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, muntat superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´
49,06 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
EJ23133GP-96 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
72,99 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
EJ248127P-97 u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4
111,81 €
(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
EJ281010P-98 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de
llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades
104,22 €
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
EJ712763P-99 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 100 l de capacitat, col·locat
sobre bancada
56,09 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
EJAB1121P-100 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat
747,19 €
(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
EJM11403P-101 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´,
connectat a una bateria o a un ramal
899,03 €
(VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
EL265132P-102 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat
bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997
21.150,05 €
(VINT-I-UN MIL  CENT CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
EM31221JP-103 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
34,03 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
EMSB31L1P-104 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical
6,80 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
ENX3U230P-105 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de 16 m3/h de
cabal màxim i de 70 m.c.a. d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2
electrobombes d'eix vertical, transductor de pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula,
vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió, col·lectors
d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i maniobra amb
variador de freqüència amb alternància de funcionament de les bombes, muntat sobre
bancada, connectat a la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica
1.113,77 €
(MIL  CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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EP11F10AP-106 u Instal·lació de telecomunicacions (general) 2.179,24 €
(DOS MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
EQ5AU010P-107 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols
89,76 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
EQ611001P-108 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada
mecànicament al parament
29,85 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
EQ7224RRP-109 u Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb
2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat recolzat a terra
327,56 €
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
EQ811A0AP-110 u Placa d'inducció amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa 214,22 €
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
EQ880002P-111 u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades
de 40 w, xemeneia telescòpica
324,92 €
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
I1213251P-112 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km
5,12 €
(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
J0608D00P-113 u Extracció amb sonda rotativa d'1´´ de diàmetre de cinc microprovetes de formigó endurit 408,75 €
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
J0H1A10AP-114 u Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310 53,33 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
J441B007P-115 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10
53,74 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
J5V11151P-116 u Prova d'estanquitat de coberta plana, segons la norma UNE 104400-3, incloent la realització
d'inspecció i informe final
467,07 €
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
K1213251P-117 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km
5,12 €
(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
K12GF000P-118 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa,
per a subministrament de D inferior a 2''
34,96 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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K12GG000P-119 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
174,78 €
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
K12GK000P-120 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim
52,43 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
K15141J1P-121 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
11,68 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
K1521110P-122 m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1,5 m amb el terç
final aixecat a 45º, amb estructura de perfils d'acer conformats en fred fixats amb fixacions
mecàniques cada 3 m, i tela metàl·lica de triple torsió de 13 mm de pas de malla i 0,8x0,8
mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de diàmetre
20,31 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
K168Z003P-123 u Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb
mitjans manuals
10,12 €
(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
K2144F00P-124 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
20,88 €
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
K2148271P-125 m3 Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
23,86 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
K2148GR1P-126 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm
com a màxim, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
92,19 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
K2148K24P-127 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
8,49 €
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
K2151B41P-128 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
5,24 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
K2151FE1P-129 m2 Enderroc d'enllistonat de fusta de coberta, inclòs picat d'elements massissos i neteja del lloc
de treball, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,88 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
K2151N71P-130 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
29,36 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
K2153501P-131 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 8,26 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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K2153EE1P-132 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
1,85 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
K2153P01P-133 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
2,17 €
(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
K2161511P-134 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
4,19 €
(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
K2164771P-135 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
10,01 €
(DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)
K2182231P-136 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
8,68 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
K2183501P-137 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
6,65 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
K2183A71P-138 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,62 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
K2192311P-139 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
108,42 €
(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
K2199511P-140 m Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
3,80 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
K219A121P-141 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
4,34 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
K21A1011P-142 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
4,34 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
K21A2011P-143 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
4,34 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
K21A3011P-144 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
2,89 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
K21A5P11P-145 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
7,98 €
(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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K21B1011P-146 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
4,92 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
K21C2011P-147 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2,17 €
(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
K21D1011P-148 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
2,02 €
(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
K21D3611P-149 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
4,05 €
(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
K21E201AP-150 u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 16,34 €
(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
K21G1011P-151 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
1,96 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
K21G2011P-152 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
0,65 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
K21GU001P-153 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 0,98 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
K21H1011P-154 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
1,96 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
K21J1011P-155 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
162,50 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
K21JA111P-156 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
10,19 €
(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
K21JB111P-157 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
10,03 €
(DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
K21JD111P-158 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
11,06 €
(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
K21JF111P-159 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
20,37 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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K21JG111P-160 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
9,16 €
(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
K21JH111P-161 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua
i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
9,16 €
(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
K21P2111P-162 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
8,68 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
K21P3111P-163 u Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
4,82 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
K2211111P-164 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor
4,41 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
K222122AP-165 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió
8,20 €
(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
K2R24200P-166 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
8,68 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
K2R300E0P-167 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat
20,30 €
(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
K2R300H0P-168 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat
9,07 €
(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
K31D1100P-169 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 14,35 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
K3D11333P-170 m Execució de micropilons sense entubació de 120 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 8,5 mm de gruix i
injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
68,70 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
K3DZ2000P-171 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.042,83 €
(DOS MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
K3Z152P1P-172 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió
10,28 €
(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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K43G5112P-173 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de
10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports
910,54 €
(NOU-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
K43Z1100P-174 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 0,91 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
K4475127P-175 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
1,97 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
K45818D4P-176 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba
111,21 €
(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
K6ZA1101P-177 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions
mecàniques
7,14 €
(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
L1A11010P-178 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de
l'actuació a realitzar
19,69 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
L1AZ0000P-179 km Quilometratge 0,31 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
L1AZ2000P-180 u Mitja dieta 15,38 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
L21QU200P-181 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges
74,66 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
L21QU510P-182 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
22,28 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 1351AH31 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
163,70 €
Altres conceptes 163,70000 €
P-2 1A1EK15C m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix amb butiral transparent
281,40 €
Altres conceptes 281,40000 €
P-3 1A221331 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum
de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta,
folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
145,80 €
Altres conceptes 145,80000 €
P-4 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits,
sense ajudes de ram de paleta
1.478,70 €
Altres conceptes 1.478,70000 €
P-5 1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits,
sense ajudes de ram de paleta
3.020,30 €
Altres conceptes 3.020,30000 €
P-6 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta
597,87 €
Altres conceptes 597,87000 €
P-7 1J41G001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, sense ajudes de ram de
paleta
903,78 €
Altres conceptes 903,78000 €
P-8 1Q71F111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat amb
mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i
mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat
345,50 €
Altres conceptes 345,50000 €
P-9 44SLCD53 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates
de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb connector per a estructures
de fusta, col·locat de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
12,78 €
Altres conceptes 12,78000 €
P-10 4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix,
col·locades horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies
verticals, de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat
vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de poliestirè extruït (XPS),
cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa d'acer prelacat
50,07 €
Altres conceptes 50,07000 €
P-11 E441511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
1,47 €
B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant
1,01000 €
Altres conceptes 0,46000 €
P-12 E4425017 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
1,57 €
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B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura
i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,00000 €
Altres conceptes 0,57000 €
P-13 E4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
1,65 €
B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,08000 €
Altres conceptes 0,57000 €
P-14 E442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
1,50 €
B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,08000 €
Altres conceptes 0,42000 €
P-15 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
3,01 €
B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,19000 €
Altres conceptes 1,82000 €
P-16 E45C1AJB m3 Formigó per a lloses, HP-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
96,40 €
B066EH0A m3 Formigó HP-30/F/20/IIIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
75,82680 €
Altres conceptes 20,57320 €
P-17 E45Z1100 m2 Cura de superfície de formigó amb producte filmògen 0,31 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,23200 €
Altres conceptes 0,07800 €
P-18 E4F2E5XQ m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat hidrofugat, HD, R-30, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant, i amb una resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2
331,66 €
B0F1V251 u Maó calat hidrofugat, R-30 de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
132,12160 €
Altres conceptes 199,53840 €
P-19 E5Z15M20 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3,
de 10 cm de gruix mitjà
15,32 €
Altres conceptes 15,32000 €
P-20 E5Z1FXJ0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 240x115x50 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid
16,80 €
B0F74H50 u Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,87200 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,17325 €
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Altres conceptes 14,75475 €
P-21 E5ZD55D4 m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques
18,18 €
B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,40000 €
B5ZD15D3 m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 3 plecs
12,27060 €
Altres conceptes 5,50940 €
P-22 E5ZH5D44 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 40 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques
25,28 €
BD515D41 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 10,56000 €
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm
1,04000 €
Altres conceptes 13,68000 €
P-23 E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i
connectada al baixant
15,33 €
B5ZHME30 u Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica, de diàmetre 100 mm 7,61000 €
Altres conceptes 7,72000 €
P-24 E612653W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
50,46 €
B0F15252 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
19,86600 €
B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
1,74168 €
B0111000 m3 Aigua 0,02055 €
Altres conceptes 28,83177 €
P-25 E612B51L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb
ciment CEM II
28,07 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1
5,61600 €
Altres conceptes 22,45400 €
P-26 E61B8Q11 m2 Paredó per a divisòria de gruix 8 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x80 mm i densitat 550 kg/m3, per
a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2
19,60 €
B0E81681 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN
771-4, de 625x250x80 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir
12,19520 €
B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons
norma UNE-EN 998-2 , amb additiu retenidor d'aigua
0,06070 €
Altres conceptes 7,34410 €
P-27 E6523JAD m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W
41,14 €
B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 3,59636 €
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B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,65000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,25440 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,25685 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47000 €
B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W
3,24450 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,92800 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 16,80960 €
Altres conceptes 8,75029 €
P-28 E6528BJB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 230 mm, muntants cada 400 mm de 90
mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >=
71,76 €
B6B12411 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 3,21195 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31800 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €
B6B11411 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 12,34800 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,94000 €
B7C9HB00 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 80 mm de
gruix
8,40480 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,92800 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 26,03840 €
Altres conceptes 10,79485 €
P-29 E652KB8D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,111 m2.K/W
68,34 €
B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W
4,38780 €
B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 13,39840 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31800 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 8,40480 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 2,37405 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,92800 €
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B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 17,93400 €
Altres conceptes 11,34895 €
P-30 E721B3270 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina,
de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G
ref. 18280108 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA amb una armadura FP de feltre de
polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Altres articles: ref. 55025 de la
serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA
21,24 €
B7Z22000BR7 kg Emulsió bituminosa, tipus EB, ref. 55025 de la serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA 0,47100 €
B712V0L0I5PI m2 Làmina impermeabilitzant autoprotegida de betum plastomèric APP, d'elevat punt de
reblaniment, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat, amb acabat mineral a
la cara exterior i un film termofusible en la inferior, tipus LBM(APP)-50/G-FP, ref. 18280108
de la serie MORTERPLÁS de TEXSA
12,91400 €
Altres conceptes 7,85500 €
P-31 E7743260 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la
intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament
11,00 €
B7ZZ111B m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,67200 €
B7713260 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 52 a 64 g/m2
1,95800 €
B0A33300 cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,75900 €
Altres conceptes 7,61100 €
P-32 E7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir 1,66 €
B7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2 0,63800 €
Altres conceptes 1,02200 €
P-33 E7BC3770 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir
1,96 €
B7B13770 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 70 a 90 g/m2 0,93500 €
Altres conceptes 1,02500 €
P-34 E7BC3790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 90 a 100
g/m2, col·locat sense adherir
2,01 €
B7B13790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 90 a 100 g/m2 0,97900 €
Altres conceptes 1,03100 €
P-35 E7C145K0 m2 Aïllament amorf en revestiment de paraments de gruix 5 cm, amb morter per a aïllaments de
perlita amb vermiculita i calç de densitat 320 a 360 kg/m3, projectat
67,58 €
B7C100K2 kg Morter format per calç i perlita amb vermiculita de densitat 320 a 360 kg/m3, per a aïllament,
en sacs
62,11800 €
B0111000 m3 Aigua 0,01350 €
Altres conceptes 5,44850 €
P-36 E7C294D2 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació
específica
8,97 €
B7C294D0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i amb cantell mitjamossa
5,58600 €
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B0911200 m2 Panell EPS 0,034 e20mm 1,07415 €
Altres conceptes 2,30985 €
P-37 E7C2AAAA m2 Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un cantell de 55 cm. 32,03 €
B7C24120 m2 Cáviti per a cambra d'aire de 20 cm 8,65200 €
B0911200 m2 Panell EPS 0,034 e20mm 0,17050 €
Altres conceptes 23,20750 €
P-38 E7C2DC72 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 120 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica
19,28 €
B7C2DC70 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 120 mm de gruix i resistència a
compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa
15,12000 €
B0911200 m2 Panell EPS 0,034 e20mm 1,07415 €
Altres conceptes 3,08585 €
P-39 E7C2F632 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i
resistència a compressió >=250 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica
11,07 €
B7C2F630 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a
compressió >=250 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell encadellat
7,63350 €
B0911200 m2 Panell EPS 0,034 e20mm 1,07415 €
Altres conceptes 2,36235 €
P-40 E7C2T4230 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 90 kPa de tensió a la compressió, de
40 mm de gruix, de 1,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell preparat amb encaix ref. C34/4/13/8 de la serie Climatherm de KNAUF MIRET ,
col·locades amb morter adhesiu. Altres articles: ref. P01FA732 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
7,03 €
B7C2K420HS m2 Panell de poliestirè expandit, de 1300 mm de llarg, 800 mm d'ample i 40 mm de gruix, amb
cantells encadellats a 4 costats, resistència tèrmica de 1,15 m2k/W, reacció al foc clase E
segons norma EN 13501-1, resistència a compressió de 90 kPa com a mínim, resistència a
flexió de 50 kPa com a mínim, apte per aïllament tèrmic, ref. C34/4/13/8 de la serie
Climatherm de KNAUF MIRET
4,43100 €
B0711010K8T kg Adhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles ceràmiques de baixa absorció en
paviments, classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie
Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
0,33516 €
Altres conceptes 2,26384 €
P-41 E7C40661 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix
60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W
amb paper kraft d'alumini blanc col·locat sense adherir
4,05 €
B7C40660 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W amb paper
kraft d'alumini blanc
2,38350 €
Altres conceptes 1,66650 €
P-42 E7C79FA0I5 m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 10 kg/m2 i 5 mm de gruix ref.
12530010 de la serie TECSOUND SY de TEXSA , col·locada adherida
13,07 €
B7C79FA0I5U m2 Làmina sintètica insonoritzant d'alta densitat, 10 Kg/m2, 5 mm de gruix, sense asfalt,
autoadhesiva, per a aplicació directa com element aïllant i esmorteïdor en plaques de guix
laminar, panells de fusta, planxes metàl·liques, apte per aplicació en placa , ref. 12530010
de la serie TECSOUND SY de TEXSA
10,66050 €
Altres conceptes 2,40950 €
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P-43 E7C9P901 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de
70 mm de gruix, col·locada sense adherir
12,61 €
B7C9P900 m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de 70 mm de gruix 10,73100 €
Altres conceptes 1,87900 €
P-44 E7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació
1,23 €
B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,05153 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,30051 €
Altres conceptes 0,87796 €
P-45 E82C1P1J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)
27,71 €
B0FH7191 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,
preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)
15,55400 €
B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 4,31446 €
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,57810 €
Altres conceptes 7,26344 €
P-46 E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
24,94 €
B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
5,02000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,20240 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,54810 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
Altres conceptes 13,36320 €
P-47 E881Q186 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat llis
12,79 €
B8816432 kg Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat llis, de designació CSIII W2, segons la
norma UNE-EN 998-1
2,59350 €
Altres conceptes 10,19650 €
P-48 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
3,94 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,34456 €
Altres conceptes 1,94519 €
P-49 E8AA2BC1 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat
10,31 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,00200 €
B8AZB000 kg Vernís sintètic 1,80795 €
Altres conceptes 7,50005 €
P-50 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 4,82 €
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B8B15000 kg Protector hidròfug 1,36425 €
Altres conceptes 3,45575 €
P-51 E9B212HK m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
70,74 €
B0G11C04 m2 Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores
50,68350 €
Altres conceptes 20,05650 €
P-52 E9DC1L13 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
28,87 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,24112 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,44175 €
B0FH7191 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,
preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)
14,42280 €
Altres conceptes 11,76433 €
P-53 E9DC1M33 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)
38,08 €
B0FHA172 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)
22,55220 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,24112 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,44175 €
Altres conceptes 12,84493 €
P-54 E9DCAM3B m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
41,55 €
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 4,90245 €
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,16850 €
B0FHA172 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)
22,55220 €
Altres conceptes 12,92685 €
P-55 E9QGF95EI m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de
faig natural envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total
14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix. Article: ref. 10740000 de la serie TEXSILEN de TEXSA
32,27 €
B9QGF95E m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta
de faig natural de qualitat alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200
mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió
26,20320 €
B7C75300I5U m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de cel·la tancada per a aïllament als soroll
d'impacte, de 3 mm de gruix, ref. 10740000 de la serie TEXSILEN de TEXSA
0,49440 €
Altres conceptes 5,57240 €
P-56 E9U12355 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 5 cm d'alçària i 1 cm de gruix,
col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)
7,96 €
B9U12350 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 5 cm d'alçària i 1 cm de gruix 4,31460 €
B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,46200 €
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B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,06519 €
Altres conceptes 3,11821 €
P-57 E9U381A1 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
7,43 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,03103 €
B9U381A0 m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària 5,04900 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,16800 €
Altres conceptes 2,18197 €
P-58 E9V2A8KK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10
60,61 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10993 €
B9V2A8K0 m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample
42,03420 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,73140 €
Altres conceptes 17,73447 €
P-59 E9V7U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una
peça, col·locat amb fixacions mecàniques
35,53 €
B9V8U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa 19,04000 €
B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,61130 €
B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 7,04000 €
Altres conceptes 8,83870 €
P-60 EAAAAAAA m2 Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un cantell de 20 cm. 26,23 €
B7C24120 m2 Cáviti per a cambra d'aire de 20 cm 8,65200 €
B0911200 m2 Panell EPS 0,034 e20mm 0,17050 €
Altres conceptes 17,40750 €
P-61 EAJ114G4 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
150,23 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,31800 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,00170 €
BAJ112G4 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
134,85825 €
Altres conceptes 12,05205 €
P-62 EAJ15A84 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
294,58 €
BAJ15584 m2 Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
269,53200 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,70880 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,57410 €
Altres conceptes 19,76510 €
P-63 EAJ1H484 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
524,35 €
BAJ1H484 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
490,01700 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,09960 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,14650 €
Altres conceptes 27,08690 €
P-64 EAJ1H684 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
708,71 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,02680 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,43270 €
BAJ1H584 m2 Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 4 a 4,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
664,77180 €
Altres conceptes 35,47870 €
P-65 EATA6797 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de roure vernissada, de 40 mm de
gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior
blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell,
col·locada
675,45 €
B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 1,11569 €
BATA6797 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de roure vernissada, de 40 mm de
gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior
blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell
621,06000 €
Altres conceptes 53,27431 €
P-66 EAVDGAAA m2 Gelosia de panell corredís formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció
separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament
sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions
mecàniques
243,00 €
BAVDGAA5 m2 Gelosia de panell corredís formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció
separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament
sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2
224,19000 €
Altres conceptes 18,81000 €
P-67 EAVT136B m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària,
amb sistema d'accionament amb torn i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
70,84 €
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BAVT136B m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària,
amb sistema d'accionament amb torn i guia d'alumini
62,09000 €
Altres conceptes 8,75000 €
P-68 EAVUG420 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb calaix per
recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada
amb fixacions mecàniques
59,16 €
BAVUG420 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m d'alçària, amb calaix per
recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster
49,87000 €
Altres conceptes 9,29000 €
P-69 EAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir
la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb
fixacions mecàniques
36,89 €
BAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir
la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster
29,17000 €
Altres conceptes 7,72000 €
P-70 EB121JBM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
121,87 €
BB121JB0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm de d'alçària
107,21000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €
Altres conceptes 12,86000 €
P-71 EC151B16 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC
62,35 €
BC151B12 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 2 butiral translúcid
52,30000 €
Altres conceptes 10,05000 €
P-72 EC151B26 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 2 butiral de color estàndard, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC
64,43 €
BC151B22 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 2 butiral de color estàndard
54,33000 €
Altres conceptes 10,10000 €
P-73 EC17A144 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 4 mm de gruix i cambra
d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
33,67 €
BC17A140 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 4 mm de gruix i cambra
d'aire de 12 mm
24,32000 €
Altres conceptes 9,35000 €
P-74 ED111E11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
10,84 €
BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €
BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,61000 €
BD13219B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 32 mm i de llargària 5 m, per a encolar
1,15000 €
Altres conceptes 9,07000 €
P-75 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
11,21 €
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BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €
BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,67000 €
BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar
1,45000 €
Altres conceptes 9,08000 €
P-76 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
18,85 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,07000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 4,95000 €
BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
4,56250 €
Altres conceptes 9,26750 €
P-77 ED15J271 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides
8,93 €
BD1Z2100 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 1,82500 €
BD13219B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 32 mm i de llargària 5 m, per a encolar
1,28800 €
BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,20130 €
BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €
Altres conceptes 5,60570 €
P-78 ED15S910 m Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de
diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN
13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació
50,94 €
BFWB1E22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar
22,36800 €
BFYBC900 u Part proporcional d'elements de muntatge metàl·lics per a fixació de baixant de polietilè d'alta
densitat de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per sistema d'evacuació sifònica
6,18000 €
BD7J9110 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 110 mm de diàmetre nominal, de 5
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2
3,61080 €
Altres conceptes 18,78120 €
P-79 ED3F33A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat
31,02 €
BD3F33A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada
22,62000 €
Altres conceptes 8,40000 €
P-80 ED7FP264 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
41,91 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,52050 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
5,51786 €
BD7FP260 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
5,86800 €
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,28360 €
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,10000 €
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Altres conceptes 17,62004 €
P-81 EE2BU045 u Caldera de biomassa de 45 kW de potència nominal, funcionament amb pellets (segons
norma ÖNORM M 7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm de gruix, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentada directament per
cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador
basculant amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat, amb sistema de regulació
variable del flux d'aire; mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer
sense soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils; aspirador de gasos de combustió
amb regulació de la velocitat; sistema de control de la caldera amb funcions de regulació de
la combustió (entrada d'aire i de combustible) en combinació amb sonda lambda, regulació
de la depressió, regulació del dipòsit acumulador, activació del circuit d'elevació de
temperatura, activació de l'electrovàlvula d'escalfament ràpid del circuit de calefacció i control
del sistema de neteja, col·locada
14.249,12 €
BE2BU045 u Caldera de biomassa de 45 kW de potència nominal, funcionament amb pellets (segons
norma ÖNORM M 7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm de gruix, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentada directament per
cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador
basculant amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat, amb sistema de regulació
variable del flux d'aire; mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer
sense soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils; aspirador de gasos de combustió
amb regulació de la velocitat; sistema de control de la caldera amb funcions de regulació de
la combustió (entrada d'aire i de combustible) en combinació amb sonda lambda, regulació
de la depressió, regulació del dipòsit acumulador, activació del circuit d'elevació de
temperatura, activació de l'electrovàlvula d'escalfament ràpid del circuit de calefacció i control
del sistema de neteja, col·locada
13.384,94000 €
Altres conceptes 864,18000 €
P-82 EE41JPC9 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 400 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat
200,95 €
BE41JPC9 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 400 de diàmetre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1
183,97000 €
Altres conceptes 16,98000 €
P-83 EE91423A u Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb element impulsor amb
detentor, element de retorn amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de
14 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris,
col·locat amb fixacions murals i connectat
459,78 €
BE91423A u Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable d'1´´ amb element impulsor amb
detentor, element de retorn amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de
14 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris
426,24000 €
Altres conceptes 33,54000 €
P-84 EE9V61TA u Mòdul de control de 230 V, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a un nombre
màxim de 6 termòstats , per a un nombre màxim de 14 electrovàlvules , amb temporitzador
amb pantalla LCD , instal·lat i connectat
314,30 €
BE9V61TA u Mòdul de control de 230 V, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a un nombre
màxim de 6 termòstats , per a un nombre màxim de 14 electrovàlvules , amb temporitzador
amb pantalla LCD
294,40000 €
Altres conceptes 19,90000 €
P-85 EE9Z1P2AJ u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 11 sortides, amb
tapa ref. BTVSV11BW de la serie Bekotec-Therm de SCHLÜTER SYSTEMS SL , col·locat
amb suports murals
260,15 €
BE9Z1P2AJL2 u Armari no encastable per a 11 circuits, de color blanc, BEKOTEC-THERM-VSV, ref.
BTVSV11BW de la serie Bekotec-Therm de SCHLÜTER SYSTEMS SL
238,50000 €
Altres conceptes 21,65000 €
P-86 EEA1X213 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 1,75 a 2,00 m2, amb acumulador
d'acer vitrificat de capacitat 180 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions
mecàniques
1.331,90 €
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BEA1X213 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 1,75 a 2,00 m2, amb acumulador
d'acer vitrificat de capacitat 180 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat
1.228,56000 €
Altres conceptes 103,34000 €
P-87 EEG13229 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 2,5 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, col·locat
1.013,92 €
BEG13229 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 2,5 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb
alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a
763,75000 €
Altres conceptes 250,17000 €
P-88 EEG33129 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència frigorífica, de 2,5 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=2,1, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat
1.839,29 €
BEG33129 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència frigorífica, de 2,5 kW
de potència elèctrica total absorbida i un COP=2,1, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a
1.520,68000 €
Altres conceptes 318,61000 €
P-89 EEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat 19,33 €
BEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor , preu mitjà, per a
acoblar a l'emissor
14,33000 €
Altres conceptes 5,00000 €
P-90 EFB4NP31 m Tub de polietilè reticulat de 110 mm de diàmetre nominal exterior i 15,1 mm de gruix, de la
sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
61,83 €
BFYB5E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
1,18000 €
BFWB5E05 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió
27,05100 €
BFB4NP31 m Tub de polietilè reticulat de 110 mm de diàmetre nominal exterior i 15,1 mm de gruix, de la
sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2
27,70320 €
B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 2,31400 €
Altres conceptes 3,58180 €
P-91 EJ13B72T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
suau i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu
137,07 €
BJ13B72T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
suau i preu mitjà
122,89000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,35775 €
Altres conceptes 13,82225 €
P-92 EJ14BA2P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació
265,61 €
BJ14BA2P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color suau i
preu alt
232,34000 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17172 €
Altres conceptes 33,09828 €
P-93 EJ18KF3C u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de
color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina
61,22 €
BJ18KF3C u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de
color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar
49,80000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,50085 €
Altres conceptes 10,91915 €
P-94 EJ22333A u Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
337,76 €
BJ22333A u Aixeta mescladora de classe termostàtica mural, per a muntar superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
321,22000 €
Altres conceptes 16,54000 €
P-95 EJ22Q121 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, muntat superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´
49,06 €
BJ22Q121 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
46,71000 €
Altres conceptes 2,35000 €
P-96 EJ23133G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
72,99 €
BJ23133G u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
58,75000 €
Altres conceptes 14,24000 €
P-97 EJ248127 u Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4
111,81 €
BJ248127 u Fluxor per a inodor, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada 1''1/4
88,32000 €
Altres conceptes 23,49000 €
P-98 EJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de
llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades
104,22 €
BJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,
amb broc giratori i airejador, amb dues entrades
89,22000 €
Altres conceptes 15,00000 €
P-99 EJ712763 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 100 l de capacitat, col·locat
sobre bancada
56,09 €
BJ712760 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 100 l de capacitat 38,99000 €
Altres conceptes 17,10000 €
P-100 EJAB1121 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat
747,19 €
BJAB1110 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de poliuretà
687,10000 €
Altres conceptes 60,09000 €
P-101 EJM11403 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´,
connectat a una bateria o a un ramal
899,03 €
BJM11403 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´,
per a connectar a la bateria o al ramal
872,95000 €
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Altres conceptes 26,08000 €
P-102 EL265132 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat
bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997
21.150,05 €
BL315131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle
de qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997
14.263,74000 €
BL3M1131 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit
estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat bàsica,
portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997
1.703,88000 €
Altres conceptes 5.182,43000 €
P-103 EM31221J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
34,03 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,32000 €
BM312211 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 26,50000 €
Altres conceptes 7,21000 €
P-104 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical
6,80 €
B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes
1,77300 €
BMSB31L0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
2,30000 €
Altres conceptes 2,72700 €
P-105 ENX3U230 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de 16 m3/h de
cabal màxim i de 70 m.c.a. d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2
electrobombes d'eix vertical, transductor de pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula,
vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió, col·lectors
d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i maniobra amb
variador de freqüència amb alternància de funcionament de les bombes, muntat sobre
bancada, connectat a la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica
1.113,77 €
BNX3U230 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de 16 m3/h de
cabal màxim i de 70 m.c.a. d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2
electrobombes d'eix vertical, transductor de pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula,
vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió, col·lectors
d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i maniobra amb
variador de freqüència amb alternància de funcionament de les bombes, muntat sobre
bancada
893,37000 €
Altres conceptes 220,40000 €
P-106 EP11F10A u Instal·lació de telecomunicacions (general) 2.179,24 €
Altres conceptes 2.179,24000 €
P-107 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols
89,76 €
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BQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats
80,75340 €
Altres conceptes 9,00660 €
P-108 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada
mecànicament al parament
29,85 €
BQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb
fixacions
24,86000 €
Altres conceptes 4,99000 €
P-109 EQ7224RR u Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb
2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat recolzat a terra
327,56 €
BQ7224RR u Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb
2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària
313,54000 €
Altres conceptes 14,02000 €
P-110 EQ811A0A u Placa d'inducció amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa 214,22 €
BQ811A01 u Placa d'inducció amb quatre focs i forn incorporat, tub per a connexió a xarxa de gas amb
tub metàl·lic homologat per a col·locar enrasada amb el taulell de cuina
200,47000 €
Altres conceptes 13,75000 €
P-111 EQ880002 u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades
de 40 w, xemeneia telescòpica
324,92 €
BQ880002 u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, amb dos motors, interruptor lluminós
de parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues
làmpades de 40 W, xemeneia telescòpica
299,94000 €
Altres conceptes 24,98000 €
P-112 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km
5,12 €
Altres conceptes 5,12000 €
P-113 J0608D00 u Extracció amb sonda rotativa d'1´´ de diàmetre de cinc microprovetes de formigó endurit 408,75 €
BV218D00 u Extracció amb sonda rotativa d'1´´ de diàmetre de cinc microprovetes de formigó endurit 398,78000 €
Altres conceptes 9,97000 €
P-114 J0H1A10A u Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310 53,33 €
BV24A10A u Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310 52,03000 €
Altres conceptes 1,30000 €
P-115 J441B007 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10
53,74 €
BV25B007 u Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10
52,43000 €
Altres conceptes 1,31000 €
P-116 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana, segons la norma UNE 104400-3, incloent la realització
d'inspecció i informe final
467,07 €
BVA51151 u Prova d'estanquitat de coberta plana, segons la norma UNE 104400-3, incloent la realització
d'inspecció i informe final
455,68000 €
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Altres conceptes 11,39000 €
P-117 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km
5,12 €
Altres conceptes 5,12000 €
P-118 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa,
per a subministrament de D inferior a 2''
34,96 €
Altres conceptes 34,96000 €
P-119 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
174,78 €
Altres conceptes 174,78000 €
P-120 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim
52,43 €
Altres conceptes 52,43000 €
P-121 K15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
11,68 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos
0,15600 €
B0DZ4000 m Fleix 0,02200 €
B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,30820 €
Altres conceptes 11,19380 €
P-122 K1521110 m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1,5 m amb el terç
final aixecat a 45º, amb estructura de perfils d'acer conformats en fred fixats amb fixacions
mecàniques cada 3 m, i tela metàl·lica de triple torsió de 13 mm de pas de malla i 0,8x0,8
mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de diàmetre
20,31 €
B44ZB056 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat
1,70400 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,20540 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,35000 €
B0A236D3 m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 13 mm de pas de malla i de D 0,8 mm 2,04000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 4,95000 €
Altres conceptes 10,06060 €
P-123 K168Z003 u Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb
mitjans manuals
10,12 €
Altres conceptes 10,12000 €
P-124 K2144F00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
20,88 €
Altres conceptes 20,88000 €
P-125 K2148271 m3 Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
23,86 €
Altres conceptes 23,86000 €
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P-126 K2148GR1 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm
com a màxim, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
92,19 €
Altres conceptes 92,19000 €
P-127 K2148K24 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
8,49 €
Altres conceptes 8,49000 €
P-128 K2151B41 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
5,24 €
Altres conceptes 5,24000 €
P-129 K2151FE1 m2 Enderroc d'enllistonat de fusta de coberta, inclòs picat d'elements massissos i neteja del lloc
de treball, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,88 €
Altres conceptes 1,88000 €
P-130 K2151N71 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
29,36 €
Altres conceptes 29,36000 €
P-131 K2153501 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 8,26 €
Altres conceptes 8,26000 €
P-132 K2153EE1 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
1,85 €
Altres conceptes 1,85000 €
P-133 K2153P01 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
2,17 €
Altres conceptes 2,17000 €
P-134 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
4,19 €
Altres conceptes 4,19000 €
P-135 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
10,01 €
Altres conceptes 10,01000 €
P-136 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
8,68 €
Altres conceptes 8,68000 €
P-137 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
6,65 €
Altres conceptes 6,65000 €
P-138 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,62 €
Altres conceptes 3,62000 €
P-139 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
108,42 €
Altres conceptes 108,42000 €
P-140 K2199511 m Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
3,80 €
Altres conceptes 3,80000 €
P-141 K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
4,34 €
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Altres conceptes 4,34000 €
P-142 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
4,34 €
Altres conceptes 4,34000 €
P-143 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
4,34 €
Altres conceptes 4,34000 €
P-144 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
2,89 €
Altres conceptes 2,89000 €
P-145 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
7,98 €
Altres conceptes 7,98000 €
P-146 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
4,92 €
Altres conceptes 4,92000 €
P-147 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2,17 €
Altres conceptes 2,17000 €
P-148 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
2,02 €
Altres conceptes 2,02000 €
P-149 K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
4,05 €
Altres conceptes 4,05000 €
P-150 K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 16,34 €
Altres conceptes 16,34000 €
P-151 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
1,96 €
Altres conceptes 1,96000 €
P-152 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
0,65 €
Altres conceptes 0,65000 €
P-153 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 0,98 €
Altres conceptes 0,98000 €
P-154 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
1,96 €
Altres conceptes 1,96000 €
P-155 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
162,50 €
Altres conceptes 162,50000 €
P-156 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
10,19 €
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Altres conceptes 10,19000 €
P-157 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
10,03 €
Altres conceptes 10,03000 €
P-158 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
11,06 €
Altres conceptes 11,06000 €
P-159 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
20,37 €
Altres conceptes 20,37000 €
P-160 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
9,16 €
Altres conceptes 9,16000 €
P-161 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua
i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
9,16 €
Altres conceptes 9,16000 €
P-162 K21P2111 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
8,68 €
Altres conceptes 8,68000 €
P-163 K21P3111 u Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
4,82 €
Altres conceptes 4,82000 €
P-164 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor
4,41 €
Altres conceptes 4,41000 €
P-165 K222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió
8,20 €
Altres conceptes 8,20000 €
P-166 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
8,68 €
Altres conceptes 8,68000 €
P-167 K2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat
20,30 €
Altres conceptes 20,30000 €
P-168 K2R300H0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat
9,07 €
Altres conceptes 9,07000 €
P-169 K31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 14,35 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €
B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23187 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,85991 €
B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
Altres conceptes 11,40491 €
P-170 K3D11333 m Execució de micropilons sense entubació de 120 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 8,5 mm de gruix i
injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
68,70 €
B0111000 m3 Aigua 0,02700 €
B3DB6860 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de
diàmetre i de 8,5 mm de gruix
16,01400 €
B0511601 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,25152 €
Altres conceptes 49,40748 €
P-171 K3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.042,83 €
Altres conceptes 2.042,83000 €
P-172 K3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió
10,28 €
B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades
5,29975 €
Altres conceptes 4,98025 €
P-173 K43G5112 m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de
10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports
910,54 €
B43GL110 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1
741,50000 €
Altres conceptes 169,04000 €
P-174 K43Z1100 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 0,91 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,03300 €
Altres conceptes 0,87700 €
P-175 K4475127 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
1,97 €
B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,08000 €
Altres conceptes 0,89000 €
P-176 K45818D4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba
111,21 €
B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
74,47600 €
Altres conceptes 36,73400 €
P-177 K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions
mecàniques
7,14 €
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B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
3,54000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,24000 €
Altres conceptes 3,36000 €
P-178 L1A11010 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de
l'actuació a realitzar
19,69 €
Altres conceptes 19,69000 €
P-179 L1AZ0000 km Quilometratge 0,31 €
Altres conceptes 0,31000 €
P-180 L1AZ2000 u Mitja dieta 15,38 €
Altres conceptes 15,38000 €
P-181 L21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges
74,66 €
Altres conceptes 74,66000 €
P-182 L21QU510 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
22,28 €
Altres conceptes 22,28000 €
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NIVELL 3: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.01.01  Estructura 7.902,24
Subcapitol 01.01.02  Coberta 2.288,82
Subcapitol 01.01.03  Tancaments i divisòries 3.936,23
Subcapitol 01.01.04  Paviments i acabats 1.368,34
Subcapitol 01.01.05  Tancaments i divisòries practicables 142,52
Subcapitol 01.01.06  Envidraments 29,87
Subcapitol 01.01.07  Elements de protecció 152,91
Subcapitol 01.01.08  Instal·lacions 863,40
Subcapitol 01.01.09  Gestió de residus 6.473,07
Capítol 01.01  ENDERROCS 23.157,40
Subcapitol 01.05.01  Coberta 5.857,92
Subcapitol 01.05.02  Tancaments verticals 33.352,53
Capítol 01.05  SISTEMA ENVOLVENT 39.210,45
Subcapitol 01.11.01  Sanejament 1.943,63
Subcapitol 01.11.02  Climatització i calefacció 90.133,41
Subcapitol 01.11.03  Electricitat 4.499,00
Subcapitol 01.11.04  Xarxa d'aigua freda i ACS 9.689,22
Subcapitol 01.11.05  Transport vertical 21.150,05
Subcapitol 01.11.06  Contra incendis 122,49
Subcapitol 01.11.07  Telecomunicacions 4.358,48




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS 5.184,50
Capítol 01.01  ENDERROCS 23.157,40
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 1.813,27
Capítol 01.03  SISTEMA DE FONAMENTACIÓ 10.273,87
Capítol 01.04  SISTEMA ESTRUCTURAL 88.216,65
Capítol 01.05  SISTEMA ENVOLVENT 39.210,45
Capítol 01.06  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 9.465,36
Capítol 01.07  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 23.078,66
Capítol 01.08  REVESTIMENTS I PAVIMENTS 34.022,15
Capítol 01.09  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 15.915,42
Capítol 01.10  PROTECCIONS 4.874,80
Capítol 01.11  INSTAL·LACIONS 131.896,28
Capítol 01.12  MOBILIARI 5.090,68
Capítol 01.13  EQUIPAMENT 2.235,08
Capítol 01.14  AUXILIARS 1.036,29




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
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Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric 395.470,86
395.470,86
euros
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Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 00 TREBALLS PREVIS
1 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria < 2''D 34,96 1,000 34,96
Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
(P - 118)
2 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior gas<DN100 52,43 1,000 52,43
Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim (P -
120)
3 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA 174,78 1,000 174,78
Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim (P - 119)
4 K168Z003 u Cala revest.morter p/inspec.diferents capes+base,mitj.man. 10,12 4,000 40,48
Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 123)
5 L1A11010 u Visita prèvia encarregat rep. p/detecció avaria,determinació
actuació
19,69 3,000 59,07
Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i
determinació de l'actuació a realitzar (P - 178)
6 L1AZ2000 u Mitja dieta 15,38 10,000 153,80
Mitja dieta (P - 180)
7 L1AZ0000 km Quilometratge 0,31 50,000 15,50
Quilometratge (P - 179)




Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes,
com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges (P - 181)
9 L21QU510 m3 Desmuntatge mobiliari,m.manual,trasllat int.m.mecànic
H<=5m,aplec p/reutilització
22,28 100,000 2.228,00
Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb
mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o
càrrega sobre camió o contenidor (P - 182)




Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
117)
11 K1521110 m Visera.prot.despren.,vol.1,5m terç a 45º, perfils acer
conf.+fix.mec./3m+tela metàl.,triple torsió,1
20,31 20,240 411,07
Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de
volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º, amb estructura de perfils
d'acer conformats en fred fixats amb fixacions mecàniques cada 3 m, i
tela metàl·lica de triple torsió de 13 mm de pas de malla i 0,8x0,8 mm
de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de diàmetre (P - 122)
EUR
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12 K15141J1 m2 Protecció vert.obertur.,xarxa prot.caig.,fil
trenat,D=4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,D=12mm,nuada x
11,68 20,240 236,40
Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
(P - 121)
TOTAL Capítol 01.00 5.184,50
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 01 Estructura
1 K2144F00 m2 Enderroc sostre complet,pavim.,entrebigat,bigueta fusta,cel ras i
instal.,m.man. i càrrega manual
20,88 220,710 4.608,42
Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 124)
2 K2148271 m3 Enderroc mur,tàpia,m.man.,càrrega manual 23,86 125,971 3.005,67
Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 125)
3 K2148K24 m2 Enderroc volta escala,ceràm.,mà+compress.càrrega manual 8,49 23,190 196,88
Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 127)




Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de
secció de 25x25 cm com a màxim, descobrint els caps dels perfils
laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 126)
TOTAL Subcapitol 01.01.01 7.902,24
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 02 Coberta
1 K2151N71 m Enderroc cornisa, ceràm.m.man.,càrrega manual 29,36 40,480 1.188,49
Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 130)
2 K2151FE1 m2 Enderroc enllistonat fusta,m.man.,càrrega manual 1,88 87,360 164,24
Enderroc d'enllistonat de fusta de coberta, inclòs picat d'elements
massissos i neteja del lloc de treball, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 129)
3 K2153P01 m Arrencada canal.recoll.aig.,m.man.,càrrega manual 2,17 13,500 29,30
Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 133)
4 K2153EE1 m2 Arrencada llata, fustam.man.,càrrega manual 1,85 87,360 161,62
Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 132)
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5 K2153501 m2 Arrencada teules,m.man.,càrrega manual 8,26 87,360 721,59
Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 131)
6 K2151B41 m2 Enderroc form.pendents, form.cel.,15cm gruix
mit.,mà+compress.,càrrega manual
5,24 4,500 23,58
Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de
gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 128)
TOTAL Subcapitol 01.01.02 2.288,82
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Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 03 Tancaments i divisòries
1 K2161511 m2 Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual 4,19 343,901 1.440,95
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 134)
2 K2164771 m2 Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a
mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
10,01 103,600 1.037,04
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 135)
3 K2182231 m2 Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual 8,68 168,000 1.458,24
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 136)
TOTAL Subcapitol 01.01.03 3.936,23
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 04 Paviments i acabats
1 K2183501 m2 Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual 6,65 139,050 924,68
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 137)
2 K2183A71 m Arrencada coron.,ceràm./pedra,fins 30cm,m.man.,càrrega manual 3,62 40,480 146,54
Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 138)
3 K2192311 m3 Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. 108,42 1,142 123,82
Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 139)
4 K2199511 m Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual 3,80 21,290 80,90
Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 140)
5 K219A121 m Arrencada revest.esglaó,m.man.,càrrega manual 4,34 21,290 92,40
Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 141)
TOTAL Subcapitol 01.01.04 1.368,34
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
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Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 05 Tancaments i divisòries practicables
1 K21A3011 u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man. 2,89 14,000 40,46
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 144)
2 K21A1011 u Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man. 4,34 15,000 65,10
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 142)
3 K21A2011 u Arrencada full+bastim. balconera,m.man.,càrr.man. 4,34 3,000 13,02
Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 143)
4 K21A5P11 u Arrencada
persiana,enrotll.,<=3m2,inclos.mecan.+access.,m.man.,càrr.man.
7,98 3,000 23,94
Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 145)
TOTAL Subcapitol 01.01.05 142,52
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Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 06 Envidraments
1 K21C2011 m2 Arrenc.,vidre s/fusteria m.man.,càrrega manual 2,17 13,763 29,87
Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 147)
TOTAL Subcapitol 01.01.06 29,87
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 07 Elements de protecció
1 K21B1011 m Arrencada barana metàl.,90-110cm,m.man.,càrr.man. 4,92 31,080 152,91
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 146)
TOTAL Subcapitol 01.01.07 152,91
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 08 Instal·lacions
1 K21D1011 m Arrencada baixant+conn.desg.,m.man.,càrrega manual 2,02 20,000 40,40
Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 148)
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2 K21D3611 m Enderroc xemeneia superf.,tub fibroc.,D<=50cm,m.man.,càrrega
manual
4,05 10,000 40,50
Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre
fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 149)
3 K21E201A u Desmuntatge caldera mixta,m.man.,aplec p/aprofit. 16,34 1,000 16,34
Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 150)
4 K21J1011 u Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.100m2
sup.inst.,m.man.,càrr.man.
162,50 2,500 406,25
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 155)
5 K21GU001 m Retirada cables enllumenat aèri públic en façana,m.man. 0,98 8,000 7,84
Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb
mitjans manuals (P - 153)
6 K21G1011 u Arrencada quadre elèc. superf.,m.man.,càrr.man. 1,96 1,000 1,96
Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 151)
7 K21G2011 m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica
superf.,m.man.,càrr.man.
0,65 60,000 39,00
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 152)
8 K21H1011 u Arrencada llumenera superf.,m.man.,càrr.man. 1,96 31,000 60,76
Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 154)




Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 160)




Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 159)




Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 156)




Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 157)




Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 158)
EUR
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Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 161)
15 K21P2111 u Arrencada antena+cablej. superf.,m.man.,càrrega manual 8,68 1,000 8,68
Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 162)
16 K21P3111 u Arrencada instal·lació superf.,telefon.p/unit.habit.,m.man.,càrrega
manual
4,82 2,000 9,64
Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 163)
TOTAL Subcapitol 01.01.08 863,40
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 01 ENDERROCS
Subcapitol 09 Gestió de residus
1 K2R24200 m3 Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
8,68 364,680 3.165,42
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 166)
2 K2R300H0 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 8m3 9,07 364,680 3.307,65
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 168)
TOTAL Subcapitol 01.01.09 6.473,07
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Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
1 K2211111 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.manuals,+càrr.man.s/cont. 4,41 90,000 396,90
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 164)
2 K222122A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT
<20),minicarregadora+retro.,+càrr.mec.s/camió
8,20 49,197 403,42
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió (P - 165)
3 K2R300E0 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3 20,30 49,899 1.012,95
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 167)
TOTAL Capítol 01.02 1.813,27
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 03 SISTEMA DE FONAMENTACIÓ
EUR
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1 K3D11333 m Micropilons sense entubació,d=120mm,<25% f.armat/roca
dura,perf.acer p/micropil.,560N/mm2,d=88,9mm,g
68,70 45,000 3.091,50
Execució de micropilons sense entubació de 120 mm de diàmetre
amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura,
armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2
de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 8,5 mm de gruix i injecció
repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R (P - 170)
2 K3DZ2000 u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons 2.042,83 1,000 2.042,83
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 171)
3 K31D1100 m2 Encofrat plafó met. rasa/pou fonament 14,35 10,000 143,50
Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
169)
4 K3Z152P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. reciclat HL-150/P/20,
subst.50% granulat gruixut p/granulat recicl
10,28 20,630 212,08
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 172)
5 E7BC3790 m2 Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat
tèrm.,90-100g/m2,s/adh.
2,01 87,360 175,59
Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir (P - 34)
6 1351AH31 m3 Fonament F.A.HA-30/B/20/IIIb,col.bomba,30kg/m3 AP500S acer
b/corrugada,encofrat 1m2/m3
163,70 15,547 2.545,04
Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)
7 E7C2AAAA m2 Sistema Cáviti C-55 32,03 25,529 817,69
Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un
cantell de 55 cm. (P - 37)
8 EAAAAAAA m2 Sistema Cáviti C-20 26,23 47,489 1.245,64
Sistema Cáviti per a la formació d'una cambra ventilada amb un
cantell de 20 cm. (P - 60)
TOTAL Capítol 01.03 10.273,87
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Capítol 04 SISTEMA ESTRUCTURAL




Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre
suports (P - 173)
2 K43Z1100 u Connector vis cargolat s/biga fusta 0,91 1.440,000 1.310,40
Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta (P - 174)
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Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
(P - 175)
4 K45818D4 m3 Formigó p/cèrcol, HA-25/F/10/IIa,abocat bomba 111,21 4,848 539,15
Formigó per a cèrcols, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 176)
5 E4F2E5XQ m3 Paret p/revestir,g=14cm,maó calat
hidrof.HD,R30,290x140x50mm,cat.I,CEM III,1:3,inclus.aire/plastific
331,66 196,000 65.005,36
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat
hidrofugat, HD, R-30, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM
III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant,
i amb una resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2 (P - 18)
6 E7743260 m2 Memb.1 làm.HDPE perm.vapor
n/resist.intemp.,massa=52-64g/m2,segell.cinta adhesiva,fix.mec.
11,00 73,570 809,27
Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2,
segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (P - 31)
7 E441511D kg Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.
1,47 9.762,220 14.350,46
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 11)
8 E442502C kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp.
perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra car
1,50 37,940 56,91
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 14)
9 E4425027 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça comp.
perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sol
1,65 158,355 261,29
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 13)
10 E4425017 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça comp.
perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
1,57 81,600 128,11
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 12)
11 E45Z1100 m2 Cura sup.form. producte filmògen 0,31 235,480 73,00
Cura de superfície de formigó amb producte filmògen (P - 17)
12 44SLCD53 m2 Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug.
15x15cm,D=5mm,0,06m3/m2 form.estructural HA-25/B/10/I,
12,78 235,480 3.009,43
Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i
5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb
regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb
connector per a estructures de fusta, col·locat de vis cargolat a la
biga, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)
TOTAL Capítol 01.04 88.216,65
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Capítol 05 SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 01 Coberta
1 E5Z1FXJ0 m2 Envanet sostremort,maó foradat,LD,I,240x115x50mm,morter de
ciment 1:8,elab.,mestra sup.pasta,ciment
16,80 87,360 1.467,65
Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria
I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid (P - 20)
2 E5ZD55D4 m Minvell fixat parament,planxa Zn
g=0,82mm,desenv.=45cm,col.fix.mecàniques
18,18 20,240 367,96
Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 21)
3 E5ZHME3U u Prolongació recta p/bonera,goma
termoplàs.,D=100mm,col/connec.baixan.
15,33 1,000 15,33
Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre
100 mm, col·locada i connectada al baixant (P - 23)
4 E5Z15M20 m2 Formació pendents form.lleuger arg.exp.500-600kg/m3 g=10cm 15,32 60,820 931,76
Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de
densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (P - 19)
5 E45C1AJB m3 Formigó p/llosa, HP-30/F/20/IIIa,abocat bomba 96,40 15,205 1.465,76
Formigó per a lloses, HP-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 16)
6 EC151B26 m2 Vidre lam.segur.2 llunes,4+4mm,2 butiral color
estàndard,col.perf.neop.
64,43 24,980 1.609,46
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral de color estàndard,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P -
72)
TOTAL Subcapitol 01.05.01 5.857,92
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Capítol 05 SISTEMA ENVOLVENT
Subcapitol 02 Tancaments verticals
1 E612B51L m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter 1:0,5:4,CE
28,07 174,720 4.904,39
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P - 25)
2 E612653W m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó massís
mec.,HD,290x140x50mm,1cara,cat.I,mort.ram paleta,M7,5
50,46 283,360 14.298,35
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, maó massís
d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 (P - 24)
3 E61B8Q11 m2 Paredó divis.80mm,bloc form.cel·lular, encadellat,625x250x80mm
550kg/m3,p/revest.,col.morter
19,60 84,000 1.646,40
Paredó per a divisòria de gruix 8 cm amb bloc de formigó cel·lular
curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN
771-4, de 625x250x80 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 (P
- 26)
EUR
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4 4631112A m2 Envà pluvial planx.planes fibrocim.NT,color
natural,g=6mm,col.horitz.+cavalc.+fix.mec.s/guies vert.,
50,07 196,000 9.813,72
Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de
6 mm de gruix, col·locades horitzontalment, amb cavalcament, amb
fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils conformats
d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat vertical
entre plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de poliestirè
extruït (XPS), cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats
perimetrals de planxa d'acer prelacat (P - 10)
5 K6ZA1101 m Perf.conf.acer galv.,ome.50x2mm,col.fix.mec. 7,14 56,000 399,84
Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm,
col·locats amb fixacions mecàniques (P - 177)




Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 15)
7 E8B11A05 m2 Hidrof.param.vert.ext.,protector hidròfug 4,82 196,000 944,72
Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug (P - 50)
TOTAL Subcapitol 01.05.02 33.352,53
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Capítol 06 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
1 E6523JAD m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N120mm,
/600mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R>=1,667m2.K/W
41,14 61,236 2.519,25
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W
(P - 27)
2 E6528BJB m2 Envà pl.guix laminat,estruc.doble N230mm,
/400mm(90mm+90mm),2xH(12,5mm)+MW-roca R>=
71,76 68,769 4.934,86
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 230 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i
canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= (P - 28)
3 E652KB8D m2 Envà pl.guix laminat,estruc.doble refor.H146mm,
/400mm(48mm+48mm),2xA(12,5mm)/H(12,5mm)+MW-roca R>=1
68,34 29,430 2.011,25
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W (P - 29)
TOTAL Capítol 01.06 9.465,36
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Capítol 07 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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1 E7C145K0 m2 Aïll.amorf revest.param. g=5cm morter aïllaments
perlita+vermic.+calç 320-360kg/m3,projec.
67,58 168,000 11.353,44
Aïllament amorf en revestiment de paraments de gruix 5 cm, amb
morter per a aïllaments de perlita amb vermiculita i calç de densitat
320 a 360 kg/m3, projectat (P - 35)




Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 90 kPa de
tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de 1,15 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat
amb encaix ref. C34/4/13/8 de la serie Climatherm de KNAUF MIRET
, col·locades amb morter adhesiu. Altres articles: ref. P01FA732 de la
serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
(P - 40)
3 E7C79FA0I5U0 m2 Aïll.làm.EPDM 10kg/m2 g=5mm,col.adh.,TECSOUND SY de TEXSA 13,07 2,736 35,76
Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 10 kg/m2 i 5 mm
de gruix ref. 12530010 de la serie TECSOUND SY de TEXSA ,
col·locada adherida (P - 42)
4 E7C9P901 m2 Aïllam.placa ríg.MW-roca,UNE-EN 13162
36-40kg/m3,g=70mm,col.s/adh.
12,61 122,040 1.538,92
Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 70 mm de gruix, col·locada sense adherir
(P - 43)
5 E7J5A01A m Segellat junt fust.-obra,massilla silicona neut.,pist.man.imp. 1,23 98,400 121,03
Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 44)
6 E7BC3770 m2 Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat tèrm.,70-90g/m2,s/adh. 1,96 87,360 171,23
Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir (P - 33)
7 E721B3270003 m2 Membrana
GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(APP)-50/G-FP-160g/m2,adh.en
cal.,SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA, MORTER
21,24 307,690 6.535,34
Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G ref. 18280108 de la serie
MORTERPLÁS de TEXSA amb una armadura FP de feltre de
polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Altres
articles: ref. 55025 de la serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA (P -
30)
8 E7B11A70 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,70-90g/m2,s/adh. 1,66 67,619 112,25
Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 32)




Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb
cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica
(P - 36)




Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix i resistència a compressió >=250 kPa, resistència tèrmica
entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 39)
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Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 120
mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica
(P - 38)
12 E7C40661 m2 Aïllam.fel.lv aïll.(MW)g=60mm,R <=0,042W/mK,paper kraft
al.blanc,col.s/adh.
4,05 80,291 325,18
Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <=
0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W amb paper kraft
d'alumini blanc col·locat sense adherir (P - 41)
TOTAL Capítol 01.07 23.078,66
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 08 REVESTIMENTS I PAVIMENTS
1 E898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 3,94 551,625 2.173,40
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 48)
2 E8AA2BC1 m2 Envernissat porta fusta,vernís sint.,1protector+2acab.,mat 10,31 10,780 111,14
Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat (P - 49)
3 E9B212HK m2 Paviment pedra gres serrada,preu
alt,g=40mm,1251-2500cm2,col.mort.1:2:10
70,74 30,865 2.183,39
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de
preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 51)
4 E9QGF95EI5U8 m2 Parquet flot.posts multic.,capa acab.g=2,5-2,9mm,fusta faig
natural enverni.,llarg.>1900mm,ampl.=180
32,27 144,860 4.674,63
Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5
a 2,9 mm, de fusta de faig natural envernissat, de llargària > 1900
mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2
llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix. Article: ref. 10740000 de la serie
TEXSILEN de TEXSA (P - 55)
5 E9U12355 m Sòcol pedra natural calcària nacio.,preu
mitjà,h=5cm,g=1cm,col.adh.C2 TE,beurada CG2
7,96 50,000 398,00
Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 5 cm d'alçària i
1 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888) (P - 56)
6 E9V2A8KK m Esglaó pedra artif.gra petit,preu alt,esc.bisell,1 pol./abrill.,2 tires
buixar.,col.morter 1:2:10
60,61 43,600 2.642,60
Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i
bisell, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres
buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 (P - 58)
7 E9V7U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i
30 cm d'estesa, d'una peça, col·l
35,53 108,100 3.840,79
Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30
cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 59)
8 E8443220 m2 Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. estruc.senzilla acer galv.
perfils c/600mm +vareta de suspensió
24,94 84,400 2.104,94
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
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estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 46)
9 E881Q186 m2 Arrebossat monocapa (OC) ciment,CSIII W2,s/UNE-EN
998-1,col.manual.s/param.s/revest.,llis
12,79 348,710 4.460,00
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment
sobre paraments sense revestir i acabat llis (P - 47)
10 E82C1P1J m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu
sup.,1-5p/m2,col.adhes.rajola C2 TE,beurad
27,71 66,250 1.835,79
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu
superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 45)
11 E9DC1L13 m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,polit,rectang/quadr. preu
sup.,1-5 p/m2,adhes.rajola C1,beurad
28,87 153,180 4.422,31
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1
a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 52)
12 E9DC1M33 m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar
antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25 p/m2,adhes.
38,08 20,030 762,74
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 53)
13 E9DCAM3B m2 Paviment ext.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar
antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25 p/m2,adhes.
41,55 62,000 2.576,10
Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 54)
14 E9U381A1 m Sòcol rajola gres porcell.premsat polit,h=10cm,col.adhes.rajola
C1,beurada CG1
7,43 247,150 1.836,32
Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 57)
TOTAL Capítol 01.08 34.022,15
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1 EATA6797 u Porta acust.entrada,tp.block,mdf+xapa roure
vernis.,g=40mm,37dB(A),1bat.,90x210cm,bast.metàl·lic,col
675,45 2,000 1.350,90
Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de
fusta de roure vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior
blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt
isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau
de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell, col·locada
(P - 65)
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2 1A1EK15C m2 Tancament ext.practic.90x215cm,porta 1bat.,vidre lam.seg. 281,40 2,000 562,80
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de
preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de
seguretat de 6+6 mm de gruix amb butiral transparent (P - 2)
3 1A221331 m2 Porta int.envernis roure,una70x200cm,bast.+1bat.+tapajunts
fusta,m2 llum bast.
145,80 6,000 874,80
Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta
de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb
bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment (P - 3)
4 EAJ15A84 u Finestra PVC,2corred.,150x120cm,classif.3 5A C5,s/persiana,col. 294,58 4,000 1.178,32
Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 62)
5 EAJ114G4 u Finestra PVC,1bat.,75x90cm,classif.4 9A C5,s/persiana,col. 150,23 4,000 600,92
Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana (P - 61)
6 EAJ1H684 u Balconera PVC,2corred.,210x220cm,classif.3 5A
C5,s/persiana,col.
708,71 2,000 1.417,42
Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
210x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 64)
7 EC17A144 m2 Vidre aïlla.,1baixa emissivitat,1incolora,4+4mm,cambra
12mm,perf.neop.
33,67 43,920 1.478,79
Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 4
mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 73)
8 EC151B16 m2 Vidre lam.segur.2 llunes,4+4mm,2 butiral translúcid,col.perf.neop. 62,35 9,000 561,15
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral translúcid, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 71)
9 EAJ1H484 u Balconera PVC,2corred.,150x220cm,classif.3 5A
C5,s/persiana,col.
524,35 2,000 1.048,70
Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
150x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 63)
10 EAVDGAAA m2 Gelosia panell corredís de fusta pi flandes secc.35x35mm2
c/35mm amb tractament p/exterior sobre bas
243,00 20,800 5.054,40
Gelosia de panell corredís formada per llistons de fusta pi flandes de
35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i
lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment
d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 66)
11 EAVUG640 m2 Mosquitera enrotll., ampl.=1,2-1,7m, alç=1,2-1,7m, calaix, guies i
peça inf. alumini lacat+tela poli
36,89 6,000 221,34
Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària,
amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques
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(P - 69)
12 EAVUG420 m2 Mosquitera enrotll., ampl.=0,8-1,2m, alç=0,8-1,2m, calaix, guies i
peça inf. alumini lacat+tela poli
59,16 2,520 149,08
Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 0,8 a 1,2 m
d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 68)
13 EAVT136B m2 Cortina teixit FV+PVC,ampl.=1,5-2m,h<=2m,accionam.+torn,+guia
alum.,col.fix.mec
70,84 20,000 1.416,80
Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb torn i guia
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)
TOTAL Capítol 01.09 15.915,42
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 10 PROTECCIONS
1 EB121JBM m Barana acer
,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm,fix.mec.
121,87 40,000 4.874,80
Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P -
70)
TOTAL Capítol 01.10 4.874,80
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Capítol 11 INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01 Sanejament
1 ED111E21 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació
B,DN=40mm
11,21 30,000 336,30
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 75)
2 ED111E71 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació
B,DN=110mm
18,85 11,770 221,86
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 76)
3 ED15S910 m Baixant PEAD,ev.sifo,PE 80,DN=110mm,PN=5bar,SDR
26,+accessoris,+fixacions mec.
50,94 10,000 509,40
Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica,
PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió
nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i
elements de fixació (P - 78)
4 E5ZH5D44 u Bonera sifònica PVC rígid,D=40mm,plana,metàl.,fix.mecàniques 25,28 4,000 101,12
Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 40 mm amb tapa plana
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 22)
5 ED3F33A0 u Pericó sifònic-placa prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega,col. 31,02 2,000 62,04
Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 300x300x300
mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 79)
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6 ED15J271 m Cond.ventilació PVC-U paret
estructurada,B,DN=32mm,fix.mec.brides
8,93 10,000 89,30
Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 77)
7 ED7FP264 m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=125
mm,PN=6 bar,s/solera form.15 cm+llit sorra 15
41,91 11,000 461,01
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 80)
8 ED111E11 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació
B,DN=32mm
10,84 15,000 162,60
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 74)
TOTAL Subcapitol 01.11.01 1.943,63
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Capítol 11 INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 Climatització i calefacció
1 EE2BU045 u Caldera biomassa 45 kW,pellets,aliment.cargol flexible 14.249,12 1,000 14.249,12
Caldera de biomassa de 45 kW de potència nominal, funcionament
amb pellets (segons norma ÖNORM M 7135), cos de planxa d'acer
amb aïllament de 80 mm de gruix, pressió màxima de treball 3 bar i
temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentada directament per
cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció per ruixador i vàlvula
termostàtica; cremador basculant amb calaix contenidor de cendres
de gran capacitat, amb sistema de regulació variable del flux d'aire;
mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer
sense soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils; aspirador
de gasos de combustió amb regulació de la velocitat; sistema de
control de la caldera amb funcions de regulació de la combustió
(entrada d'aire i de combustible) en combinació amb sonda lambda,
regulació de la depressió, regulació del dipòsit acumulador, activació
del circuit d'elevació de temperatura, activació de l'electrovàlvula
d'escalfament ràpid del circuit de calefacció i control del sistema de
neteja, col·locada (P - 81)
2 EEA1X213 u Conj.1captad.sol. sup.act.1,75-2,00m2,acumul.ac.vitrificat
180l,suport metàl·lic,circ.tancat,col.fix
1.331,90 2,000 2.663,80
Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 1,75 a 2,00
m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 180 l i suport
metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
86)
3 EEG13229 u Condic.part.mural,2,5kW,EER=3,00-3,20,230V,1
herm.rot.,R407c/R410a,col.
1.013,92 5,000 5.069,60
Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de
tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW
de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat (P - 87)
4 EE91423A u Kit col·lect.terra radiant acer inox.,10sortides p/tub
DN=14mm,col.mural+connec.
459,78 3,000 1.379,34
Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb
element impulsor amb detentor, element de retorn amb vàlvules
termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 14 mm de diàmetre
nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris,
col·locat amb fixacions murals i connectat (P - 83)
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5 EE9V61TA u Mòdul control 230V,p/connex.termòst.-electrovàlv.,p/màx.6
termòstats,p/màx.14 electrovàlvules,tempor
314,30 3,000 942,90
Mòdul de control de 230 V, per a connexió de termòstats a
electrovàlvules, per a un nombre màxim de 6 termòstats , per a un
nombre màxim de 14 electrovàlvules , amb temporitzador amb
pantalla LCD , instal·lat i connectat (P - 84)




Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins
a 11 sortides, amb tapa ref. BTVSV11BW de la serie Bekotec-Therm
de SCHLÜTER SYSTEMS SL , col·locat amb suports murals (P - 85)
7 EE41JPC9 u Barret antivent p/xemeneia ind.,DN=400mm,1.4301 (AISI
304),UNE-EN 1856-1,col.
200,95 1,000 200,95
Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual,
de 400 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 82)
8 EEV24004 u Termòstat ambient indiv. p/emissor,preu mitjà,acoblat 19,33 12,000 231,96
Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a
emissor, preu mitjà, acoblat (P - 89)
9 EFB4NP31 m Tub poliet.retic.D=110mm,g=15,1mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN
ISO 15875-2,connect.pressió,superf.
61,83 1.015,300 62.776,00
Tub de polietilè reticulat de 110 mm de diàmetre nominal exterior i
15,1 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 90)
10 EEG33129 u Condic.part.cassette,5,6kW,E=2,5kW,COP=2,1,230V,1 compressor
herm.rot.,R407c/R410a,col.
1.839,29 1,000 1.839,29
Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de
tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug comandament a distància i termòstat, de 4
vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència frigorífica, de 2,5 kW de
potència elèctrica total absorbida i un COP=2,1, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c o R410a, col·locat (P - 88)
TOTAL Subcapitol 01.11.02 90.133,41
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 11 INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 Electricitat
1 1G224201 u Instal·lació elèc.int.pis 70m2,grau electrif.bàsic,5circuits,sense
ajudes ram paleta
1.478,70 1,000 1.478,70
Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació
bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram de paleta (P - 4)
2 1G22G301 u Instal·lació elèc.int.pis 130m2,grau electrif.elev.,10circuits,sense
ajudes ram paleta
3.020,30 1,000 3.020,30
Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes de ram de paleta (P -
5)
TOTAL Subcapitol 01.11.03 4.499,00
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 11 INSTAL·LACIONS
Subcapitol 04 Xarxa d'aigua freda i ACS
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1 EJ13B72T u Lavabo mig peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,suau,preu
mitjà,col.mural+mig peu
137,07 4,000 548,28
Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color suau i preu mitjà, col·locat amb
suports murals i amb mig peu (P - 91)
2 EJ14BA2P u Inodor porcell.,vert.,cist.,suau,preu alt,col.sob./pavim. 265,61 4,000 1.062,44
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 92)
3 EJ18KF3C u Aigüera planxa acer brill.,2piques,L70-80cm,color
fort,ampl.=50cm,preu mitjà,encasta.taul.cuina
61,22 2,000 122,44
Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb dues piques, de 70 a
80 cm de llargària, de color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu
mitjà, encastada a un taulell de cuina (P - 93)
4 EJ22333A u Aixeta termost.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,esmalt.,preu
mitjà,2x1/2´´-1/2´´
337,76 2,000 675,52
Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 94)
5 EJ22Q121 u Ruixador +ròtu.,asper.regulab.,munt.superf.,llau.crom.,preu
alt,1/2´´
49,06 2,000 98,12
Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P -
95)
6 EJ23133G u Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu mitjà,maniguets 72,99 4,000 291,96
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets (P - 96)
7 EJ248127 u Fluxor p/Inod.,munt.superf.,cromat preu mitjà,1''1/4 111,81 4,000 447,24
Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada d´1''1/4 (P - 97)
8 EJ281010 u Aixeta p/aigüera mural,cromat,broc,airejador 104,22 2,000 208,44
Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment,
gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb
dues entrades (P - 98)
9 EJ712763 u Dipòsit prism.a/tapa,polièst.reforç.,100l,col.s/bancada 56,09 2,000 112,18
Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 100 l de
capacitat, col·locat sobre bancada (P - 99)
10 EJAB1121 u Acumulador ACS 100l,cubeta acer
inox.,aïllam.poliuretà,col.vert.fix.mural+connec.
747,19 2,000 1.494,38
Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P - 100)
11 EJM11403 u Comptador aigua volumètric,llautó,DN=3/4´´,connect.bat./ramal 899,03 1,000 899,03
Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 3/4´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 101)
12 ENX3U230 u Grup pressió
Q=<16m3/h,H=70m.c.a.,2bomb.,var.freq.,alternàcia,s/bancada
1.113,77 2,000 2.227,54
Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la
demanda, de 16 m3/h de cabal màxim i de 70 m.c.a. d'alçària
manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2 electrobombes d'eix
vertical, transductor de pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula,
vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en
la impulsió, col·lectors d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i
quadre elèctric de protecció i maniobra amb variador de freqüència
EUR
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amb alternància de funcionament de les bombes, muntat sobre
bancada, connectat a la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica (P - 105)
13 1J41G001 u Instal·lació lampisteria 1pis 130m2,sense ajudes ram paleta 903,78 1,000 903,78
Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície,
sense ajudes de ram de paleta (P - 7)
14 1J414001 u Instal·lació lampisteria 1pis 70m2,sense ajudes ram paleta 597,87 1,000 597,87
Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície,
sense ajudes de ram de paleta (P - 6)
TOTAL Subcapitol 01.11.04 9.689,22
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 11 INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05 Transport vertical
1 EL265132 u Asc.a/reduct.prog.,1m/s,estànd.,6pers.,3parad.qual.bàs.,embarc.si
mp.,C 1+1 inox.+C 1+1 inox.,CBS
21.150,05 1,000 21.150,05
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega
màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de
qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb
portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable
de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central
d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 1314/1997 (P - 102)
TOTAL Subcapitol 01.11.05 21.150,05
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 11 INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 Contra incendis
1 EM31221J u Extintor manual pols seca poliv.,2kg,pressió
incorpo.,pintat,sup.paret
34,03 3,000 102,09
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 103)
2 EMSB31L1 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B),col.adhe
6,80 3,000 20,40
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 104)
TOTAL Subcapitol 01.11.06 122,49
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1 EP11F10A u Instal·lació de telecomunicacions 2.179,24 2,000 4.358,48
Instal·lació de telecomunicacions (general) (P - 106)
TOTAL Subcapitol 01.11.07 4.358,48
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 12 MOBILIARI
1 1Q71F111 m Mobiliari p/cuina long=5m aglomerat laminat estratificat,mòduls
alts fond=330mm +escorreplats+sobre
345,50 11,890 4.108,00
Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat
estratificat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul
sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 8)
2 EQ7224RR u Moble lavabo recolzat,llarg.=50-75cm,recolzat
terra,2calaixos,h=40-85cm,col.recolzat terra
327,56 3,000 982,68
Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus
recolzat a terra, amb 2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat
recolzat a terra (P - 109)
TOTAL Capítol 01.12 5.090,68
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 13 EQUIPAMENT
1 EQ611001 u Bústia planxa acer normalitzada,fix.mec 29,85 3,000 89,55
Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 108)
2 EQ5AU010 m Taulell HPL g: 16 mm, a:60 cm, cantells bisellats, fixat estr/moble 89,76 11,890 1.067,25
Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 107)




Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb
dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats,
filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica (P - 111)
4 EQ811A0A u Placa d'inducció 4focs+forn,connex.xarxa 214,22 2,000 428,44
Placa d'inducció amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa
(P - 110)
TOTAL Capítol 01.13 2.235,08
Obra 01 Pressupost Rehabilitació integral edifici centre històric
Capítol 14 AUXILIARS




Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
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travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
112)
2 J0608D00 u Extrac.sonda 1´´,5 microprov.form.endurit 408,75 0,000 0,00
Extracció amb sonda rotativa d'1´´ de diàmetre de cinc microprovetes
de formigó endurit (P - 113)
3 J0H1A10A u Determ.defectes,1most.fusta 53,33 0,000 0,00
Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma
UNE-EN 1310 (P - 114)
4 J441B007 u Ass.radiograf.10x24cm,unió soldada,determ.>=10 53,74 0,000 0,00
Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i
classificació d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 115)
5 J5V11151 u Prova estanquitat cob.plana,inspecció+informe 467,07 0,000 0,00
Prova d'estanquitat de coberta plana, segons la norma UNE
104400-3, incloent la realització d'inspecció i informe final (P - 116)
TOTAL Capítol 01.14 1.036,29
EUR
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395.470,86PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...
51.411,2113 % Despeses generals SOBRE 395.470,86....................................................................................................................................
6 % Benefici industrial SOBRE 395.470,86....................................................................................................................................23.728,25
Subtotal 470.610,32
10 % IVA SOBRE 470.610,32....................................................................................................................................47 061,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 517.671,35€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CINC-CENTS DISSET MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )
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